

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Raportului pentru anul 2019 referitor la stadiul realizării
măsurilor din ”Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova
2019-2023”**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3389/13.02.2020, prezentat de domnul Bogdan Andrei Toader, președinte al Consiliului Județean Prahova, prin care se propune aprobarea Raportului pentru anul 2019 referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023”, și Raportul nr.3394/13.02.2020 al Direcției Servicii și Achiziții Publice;

- Prevederile art. 21 din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

- Prevederile art. 48 și 49 din H.G.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului

- În temeiul prevederilor art. 173 alin.(3), lit.d), alin.(5) lit.i), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Raportul pentru anul 2019 referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploiești, 20 februarie 2020
Nr. 18

REFERAT DE APROBARE

Legislația românească stabilește un cadru legal în domeniul poluării aerului prin: Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător și Hotărârea nr. 257 din 2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

În cadrul stabilit, Consiliul Județean Prahova a elaborat ”Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova, 2019-2023” pe baza unui Studiu de calitate a aerului elaborat conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, HG nr. 257/2015, art.16 alin1) și alin 2).

Studiul de calitate a aerului cuprinde măsurile identificate în vederea menținerii nivelului concentrațiilor de poluanți în atmosferă cel puțin la nivelul inițial, eventual de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie. Pentru măsurile grupate pe categorii de surse s-a definit un scenariu și s-a cuantificat eficiența măsurilor. Fiecare măsură din scenariu are asociat un indicator cuantificabil.

Conform Hotărârii nr. 257 din 2015, art. 47, planul de menținere a calitatii aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat.

Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din plan sunt responsabili de punerea în aplicare și implementarea acestora.

Raport privind realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului se întocmește anual și se supune spre aprobare consiliului județean.

Raportului pentru anul 2019 referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”, aprobat, se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite Agenției pentru Protecția Mediului Prahova.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

RAPORT
referitor la stadiul realizării măsurilor din
”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”
în anul 2019

Stadiul implementării măsurilor din ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 103/28.08.2019, este următorul:

SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)

E1 - Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin :

- reabilitare termica clădiri
- modernizare instalații de încălzire

Efecte: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilor

Măsura E1-1: Înlocuire arzătoare cu NOx redus la cazanul nr. 5 CET Brazi, parte a Instalației de Mare Ardere I

Responsabilitatea implementării măsurii E1-1: Consiliul Județean Prahova

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: Veolia Energie Prahova SRL (fostă Dalkia Termo Prahova SRL) este operatorul sistemului de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploiești, în baza „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești” semnat la 29 aprilie 2004, cu cei doi concedenți (Județul Prahova – în calitate de proprietar al centralei de producție și a rețelelor primare și Municipiul Ploiești – în calitate de proprietar al sistemului de distribuție).

În cadrul acestui contract, Veolia Energie Prahova SRL operează centrala de producție în cogenerare, de la Brazi. Energia termică este produsă, pe timpul iernii, prin intermediul IMA1 (instalație de mare ardere) compusă din cazanele energetice cu abur Cz5, Cz6 și Cz7, fiecare de câte 420 tone/oră (286 MWt).

În prezent, starea tehnică a cazanelor nr. 5 și 6 este corespunzătoare, fiind exploatate în condiții de eficiență la randament de aproximativ 90%. Cazanul nr. 7 este retras din exploatare.

Pentru asigurarea necesarului de căldură în Municipiul Ploiești, schema de funcționare actuală și viitoare din CET Brazi este următoarea:

- Funcționarea în (de) bază cu blocul nr. 5 (cazan 5 și turbo-agregat nr. 5);

- Sursa de backup blocul nr. 6 (cazan 6 și turbo-agregat nr. 6);

În ambele scheme de funcționare, CET Brazi produce energie termică și electrică în cogenerare de înaltă eficiență, la randamente de circa 75%.

Este de menționat faptul că, necesarul termoeenergetic aferent asigurării serviciului de furnizare a agentului termic pentru încălzirea populației Municipiului Ploiești, pe timpul iernii, nu se poate asigura fără cazanul nr. 5.

Veolia Energie Prahova SRL operează centrala de producție (inclusiv cazanul nr. 5, parte a IMA1), în baza Autorizației Integrate de Mediu nr. PH-28/10.01.2018.

Legislația de mediu la nivel european și implicit la nivel național, a suferit modificări, inclusiv referitoare la reducerea semnificativă a valorilor acceptate ale emisiilor poluante. Legea 278/2013 privind emisiile industriale, aplicabilă începând cu 01 ianuarie 2016, prevede reducerea limitelor de emisii, în special cea referitoare la NOx, atât pentru combustibilul de bază, gazul natural, cât și pentru combustibilul de rezervă, păcura. Astfel limita maximă admisă pentru NOx s-a modificat de la 300 mg/Nm³ la 100 mg/Nm³. În aceste condiții impuse, IMA1 nu se mai încadrează în limitele admise, astfel se impun lucrări de modernizare la cazanul nr. 5, prin înlocuirea arzătoarelor.

La această dată, Consiliul Județean Prahova are în pregătire documentația în vederea depunerii dosarului de finanțare în cadrul “Programului Termoficare”, precum și pentru accesarea de alte fonduri nerambursabile (fonduri guvernamentale, granturi acordate de Uniunea Europeană, Granturile SEE 2014-2021) pentru obiectivul ”Înlocuire arzătoare cu NOx redus la cazanul nr. 5 CET Brazi”. În acest sens, prin adresa nr. 19503/04.09.2019, Veolia Energie Prahova SRL a predat Consiliului Județean Prahova ”Studiul de fezabilitate reducere emisii NOx la cazanul nr. 5 TGM84B”, valoarea totală a investiției conform Studiului fiind în suma de 12.310.201,10 lei cu TVA.

Costuri implementare: 12.310.201,10 lei

Costuri suportate până la data raportării:0

Surse de finanțare: buget de stat/buget local/fonduri UE

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură :cazan de ardere

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E1-2: Reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor rezidențiale in orașul Sinaia construite între 1950-1990

Descrierea măsurii: 30 de locuințe/clădiri reabilite termic

Responsabilitatea implementării măsurii E1-2: Primarul localității Sinaia, Asociațiile de proprietari

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a realizat

Costuri implementare:67.500.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură : număr de locuințe/clădiri reabilite termic

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0

Măsura E1-3: Reabilitarea/modernizarea Casei de Cultură, Slănic

Responsabilitatea implementării măsurii E1-3: Primarul localității Slănic

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: lucrare finalizată

Costuri implementare: 1.000.000 euro

Costuri suportate până la data raportării: 350.000 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : clădire reabilitată/modernizată

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 1

Măsura E1-4:

1. Creșterea eficienței energetice în Spitalul orașenesc "Sfânta Filofteia", Mizil – Pavilionul principal

2. Creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu", Mizil – corp C5

3. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil

4. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5 Oras Mizil

5. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii generale Sfântul Nicolae Mizil;

6. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil

Descrierea măsurii: lucrări la 6 clădiri publice cu destinație sănătate, învățământ, cultură

Responsabilitatea implementării măsurii E1-4: Primarul localității Mizil

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

1. Creșterea eficienței energetice în Spitalul orașenesc "Sfânta Filofteia", Mizil – Pavilionul principal: în curs de atribuire a contractului de proiectare și execuție

Costuri execuție: 5.542.289,37 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 3

2. Creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu", Mizil – corp C5: în curs de atribuire a contractului de proiectare și execuție

Costuri execuție: 2.126.507,40 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 3

3. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil: în curs de elaborare a proiectului tehnic

Costuri execuție: 9.184.941,46 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 10

4. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oras Mizil: în curs de elaborare a proiectului tehnic

Costuri execuție: 4.479.145,47 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 10

5. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii generale Sfântul Nicolae Mizil: în evaluare cerere de finanțare a proiectului, POR Axa 13

Costuri execuție:2.141.652,35 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 13

6. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil: în evaluare cerere de finanțare a proiectului, POR Axa 13

Costuri execuție:1.846.058,48 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 13

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: clădiri publice cu destinație sănătate, învățământ, cultură

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:6

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E1-5: Anveloparea clădirilor publice

Descrierea măsurii: 10 clădiri publice anvelopate

Responsabilitatea implementării măsurii E1-5: Primarul Localității Vălenii de Munte

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a început execuția din cauza unei organizări defectuoase a asociațiilor de proprietari

Costuri implementare:11.237.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : clădiri publice anvelopate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:10

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura E1-6: -Creșterea eficienței energetice a Clădirilor publice din orașul Azuga – Spitalul Azuga și Liceul teoretic Azuga

Descrierea măsurii: lucrări la 2 clădiri publice cu destinație sănătate, învățământ

Responsabilitatea implementării măsurii E1-6: Primarul orașului Azuga

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: se lucrează la documentații; nu s-a început execuția

Costuri implementare:2.002.786 lei/5.738.191 lei

Costuri suportate până la data raportării:275.446 lei

Surse de finanțare:fonduri nerambursabile și buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: lucrări la clădiri publice cu destinație sănătate, învățământ

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E1-7: Reabilitarea termică și energetică la clădirea ”Sala Polivalentă Plopeni”

- Reabilitarea termică și energetică la clădirea ”Școala Gimnazială Carol I Plopeni”

- Modernizare și dotare Grădinița ”Frunză de stejar”

Responsabilitatea implementării măsurii E1-7: Primarul localității Plopeni

Termen de realizare:2020-2023

Costuri implementare:4.415.615 lei/4.547.318 lei/4.543.801 lei

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

- Reabilitarea termică și energetică la clădirea ”Sala Polivalentă Plopeni”: achiziții, proiectare și execuție

Costuri suportate până la data raportării: 136.409,75 lei – buget local

Surse de finanțare: fonduri UE 98%, buget local 2%

- Reabilitarea termică și energetică la clădirea ”Școala Gimnazială Carol I Plopeni”: achiziții, proiectare și execuție

Costuri suportate până la data raportării: 279.192 lei – buget local

Surse de finanțare: fonduri UE 98%, buget local 2%

- Modernizare și dotare Grădinița ”Frunză de stejar”: nu s-a început proiectul

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr clădiri publice cu destinație învățământ și sport

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E1-8: Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza

Descrierea măsurii: 10 blocuri de locuințe anvelopate

Responsabilitatea implementării măsurii E1-8: Primarul localității Breaza, Asociațiile de proprietari

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: au fost finalizate 3 blocuri din 10

Costuri implementare:2.273.995 lei

Costuri suportate până la data raportării: 794.409 lei

Surse de finanțare: 50% buget de stat, 30% buget local, 20% contribuția asociațiilor de locatari (cf. OG 18/2009)

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : blocuri de locuințe anvelopate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:10

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:3

Măsura E1-9: Reabilitare termică clădiri rezidențiale

Descrierea măsurii: 2 clădiri reabilite/123 apartamente

Responsabilitatea implementării măsurii E1-9: Primarul localității Cămpina

Termen de realizare: 2020-2021

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: în cursul anului 2019 s-a derulat procedura de achiziție; s-au executat reparații capitale la Căminul Energetic

Costuri implementare:4.791.298,66 lei

Costuri suportate până la data raportării:1.094.282,97 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: clădiri reabilite/apartamente

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:2/123

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E1-10: Corp nou Liceul Teoretic Filipești de Pădure

Descrierea măsurii: 2 clădiri cu destinație învățământ

Responsabilitatea implementării măsurii E1-10: Primarul localității Filipești de Pădure

Termen de realizare: 2019-2022

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: a fost schimbat obiectivul; se consolidează corpul vechi al liceului

Costuri implementare: 2.000.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : clădiri cu destinație învățământ

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: s-a folosit altă soluție tehnică: consolidare corp vechi

Măsura E1-11: -Reabilitare termică/ extindere și modernizare:

- Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești”

- Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Ploiești

- Colegiul Tehnic Național Alexandru Ioan Cuza

- Grădiniță cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina

- Grădiniță cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești

- Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei în Municipiul Ploiești

- Școala Gimnazială George Coșbuc

- Liceul Tehnologic 1 Mai – Sala de Sport

Blocuri în Municipiul Ploiești, LOT 1

- Blocuri în Municipiul Ploiești, LOT 2

- Blocuri în Municipiul Ploiești, LOT 3

- Blocuri în Municipiul Ploiești, LOT 4

Descrierea măsurii: 8 clădiri reabilitate cu destinație sănătate, învățământ și 14 blocuri

Responsabilitatea implementării măsurii E1-11: Primarul localității Ploiești

Termen de realizare: 2019-2022

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: Proiectele: Eficiență energetică pentru: blocuri LOT 1,2,3,4, Grădiniță cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, Școala Gimnazială George Coșbuc, Colegiul Tehnic Național Alexandru Ioan Cuza, Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, se află în implementare.

Costuri implementare: 7.035.215lei/ 3.300.000lei/ 4.529.844lei/ 4.120.392lei/ 4.286.791lei/ 1.953.308lei/ 1.773.694lei/ 1.283.168lei/ 2.598.246lei/ 9.421.358lei/ 3.897.037lei/ 4.743.469lei

Surse de finanțare: fonduri europene POR Axa 3

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: clădiri reabilitate cu destinație sănătate, învățământ și blocuri

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8/14

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

E2: Eficientizarea energetică prin extindere rețele distribuție gaze naturale – în zonele de dezvoltare urbană și rurală prin:

- Racordarea locuințelor la conductele de gaz
- Extinderea rețelelor de gaze naturale

Efecte: Reducerea emisiilor poluante datorate încălzirii locuințelor

- creșterea eficienței energetice

Măsura E2-1: Extindere rețele gaze naturale (str.Miriștei, Str. Mioriței, Str. Zorelelor, Str. Eaubonne, cartier Valea Gardului)

Descrierea măsurii: 1,4 km rețea gaze naturale

Responsabilitatea implementării măsurii E2-1: Primarul localității Vălenii de Munte

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a executat

Costuri implementare: 150.000 lei

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea gaze naturale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1,4

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0

Măsura E2-2: Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satul Cioceni

Descrierea măsurii: 18,82 km rețea gaze naturale

Responsabilitatea implementării măsurii E2-2: Primarul localității Albești Paleologu

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-a depus documentația la Distrigaz, s-a inițiat procedura de achiziție: Elaborare studiu de fezabilitate extindere rețea alimentare gaze naturale în satul Cioceni

Costuri implementare: 1.200.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea gaze naturale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 18,82

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E2-3: Dezvoltare și modernizare, reabilitare rețea de gaze, comuna Bănești

Descrierea măsurii: 0,35 km rețea gaze naturale

Responsabilitatea implementării măsurii E2-3: Primarul localității Bănești

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectul se află în stadiul de întocmire a documentației tehnice

Costuri implementare: 33.957,84 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea gaze naturale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 0,35

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E2-4: Eficientizarea energetica prin extinderea rețelei de gaze naturale, Bărcănești/Ghighiu

Descrierea măsurii: 7,6 km rețea gaze naturale

Responsabilitatea implementării măsurii E2-4: Primarul localității Bărcănești

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectul se află în stadiul de elaborare documentație tehnică (autorizație de construire)

Costuri implementare: 200.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local și Distrigaz

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea gaze naturale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 7,6

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E2-5: Alimentare cu gaze naturale com. Berceni

Descrierea măsurii: 36 km rețea gaze naturale

Responsabilitatea implementării măsurii E2-5: Primarul localității Berceni

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: executat în procent de 90%

Costuri implementare: 10.800.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 361.887 lei

Surse de finanțare: buget local și Distrigaz

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea gaze naturale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 36

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 32

Măsura E2-6: Extindere rețele distribuție gaze în orașul Boldești – Scăieni, etapa a II a (3 străzi)

Descrierea măsurii: 1 km rețea gaze naturale

Responsabilitatea implementării măsurii E2-6: Primarul localității Boldești – Scăieni

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a executat

Costuri implementare: 200.000 lei

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea gaze naturale

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0

E3: Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile

Efecte: Creștere eficiență energetică prin reducerea consumului de combustibil fosil și reducerea emisii

Măsura E3-1: Realizarea unui parc fotovoltaic

Responsabilitatea implementării măsurii E3-1: Primarul localității Vălenii de Munte

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a realizat (identificare amplasament)

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : parc fotovoltaic

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0

E4: Eficientizarea și modernizarea rețelelor de iluminat

Efecte: Reducerea consumurilor specifice de energie prin creșterea eficienței energetice ;

Măsura E4-1: Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – sistem de iluminat public traseu tramvai 101 (Bd. Republicii-Gara de Sud)

Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – sistem de iluminat public traseu tramvai 102 (Str. Gageni-Gara de Vest)

Descrierea măsurii: 4,2 +5,7 km retea iluminat public

Responsabilitatea implementării măsurii E4-1: Primarul Municipiului Ploiești

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: se află în precontractare

Costuri implementare: 10.631.574 lei/10.631.574 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: POR 2014-2020

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură : km retea iluminat public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4,2 +5,7

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E4-2: - Eficienta energetică și extindere iluminat zona istorică- Sinaia; Reabilitarea și punerea în valoare a imobilelor de patrimoniu din Sinaia;

Descrierea măsurii: 17,5/2,5 km retea iluminat public

Responsabilitatea implementării măsurii E4-2: Primarul localității Sinaia

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: Contract semnat 2019, proiect fonduri europene aflat în implementare, realizat 2%

Costuri suportate până la data raportării: 647.437,59 lei

Surse de finanțare: FEDR, 2% buget local

- Modernizare și eficientizare iluminat public oraș Sinaia

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: realizat 40%

Costuri suportate până la data raportării: 62.885,92 lei

Surse de finanțare: buget local

Costuri implementare: 11.834.217,80 lei/40.000.000 lei

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură : km retea iluminat public/km rețea modernizată

Valoare indicatorului realizată în scenariu: 17,478; 2,5

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,35/1

Măsura E4-3: -Înlocuirea lămpilor vechi cu lămpi cu vapori de mercur

- Modernizare/reabilitare infrastructură rețea de iluminat public

- Înlocuirea lămpilor existente cu LED

- Extinderea rețelei de iluminat public în zonele din oraș unde nu există- Halta CFR Prajani

Descrierea măsurii: 100 lămpi cu vapori de mercur,100 lămpi cu LED, 1 km rețea de iluminat public

Responsabilitatea implementării măsurii E4-3: Primarul localității Slănic

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectele sunt finalizate

Costuri implementare:60.000 lei/100.000 lei/100.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr lămpi cu vapori de mercur/
număr lămpi LED/km rețea iluminat

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:100/100/1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 100/100/1

Măsura E4-4: Eficientizarea sistemului de iluminat public în orașul Azuga

Descrierea măsurii:600 lămpi cu LED

Responsabilitatea implementării măsurii E4-4: Primarul localității Azuga

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a început execuția

Costuri implementare:1.116.617 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr lămpi cu LED

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:600

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura E4-5: Eficientizarea infrastructurii de iluminat public stradal;

Descrierea măsurii:3,6 km rețea iluminat stradal

Responsabilitatea implementării măsurii E4-5: Primarul localității Vălenii de Munte

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-au înlocuit stâlpii și becurile clasice cu lămpi LDE sau economice, 76 buc. Pe Bd. N. Iorga și Str. Ștefan Cel Mare

Costuri implementare:150.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 98.438,29 lei (stadiu de execuție 65,62%)

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km rețea iluminat stradal

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:3,6

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,35

Măsura E4-6: Extindere și modernizare, reabilitare iluminat public stradal în comuna Bănești

Descrierea măsurii: 8 km rețea iluminat public: extindere și modernizare

Responsabilitatea implementării măsurii E4-6: Primarul localității Bănești

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectul s-a executat în procent de 20%, urmând să se finalizeze în 2020

Costuri implementare:744.430,24 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: PNDL și buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură : km rețea iluminat public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 1,6

Măsura E4-7: Eficientizare rețele de iluminat

Descrierea măsurii: 1051 corpuri iluminat

Responsabilitatea implementării măsurii E4-7: Primarul localității Bărcănești

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: S-a semnat contractul de finanțare GAL. Se va trece la faza de proiectare – execuție.

Costuri implementare: 827.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri GAL și buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură : număr corpuri iluminat

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1051

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E4-8: -Extindere rețea electrică Moara Noua-Corlătești-Ghigiu

-Extindere iluminat public com. Berceni

Descrierea măsurii: 3 km rețea electrică și 4,2 km iluminat public

Responsabilitatea implementării măsurii E4-8: Primarul localității Berceni

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: execuția a fost efectuată pe tronsoane

Costuri implementare: 1.800.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 605.849,50 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură : km rețea electrică

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2,981/4,2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E4-9: - Extindere iluminat public oras Boldești-Scaeni pe 6 Străzi cu 2,65 km cablu îngropat și 62 de stâlpi montați, etapa III .

- Eficientizarea energetică prin modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orasul Boldești-Scaeni prin lucrări de extindere rețea - 15,573 km:

- Număr de stâlpi noi 346 din care 255 stâlpi cu panouri fotovoltaice și 91 stalpi noi conectați la rețea

- Număr de stâlpi noi cu lămpi LED 503 și număr de lămpi LED 1490

Responsabilitatea implementării măsurii E4-9: Primarul localității Boldești - Scăieni

Termen de realizare: 2019-2020 și respectiv, 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-a semnat contractul, lotul I

Costuri implementare: 1.173.343 lei/7.269.278,74 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : Număr stâlpi/ km rețea

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:62/15,573

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura E4-10: Înlocuirea lămpilor de iluminat public cu surse de lumină cu vapori de mercur/Sodiu și LED

Descrierea măsurii: 50 lămpi de iluminat public

Responsabilitatea implementării măsurii E4-10: Primarul localității Filipeștii de Pădure

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: stadiu de execuție 63 %

Costuri implementare:333.200 lei

Costuri suportate până la data raportării: 44.131,23 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr lămpi de iluminat public

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:50

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:31

Măsura E4-11: Modernizare iluminat public

Descrierea măsurii: 200 lămpi LED

Responsabilitatea implementării măsurii E4-11: Primarul localității Brebu

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-au montat 43 lampi LED

Costuri implementare:300.000 lei

Costuri suportate până la data raportării:59.241.13 lei

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura :lămpi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:200

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:43

SECTOR TRANSPORT

T1- Extinderea /modernizarea arterelor de circulație

Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/ modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe prin :

- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructură de transport și infrastructuri conexe la nivel de județ
- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructură de transport și infrastructuri conexe – centre urbane și rurale

Efecte: Reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității, asigurarea mobilității traficului

Măsura T1-1:

- Reabilitare DJ 102 Slănic - Schiulesti, km 45+310 - km 47+135

- Reabilitare DJ 102 I - Valea Doftanei; km 35+100 - km 37+620"
- Construire Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101I și str, Buda
- Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 15+500 – Km. 30+000) ”Buzău (PH)”

- Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova - DJ 102K, DJ102D, DJ100C.

- Consolidare DJ 205G, com. Cornu, punctele Swisscaps -zona km 0+025

Descrierea măsurii: 66 km drum reabilitat, 1 pasaj construit

Responsabilitatea implementării măsurii T1-1: Consiliul Județean Prahova

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

1.Reabilitare DJ 102 Slanic- Schiulesti, KM 45+310 – 47+135: realizarea obiectivului se afla în propunerea Listei de investiții pe anul 2020, urmând ca după aprobarea bugetului să se demareze studiile de teren aferente obiectivului.

Costuri pana la 30.12.2019 = 0 lei

Sursa de finantare: buget local

2.Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei km 35+100 – 37+620: în data de 21.06.2019 a fost încheiat contractul de proiectare și execuție aferent realizării obiectivului.

Costuri pana la 30.12.2019 = 51170 lei

Sursa de finantare: buget de stat (Program guvernamental PNDL) + buget local

3.Construire pasaj denivelat peste DN 1, la intersecția cu DJ 101 I si str. Buda: realizarea obiectivul este condiționată de obținerea P.U.Z.ului – Modificare parțială "PUZ-Cartier Parc" și teren extravilan pentru amplasare pasaj denivelat peste DN 1 la intersecția cu DJ 101I și strada Buda (Supraf. studiată = cca.37,5 ha), contract care se afla în curs de prestare. După aprobarea acestuia, se va demara licitația pentru încheierea contractului de proiectare și execuție obiectiv.

Costuri pana la 30.12.2019 = 29.750 lei – ridicare topo.

Sursa de finantare: buget de stat (Program guvernamental PNDL) + buget local

4.Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 15+500 – Km. 30+000) ”Buzău (PH)”: Proiectul cuprinde următoarele activități:

-Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economică și alte documente solicitate prin Ghidul General, precum și prin Ghidul Specific) - A fost încheiat Contractul de servicii nr. 7950/631/20.04.2017, între Consiliul Județean, în cadrul acestui contract fiind realizate următoarele sub-activități:

- Sub-activitatea întocmire studii de teren – finalizată.
- Sub-activitatea întocmire expertize tehnice– finalizată.
- Sub-activitatea elaborare și actualizare studiu de fezabilitate – finalizată.
- Sub-activitatea întocmire documentații pentru avize, acorduri - în curs de realizare.

- Sub-activitatea întocmire studiu de trafic - finalizată.

- Sub-activitatea consultanță în elaborarea cererii de finanțare – finalizată.

-Activitatea obținere acorduri, avize, autorizații

- Sub-activitatea obținere acorduri, avize, autorizații - - în curs de realizare.

-Activitatea derulare proceduri de expropriere

- Sub-activitatea întocmirea raportului ANEVAR necesar procedurilor de expropriere (interval previzorat pentru desfășurare: mai 2018 – aprilie 2019) - A fost încheiat Contractul de servicii nr. 5684/7538/19.03.2018.
- Au fost predate Rapoartele de evaluare pe categorii de folosință și UAT-uri, aferente Etapei I, rapoarte recepționate de Consiliul Județean Prahova
Etapa II a prezentului contract, pentru întocmirea rapoartelor de evaluare individuale, nu a fost demarată - în curs de realizare.
- Sub-activitatea întocmirea documentații necesare de exproprierii (interval previzorat pentru desfășurare: mai 2018 – aprilie 2019) - A fost încheiat Contractul de servicii nr. 6115/17/15.03.2018. Contractul de servicii cuprinde următoarele etape:
 - Etapa D I – Servicii ulterioare publicării hotărârii de consiliu județean prevăzută în art. 5 (1) din Legea 255/2010 – intabularea dreptului de proprietate a Județului Prahova și a dreptului de administrare a expropriatorului asupra coridorului de expropriere finalizată;
 - Etapa D II – Servicii în vederea realizării documentațiilor cadastrale pentru imobilele expropriate – a fost emis ordinul de începere;
 - Etapa D III – Servicii în vederea transmiterii dreptului de administrare în favoarea Județului Prahova – a fost emis ordinul de începere;
 - Etapa D IV – Servicii în vederea reprezentării expropriatorului în comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau altui drept real urmează să fie emis ordinul de începere;
 - Etapa D V - Servicii în vederea realizării documentației de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol/silvic a terenurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică, precum și servicii în vederea realizării documentației de avizare și aprobare a scoaterii din circuitul agricol/silvic a terenurilor care au fost transferate - finalizată;
 - Etapa D VII – Servicii în vederea reprezentării în justiție în toate litigiile formulate de către persoanele expropriate.
- Sub-activitatea obținerea terenurilor expropriate (interval previzorat pentru desfășurare: mai 2018 – aprilie 2019) – Beneficiarul a obținut extrasele de carte funciară, dovada proprietății suprafețelor de teren aferente obiectului investiției- în curs de realizare.
- Activitatea de întocmire a proiectului tehnic
 - Sub-activitatea pregătire proiect tehnic – Proiectantul, SC NV Construct, a predat documentația tehnică aferentă etapei a II-a de proiectare: Caiete de sarcini, Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire, Detalii de Execuție și Proiect Tehnic, documentație recepționată de Consiliul Județean Prahova. Au fost obținute Autorizația de Construire și Autorizația de Desființare – finalizată.
 - Sub-activitatea verificarea tehnică a proiectului tehnic –Documentația întocmită de proiectant în cadrul etapei I de proiectare a fost verificată și avizată de verificatorii tehnici de specialitate, fiind recepționată de Consiliul Județean Prahova. - finalizată.
 - Sub-activitatea obținerea autorizației de construire Au fost obținute Autorizația de Construire și Autorizația de Desființare.- finalizată.
- Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici
 - Sub-activitatea pregătirea documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici

- Achiziția de servicii de publicitate în vederea asigurării vizibilității proiectului - A fost încheiat contractul de servicii nr. 8644/74/18.04.2019 - finalizată.
- Achiziția de servicii de supervizare – dirigenție de șantier - A fost încheiat contractul de servicii nr. 23533/356/23.10.2019 - finalizată.
- Achiziția de execuție lucrări – A fost demarată procedura de achiziție publică a lucrărilor de execuție aferente proiectului, procedură anulată în cursul lunii decembrie 2019. Procedura va fi reluată în cursul lunii ianuarie 2020. - în curs de realizare.

-Activitatea execuția lucrărilor

- Sub-activitatea predare amplasament) – neîncepută.
- Sub-activitatea execuție lucrări– neîncepută.
- Sub-activitatea recepție la terminarea lucrărilor - neîncepută.

-Activitatea prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

- Sub-activitatea servicii de asistență tehnică – neîncepută.
- Sub-activitatea servicii de dirigenție de șantier – neîncepută.

5. Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova - DJ 102K, DJ102D, DJ100C: Activitati desfasurate pana in prezent:

Activitatea 1: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare, documentatie tehnico-economica și alte documente solicitate)

În cadrul acestei etape au fost recepționate: studiul de fezabilitate, studiile de teren, expertizele tehnice, studiul de trafic, studiul hidrologic, studiul geotehnic și a fost întocmită și depusa cererea de finanțare.

Activitatea 2: Obținere acorduri, avize

În cadrul acestei etape au fost obținute acordurile și avizele prevăzute în Certificatul de urbanism nr. 77/13.06.2018.

Activitatea 3: Derulare proceduri de expropriere

În cadrul acestei etape au fost desfășurate următoarele activități:

A fost recepționat raportul ANEVAR necesar procedurilor de expropriere;

Servicii în vederea realizării documentației de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol/silvic a terenurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică, conform Legii nr. 255/2010 și ale H.G. nr. 53/2011, precum și servicii în vederea realizării documentației de avizare și aprobare a scoaterii din circuitul agricol/silvic a terenurilor care au fost transferate;

Servicii ulterioare publicării hotărârii de consiliu județean prevăzută în art. 5(1) din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare – intabularea dreptului de proprietate a județului Prahova și a dreptului de administrare a expropriatorului asupra coridorului de expropriere;

Activitatea 4: Semnarea contractului de finanțare

În cadrul acestei activități a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3991/11.03.2019 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Parteneriatul format din Unitățile Administrativ – Teritoriale Județul Prahova, Orașul Mizil, Orașul Urlați, Comuna Baba Ana, Comuna Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fântânele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile, Comuna Vadu Săpat și Comuna Tomșani.

Activitatea 5: Intocmirea proiectului tehnic

În cadrul acestei etape a fost recepționat Proiectul tehnic prin Procesul verbal de recepție nr. 22916/15.10.2019.

Activitatea 6: Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului

Costuri suportate până la data raportării: 1.623.721,14 lei

Surse de finanțare:

85% valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională

13% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

2% valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

6. Consolidare DJ 205 G, comuna Cornu, pct Swisscaps

Contractul de execuție se afla în curs de realizare. S-au executat lucrări de injecție cu amestec bentonitic în vederea consolidării drumului (10% din suprafața proiectată)

Costuri până la 30.12.2019 = 80636,89 lei

Sursa de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură :km de drum reabilitat

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:2/2/1/15/46/1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T1-2: Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire 4 benzi str. Cantacuzino și pasajul nou CF în zona Podul Înalt, reabilitare str. GH.Gr.Cantacuzino, tronson Șos. Vestului-limită oraș, inclusiv terminal modal

Descrierea măsurii:1,081 km drum etapa I/ 1,137 km drum etapa II (drum, trotuare, piste)

Responsabilitatea implementării măsurii T1-2: Primarul Municipiului Ploiești

Termen de realizare:2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectul se află în evaluare

Costuri implementare:8.000.000 euro

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare:POR 2014-2020, Axa 4.1

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură :km drum

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:1,081/1,137

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T1-3: Realizarea de drumuri turistice strategice

-Refacere drum Cota 1400 și amenajare de parcuri și zone de belleview

-Realizarea de sensuri giratorii

-Realizare drum strategic - legătură rutieră între cartiere Str.Calea Codrului

Descrierea măsurii: 10 km drum construit/8 km drum reabilitat/2 sensuri giratorii/5 km drum realizat

Responsabilitatea implementării măsurii T1-3: Primarul localității Sinaia

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a executat

Costuri implementare:36.000.000 lei/22.500.000 lei/24.000.000 lei

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură: km drum construit/km drum reabilitat/ număr sensuri giratorii/km drum realizat

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:10/8/2/5

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura T1-4: - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere (străzi, alei, trotuare)

- Modernizarea străzilor din oraș

- Realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu (DJ 216)

- Amenajarea de poduri și podețe, precum și reabilitarea celor existente

Descrierea măsurii:

11 străzi/ 5 km străzi reabilite; 5 străzi/ 2,5 km străzi reabilite; 1,2 km drum realizați; 2 podețe amenajate/ reabilite

Responsabilitatea implementării măsurii T1-4: Primarul localității Slănic

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: se lucrează la documentația tehnică, etapa: avize

Costuri implementare: 100.000 lei/942.500 lei/100.000 lei/100.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură: km străzi reabilite/numar podețe

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 11/5/5/2,51,2/2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T1-5: 1.Modernizare străzi urbane (str. Țepeș Vodă, str. Zorilor, str. Griviței, Visinului);

2.Modernizare străzi de pământ din orașul Mizil, jud. Prahova

Descrierea măsurii: 2,059 km străzi modernizate/7,408 km străzi modernizate

Responsabilitatea implementării măsurii T1-5: Primarul localității Mizil

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

1.Modernizare străzi urbane (str. Țepeș Vodă, str. Zorilor, str. Griviței, Visinului):in evaluare a cererii de finanțare a proiectului POR Axa 13

Costuri implementare:5.909.643,54 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene, POR Axa 13

2.Modernizare străzi de pământ din orașul Mizil, jud. Prahova):în execuție

Costuri implementare:12.024.532,83 lei

Costuri suportate până la data raportării: 2.877.519,99 lei

Surse de finanțare: PNDL II

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsură: străzi modernizate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:2,059/7,408

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T1-6: - Reabilitarea și modernizare străzi în oraș Azuga Etapa I

- Reabilitarea și modernizare străzi în oraș Azuga Etapa II

- Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Azuga, lot I, locuințe și străzi

- Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Azuga, lot II, centru cultural/modernizare școală/străzi

Descrierea măsurii: 5,4 km străzi modernizate/ 4,35 km străzi modernizate /2,147 km străzi modernizate /2,976 km străzi modernizate

Responsabilitatea implementării măsurii T1-6: Primarul localității Azuga

Termen de realizare: 2020-2023

Costuri implementare:8.232.163 lei/8.771.950 lei/17.200.770 lei/15.600.031 lei

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

- Reabilitarea și modernizare străzi în oraș Azuga Etapa I: în curs de execuție

Costuri suportate până la data raportării:4.243.130 lei

Surse de finanțare:MDRAPFE

-Reabilitarea și modernizare străzi în oraș Azuga Etapa II: în curs de execuție

Costuri suportate până la data raportării:3.589.660 lei

Surse de finanțare:MDRAPFE

Celelalte proiecte din masura T1 – 6, nu s-au inițiat până la sfârșitul anului 2019.

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : străzi modernizate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 5,4/4,35/2,147/2,976

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T1-7: - Reabilitare străzile: M. Eminescu, I Creangă, 23 August, Muncii, Războieni, Frăsinetului, Caraiman, Plt. Rădulescu

- Modernizarea drumurilor, a intersecțiilor, a trotuarelor

Descrierea măsurii: 31 străzi/23 km străzi modernizate

Responsabilitatea implementării măsurii T1-7: Primarul localității Breaza

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: - Reabilitare străzile: M. Eminescu, I Creangă, 23 August, Muncii, Războieni, Frăsinetului, Caraiman, Plt. Rădulescu,: s-au reabilitat strazile:Caraiman, V. Alexandri, Victoriei

Costuri implementare:374.818 lei

Costuri suportate până la data raportării: 374.818 lei

Surse de finanțare:buget local

-Modernizarea drumurilor, a intersecțiilor, a trotuarelor:în curs de execuție 9 stăzi din 23

Costuri implementare:9.359.745 lei

Costuri suportate până la data raportării: 2.389.129 lei

Surse de finanțare: PNDL, buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura :număr străzi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:8/23/2,147

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:3/9/

Măsura T1-8: Extinderea/modernizarea arterelor de circulație

Descrierea măsurii: 13,37 km artere modernizate

Responsabilitatea implementării măsurii T1-8: Primarul localității Câmpina

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

-Extinderea/modernizarea arterelor de circulatie. Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin: asfaltări de străzi, drumuri județene, reparații ale rețelelor deteriorate, utilizarea materialelor rezistente

pentru acoperiri. Număr proiecte propuse pentru modernizarea drumurilor:4. Număr km:8,02, reparații străzi:5,35 km. S-au modernizat 3 drumuri, km modernizați:6,72 km
Costuri implementare:2.125.000 lei

Costuri suportate până la data raportării:1.010.890 lei; 2.377.604,21 lei; 630.000 lei
Surse de finanțare: buget local

-Mijloace alternative de mobilitate: amenajări parcări și sistematizare rutieră: s-au executat: 0,446 km modernizați, 16 locuri de parcare.

Costuri de execuție: 34.727,14 lei

Surse de finanțare: buget local

-Semaforizare intersecției și marcaje tactile de orientare pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Costuri de execuție: 1.610.480 lei +37.629,5 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km artere modernizate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:13,37

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:14,74

Măsura T1-9: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri și trotuare în cartierele orașului

Descrierea măsurii: 20 km. drumuri reabilite și trotuare

Responsabilitatea implementării măsurii T1-9: Primarul localității Vălenii de Munte

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: executat

Costuri implementare:4.500.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 3.456.679,35 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drumuri reabilite și trotuare

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:20

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:20

Măsura T1-10: Refacerea drumurilor în extravilanul comunei Albești-Paleologu

Descrierea măsurii: 65,60 km drumuri refăcute

Responsabilitatea implementării măsurii T1-10: Primarul localității Albești-Paleologu

Termen de realizare: 98.400 lei

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a executat

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drumuri refăcute

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:65,60

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura T1-11: - Amenajare drumuri comunale - comuna Bănești, județul Prahova

- Amenajare podet peste raul Doftana

Descrierea măsurii: 8,1 km drum amenajat/0,198 km podet amenajat

Responsabilitatea implementării măsurii T1-11: Primarul localității Bănești

Termen de realizare: 2019-2020, respectiv, 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

- ”Amenajare drumuri comunale” este realizat 80%, se va finaliza în anul 2020

Costuri implementare:3.393.725,87 lei

Costuri suportate până la data raportării:2.618.778,14 lei

Surse de finanțare:PNDR și buget local

” -Amenajare podet peste raul Doftana” este realizat 18%, se va finaliza în anul 2020

Costuri implementare:1.799.685,99 lei

Costuri suportate până la data raportării:324.442,65 lei

Surse de finanțare: Parteneriat cu Județul Prahova, Orașul Câmpina și buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drum amenajat/ km podet amenajat

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:8,1/0,198

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:6,48

Măsura T1-12: Modernizare drumuri comunale/ulițe Tătărani, Bărcănești, Românești, Ghighiu

Descrierea măsurii: 6,6 km drum modernizat

Responsabilitatea implementării măsurii T1-12: Primarul localității Bărcănești

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: se elaborează documnetafia tehnică

Costuri implementare:9.674.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: PNDL și buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drum modernizat

Valoare indicatorului realizată în scenariu:6,6

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T1-13:- Modernizare Aleea Sportivilor

- Modernizare strada Erou Sergent Balanescu Ion

- Amenjare locuri de parcare și executare podețe și rigole de scurgere a apei și drenuri

Descrierea măsurii: 0,249 km drum modernizat/13 locuri de parcare amenajate/0,878 km carosabil asfaltat/6 podete și rigole de scurgere a apei și drenuri

Responsabilitatea implementării măsurii T1-13: Primarul localității Boldești Scăieni

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

- Modernizare Aleea Sportivilor - realizat 99%;

Costuri de execuție:332.898 lei

Costuri suportate până la data raportării:301.368 lei

Surse de finanțare:buget local

- Modernizare strada Erou Sergent Balanescu Ion: realizat 99%;

Costuri de execuție:950.000 lei

Costuri suportate până la data raportării:871.633 lei

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drum modernizat/ număr locuri de parcare amenajate/ km carosabil asfaltat/ număr podete și rigole de scurgere a apei și drenuri

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:0,249/13/0,878/6

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0,240/12/0,8/6

Măsura T1-14: Modernizare drumuri comunale și locale

Descrierea măsurii: 12 km drumuri modernizate

Responsabilitatea implementării măsurii T1-14: Primarul localității Brebu

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:s-au modernizat 2,4 km drumuri

Costuri implementare:700.000 lei

Costuri suportate până la data raportării:659.164,72 lei

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drumuri modernizate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:12

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:2,4 km

T2: Transport public - imbunătățire calitate și promovare utilizare

Efecte: Reducerea emisiilor din trafic și a resuspensiei pulberilor generată de acesta;

Cresterea capacitatii de trafic și a siguranței circulației; Sporirea mobilității și creșterea accesibilității; Asigurarea mobilității traficului

Măsura T2-1:

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (str, Libertății) inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

Reabilitare bază material transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)

Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice

Amenajare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

Achiziție de mijloace de transport public- troleibuze

Achiziție de mijloace de transport public- tramvaie

Achiziționare de autobuze noi, Diesel Euro VI – Autobuze cu podea joasă

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționare de autobuze ecologice electrice

Descrierea măsurii: 3,147 km drum+trotuare+piste reabilitați; 1 stație transfer, 1 intermodal parcare ”park&ride”;1 depou pentru tramvaie; o autobază pentru autobuze, troleibuze; 9 autobuze electrice ; 20 troleibuze; 20 tramvaie; 50 Autobuze Diesel Euro VI; 11 autobuze ecologice electrice

Responsabilitatea implementării măsurii T2-1: Primarul Municipiului Ploiești

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectele se află în evaluare

Costuri implementare:28.342.228 euro/ 7.000.000 euro/ 30.091.300 lei/ 47.736.900 lei/ 190.539.200 lei/ 38.282.235 lei/ 32.725.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Axa 4.1

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km drum+trotuare+piste reabilitați/ stație transfer/ parcare ”park&ride”/ depou pentru tramvaie/autobază pentru autobuze, troleibuze/ număr autobuze electrice/număr troleibuze/număr tramvaie/număr autobuze Diesel Euro VI/număr autobuze ecologice electrice

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:3,147/1/1/1/1/9/20/20/50/11/11

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T2-2: ECO - BUS – achiziționarea de autobuze ecologice

Descrierea măsurii: 11 autobuze ecologice

Responsabilitatea implementării măsurii T2-2: Primarul localității Sinaia

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: Contract semnat 2019, proiect cu fonduri europene aflat în implementare

Costuri implementare:19.886.819,91 lei

Costuri suportate până la data raportării: 490.484,20 lei

Surse de finanțare:FEDR, buget local 2%

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr autobuze ecologice

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:11

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

T3: Mijloace alternative de mobilitate

- *Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, a indicatorilor și unele proiecte de amenajare pentru pietoni/spatii comune*
- *Amenajarea de piste parcare pentru biciclete*

Efecte: Reducerea emisiilor din trafic, fluidizarea traficului, reducere consum combustibil

Măsura T3-1: - Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal nord-vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport și biciclete (zona Spitalul Județean)

- Reconfigurarea infrastructură rutieră Str. Ștrandului, construire piste biciclete și pietoni, construire stație capăt de linie, amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului/DN 1B

Descrierea măsurii: 1 stație capăt de linie;1 sistem de management al traficului;1,58 km piste biciclete și trotuare;1 sens giratoriu amenajat

Responsabilitatea implementării măsurii T3-1: Primarul Municipiului Ploiești

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectul, Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal nord-vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport și biciclete (zona Spitalul Județean), se află în etapa de precontractare

Costuri implementare:9.000.000 euro/8.100.000 euro

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare:POR 2014-2020, Axa 4.1

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura :stație capăt de linie; sistem de management al traficului; km piste biciclete și trotuare; sens giratoriu amenajat

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:1/1/1,584/1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T3-2: - Realizare 2 pasarele pietonale (Str.Badea Cartan-str. 1Mai; Str. Walter Maracineanu –Aleea Kusadasi)

- ”Sinaia pe bicicleta” – realizarea de piste de biciclete (partial suspendata) care sa lege cartierele din oraşul Sinaia;
- Park & Ride - amenajarea unei parcări auto la periferia localităţii cu încărcare din DN1

Descrierea măsurii: 2 pasarele pietonale;5 km piste biciclete;1 parcare auto

Responsabilitatea implementării măsurii T3-2: Primarul localităţii Sinaia

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

-Realizare 2 pasarele pietonale (Str.Badea Cartan-str. 1Mai; Str. Walter Maracineanu – Aleea Kusadasi): contract semnat în 2019, proiect fonduri europene aflat în implementare, realizat 2%

Costuri implementare:22.454.779,95 lei

Costuri suportate până la data raportării: 282.308,71 lei

Surse de finanţare: FEDR, 2% buget local

-”Sinaia pe bicicleta” – realizarea de piste de biciclete (partial suspendata) care sa lege cartierele din oraşul Sinaia: nu s-a realizat

-Park & Ride - amenajarea unei parcări auto la periferia localităţii cu încărcare din DN1): contract semnat în 2019, proiect fonduri europene aflat in implementare,

Costuri implementare:22.079.223,07 lei

Costuri suportate până la data raportării: 582.913,22 lei

Surse de finanţare: FEDR, 2% buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: pasarele pietonale; km piste biciclete; parcare auto

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:2/5/1/

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T3-3: Amenajare piste biciclişti

Descrierea măsurii: 3,5 km piste biciclete

Responsabilitatea implementării măsurii T3-3: Primarul localităţii Azuga

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a început execuţia

Costuri implementare:3.600.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km piste biciclete

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:3,5

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura T3-4: - Eficientizarea traficului rutier şi pietonal la trecerile peste calea ferată

- Amenajarea părţilor laterale ale drumurilor cu benzi speciale pentru pietoni;
- Amenajarea de piste pentru biciclişti (sistemizare rutieră ecologică şi eficientizare);

- Crearea unei rețele de alimentare pentru vehicule electrice;
Descrierea măsurii: 2 punți; 2 km drum amenajat; 1,8 km piste biciclete; 2 stații vehicule electrice;
Responsabilitatea implementării măsurii T3-4: Primarul localității Vălenii de Munte
Termen de realizare: 2019-2023
Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:
- Eficientizarea traficului rutier și pietonal la trecerile peste calea ferată: a fost revizuită soluția de proiectare pentru încadrarea în cerințele A.F.E.R
- Amenajarea părților laterale ale drumurilor cu benzi speciale pentru pietoni: în curs de execuție pe Bd. N. Iorga și Str. Stefan cel Mare
- Amenajarea de piste pentru bicicliști (sistemizare rutieră ecologică și eficientizare): în curs de execuție pe Bd. N. Iorga și Str. Stefan cel Mare (executat 63,29%)
- Crearea unei rețele de alimentare pentru vehicule electrice: nu s-a executat; se identifică amplasamente
Costuri implementare: 4.500.000 lei/100.000 lei/1.200.000 lei/30.000 lei
Costuri suportate până la data raportării: -
Surse de finanțare: buget local
Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: număr punți; km drum amenajat; km piste biciclete; număr stații vehicule electrice;
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2/2/1,8/2
Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T3-5: - Amenajare piste de biciclete pe DN 1A și DJ 102

- Modernizarea drumurilor comunale cu realizarea intersecțiilor și piste de biciclete
Descrierea măsurii: 2,5 km piste biciclete; 5 km drum modernizat și piste biciclete
Responsabilitatea implementării măsurii T3-5: Primarul localității Blejoi
Termen de realizare: 2019-2020
Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: se elaborează documentație tehnică, avize
Costuri implementare: 1.275.000 lei/6.750.000 lei
Costuri suportate până la data raportării: 141.550 lei
Surse de finanțare: buget local
Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: km piste biciclete; km drum modernizat și piste biciclete
Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2,5/5
Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T3-6: - Amenajare piste de biciclete pe DJ139 și DC 157

- Amenajare rigole și trotuare pe DJ 139 și DC 157, sens giratoriu-DALI pentru lucrări de îmbunătățire a drumului DJ139 Berceni -Cătunu
Descrierea măsurii: 6,25 km piste biciclete; 7,395 km trotuare amenajate; 1 sens giratoriu
Responsabilitatea implementării măsurii T3-6: Primarul localității Berceni
Termen de realizare: 2020-2023
Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: a fost finalizată proiectarea
Costuri implementare: 3.502.968,76 lei

Costuri suportate până la data raportării: 109.004 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: km piste biciclete; km trotuare amenajate; sens giratoriu

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:6,25/7,395/1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura T3-7: Construire trotuar si piste pentru biciclete, pe sos. Ploiesti-Valeni

Descrierea măsurii: 0,25 km piste biciclete

Responsabilitatea implementării măsurii T3-7: Primarul localității Boldești - Scăieni

Termen de realizare:2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a executat

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km piste biciclete

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:0,25

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura T3-8: - Construire/execuție trotuare adiacente

- Executie trotuare pe drum comunal

Descrierea măsurii: 6 km trotuare construite

Responsabilitatea implementării măsurii T3-8: Primarul localității Brebu

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:s-au executat 0,3 km trotuare

Costuri implementare:500.000 lei/800.000 lei

Costuri suportate până la data raportării:124.472,78 lei

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km trotuare construite

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:6

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0,3

SECTOR: ALTE SURSE

A1: Întreținerea spațiilor verzi și consolidare terenuri degradate

Efecte: - Reducerea emisiilor difuze naturale de particule

- Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive

- Creșterea suprafețelor cuspațiilor verzi

Măsura A1-1: - Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului

Ploiești – Cartier Râfov

- Plantări de arbori, arbuști și gazon

- Plantare parcelă T13A197 – centură est

Descrierea măsurii: 1 parc;1 centru multifunctional de zi; 12.084 arbori, 108.457 arbuști; 3,2 ha pădure

Responsabilitatea implementării măsurii A1-1: Primarul Municipiului Ploiești

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: în evaluare

Costuri implementare:5.000.000 euro/7.000.000 euro

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Axa 4.3

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : parc; centru multifunctional de zi; număr arbori, număr arbuști, ha gazon, ha pădure

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1/1/12.084/108.457/3,2/2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura A1-2: - Realizare parcuri publice și zone de promenadă în orașul Sinaia

- Refacere zona degradată și amenajare parc public în Platou Izvor Sinaia;

Descrierea măsurii: 3 parcuri; 0,04 ha suprafață refăcută

Responsabilitatea implementării măsurii A1-2: Primarul localității Sinaia

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: Realizare parcuri publice și zone de promenada în orasul Sinaia: nu s-a executat

-Refacere zona degradata și amenajare parc public in Platou Izvor Sinaia: executat 50%

Costuri execuție: 257.805,62 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: număr parcuri; ha suprafață refăcută

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3/0,04

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 50%

Măsura A1-3: - Elaborarea programului de dezvoltare a spațiilor verzi pentru atingerea țintei de 26 mp/loc stabilită prin reglementările legale, cu respectarea principiilor ecologice

- Amenajare parc nou pe Str. Carol C. Caracioni

Descrierea măsurii: 1 program; 1 parc

Responsabilitatea implementării măsurii A1-3: Primarul localității Slănic

Termen de realizare: 2019-2022

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: Parcul este în curs de execuție cu termen de finalizare: 31.08.2020

Costuri implementare: 50.000 lei/ Parcul: 5.363.140,86 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare: fonduri europene

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : strategie, parc

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1/1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura A1-4: Amenajare spațiilor verzi - amenajare spații verzi în oraș Azuga

- Parc oraș Azuga, amenajare, realizare obiective turistice și accesibilitatea funcțiilor

Descrierea măsurii: 1,097 ha suprafață spații verzi

Responsabilitatea implementării măsurii A1-4: Primarul localității Azuga

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: în curs de execuție amenajare spații verzi. Celelalte proiecte nu s-au început.

Costuri implementare:6.971.813 lei/10.201.005 lei

Costuri suportate până la data raportării: 416.424 lei

Surse de finanțare: fonduri nerambursabile și buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : ha suprafață spații verzi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:1,0972

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura A1-5: Refacerea străzi afectate de alunecări de teren în orașul Breaza

Descrierea măsurii: 0,63 km străzi refăcute

Responsabilitatea implementării măsurii A1-5: Primarul localității Breaza

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: 2 proiecte executate și recepționate, 2 terminate se află în curs de recepție la terminarea lucrărilor, 1 în curs de realizare, 2 contracte încheiate urmând să înceapă lucrările, celelalte proiecte se află în curs de autorizare. Stadiu de realizare 29%.

Costuri implementare:12.869.150 lei

Costuri suportate până la data raportării: 3.713.080 lei

Surse de finanțare: sume alocate prin HG 975/2016 din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului.

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : km străzi refăcute

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:0,63

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura A1-6: Construcție și amenajare spații verzi locale în comuna Bănești, județul Prahova

Descrierea măsurii: 1 ha suprafață spații verzi amenajate

Responsabilitatea implementării măsurii A1-6: Primarul localității Bănești

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: proiectul nu a fost inițiat încă; urmează să se identifice surse de finanțare

Costuri implementare:500.000 lei

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : ha suprafață spații verzi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:0

Măsura A1-7: Înființare Parc Constantin Brâncoveanu

Descrierea măsurii: 2,31 ha suprafata totala parc

Responsabilitatea implementării măsurii A1-7: Primarul localității Bărcănești

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: se întocmește documentația tehnică:PT, DTAC, CS și DE

Costuri implementare:7.081.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : ha suprafata totala parc

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:2,317

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare

Măsura A1-8: Amenajare de zone verzi - parc Blejoi prin plantare arbori, arbuști, flori și amenajare alei și trotuare

Descrierea măsurii: 55 arbusti;82 arbori; 4300 flori;0,72 km alei și trotuare amenajate

Responsabilitatea implementării măsurii A1-8: Primarul localității Blejoi

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-a executat 90%

Costuri implementare:500.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 490.000 lei

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura: număr arbusti; număr arbori; număr flori; km alei și trotuare amenajate

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:55/82/4300/0,720

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: s-a executat 90%

Măsura A1-9: Amenajare parc existent

Descrierea măsurii: 1 parc

Responsabilitatea implementării măsurii A1-9: Primarul localității Brebu

Termen de realizare: 2019-2020

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-a executat; Proces-verbal de recepție:16.09.2019.

Costuri implementare:342.000 lei

Costuri suportate până la data raportării:113.928,22 lei

Surse de finanțare:buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura:parc

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:1

Măsura A1-10: Proiectare și amenajare Centru Civic zona Piața

Descrierea măsurii: 1 centru civic

Responsabilitatea implementării măsurii A1-9: Primarul localității Filipeștii de Pădure

Termen de realizare: 2019-2022

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: s-a executat

Costuri implementare:2.500.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: 92.097,69 lei

Surse de finanțare: buget local

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : centru civic

Valoarea indicatorului realizată în scenariu:1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării:1

A2: Campanii de prevenire și sancționare

Efecte: Educarea/conștientizarea pentru aplicarea măsurilor de protecția mediului și respectarea normelor și legilor de către populație

Măsura A2-1: Campanii de prevenire și sancționare a arderilor deșeurilor de orice tip în afara instalațiilor autorizate și în aer liber

Descrierea măsurii: 1 campanie

Responsabilitatea implementării măsurii A2-1: Primarul localității Azuga

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a executat

Costuri implementare: 10.000 lei

Costuri suportate până la data raportării: -

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr campanii

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0

Măsura A2-2: Campanii de informare, educare și conștientizare pe tema economisirii de energie

Descrierea măsurii: 2 campanii

Responsabilitatea implementării măsurii A2-2: Parteneriat Primaria Filipeștii de Pădure și Rorec, Recolamp

Termen de realizare: 2020-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: au avut loc 2 campanii în cadrul cărora au fost împărțite pliante cu mesaje educaționale către populație

Costuri implementare: fonduri private

Costuri suportate până la data raportării: au fost imprimate la primărie

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr campanii

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2

A3: Traininguri și ateliere de informare

Efecte: Informarea populației asupra legislației de mediu, Respectarea normelor și legilor de către populație

Măsura A3-1: Traininguri și ateliere cu teme de aplicare a principiilor de eficiență energetică

Descrierea măsurii: 1 campanie

Responsabilitatea implementării măsurii A3-1: Primaria Azuga

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019: nu s-a început proiectul

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura : număr campanii

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 1

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0

SECTOR INDUSTRIE

Măsura I1- Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii

Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz

Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație.

Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii COD NFR : 1.A.1.a; 1.A.2.a; 1.A.2.b; 1.A.2.c; 1.A.2.f.i;

Efecte: Creșterea performanțelor de operare a instalațiilor energetice și reducerea emisiilor; Reducere consum gaze naturale;

Responsabilitatea implementării măsurii II: Garda de mediu/Agenția pentru Protecția Mediului Prahova/Consiliul Județean Prahova

Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2019:

A. Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

I. Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii/imisii.

Monitorizarea calității aerului în Aglomerarea Ploiesti și împrejurimi s-a realizat prin:

1. Stații automate de monitorizare continuă a calității aerului (PH1-PH6) care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA).

2. Sisteme mobile (autolaborator + stație mobilă). În anul 2019, APM Prahova a întreprins 20 de campanii de monitorizare a calității aerului ambiental, atât în Municipiul Ploiești cât și în unele localități din județul Prahova, urmărind evoluția indicatorilor benzen, dioxid de sulf și dioxid de azot.

II. Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz

În anul 2019, la Serviciul Acorduri Avize Autorizări din cadrul APM Prahova, au fost emise următoarele acte de reglementare:

- acorduri de mediu pentru proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului-8;
- autorizatii integrate de mediu (AIM) -3;
- autorizatii integrate de mediu revizuite – 13;
- autorizatii de mediu revizuite -350

Autorizațiile integrate de mediu conțin toate elementele necesare pentru asigurarea respectării de către operatorii economici a tuturor măsurilor privind:

- valorile-limita de emisie ale substanțelor poluante;
- cerințe adecvate de monitorizare a emisiilor/imisiilor cu specificarea metodologiei de măsurare, frecvența și procedura de evaluare;
- obligația de a furniza autorității competente cu regularitate sau la cerere informații pe baza rezultatelor monitorizării emisiilor și alte date necesare care permit autorității competente să verifice conformitatea cu condițiile prevăzute în AIM;
- măsuri referitoare la alte condiții de funcționare decât cele normale în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului (operațiuni de porniri/opriri, pierderi din instalație, funcționare necorespunzătoare, întrerupere temporară a funcționării, încetarea definitivă a funcționării);
- condiții privind reducerea poluării la mare distanță;
- condiții privind evaluarea conformării cu valorile limită de emisie.

Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile stau la baza stabilirii condițiilor din autorizația integrată de mediu.

În conformitate cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul economic are obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încât exploatarea instalației/instalațiilor să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
- se aplică cele mai bune tehnici disponibile (BAT) astfel încât nivelul poluanților evacuați în atmosferă să se mențină sub valorile limită impuse;
- nu se generează nicio poluare semnificativă;
- se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- în situația în care se generează deșeuri, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- se utilizează eficient energia;
- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

III. Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație.

În perioada 01.01.2019 – 31.01.2020 au fost primite la APM Prahova un număr de 81 rapoarte anuale de mediu.

Au fost verificate rezultatele monitorizării factorului de mediu aer (emisii/imisii) din activitățile industriale. Nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită în conformitate cu legislația în vigoare.

Menționăm că termenul de raportare la APM Prahova a rapoartelor anuale de mediu pentru anul 2019 este 31.03.2020.

Urmare a concluziilor stabilite în cadrul Grupului de Lucru constituit în baza Notei Ministerului Mediului 4385/20.06.2018- pentru realizarea "Scenariilor de reducere a producțiilor unor operatori economici care își desfășoară activitatea în municipiul Ploiești, în perioade de timp cu condiții defavorabile dispersiei poluanților în atmosferă", operatorilor economici (OMV Petrom-Rafinaria Petrobrazi, Rompetrol Rafinare SA- punct de lucru Rafinaria Vega Ploiești, SC Petrotel Lukoil SA, SC Unilever SA) li s-au impus prin AIM monitorizarea continuă a calității aerului.

În stațiile automate de monitorizare a calității aerului care aparțin operatorilor economici s-au înregistrat depășiri a valorii limită la indicatorul PM 10. Pentru indicatorii benzen și toluen s-au înregistrat creșteri ale valorilor măsurate față de trendul zonei, dar care nu au depășit valoarea limită în conformitate cu Legea 104/2011.

IV. Eficientizare consum gaze naturale - arderi în industrii COD NFR: I.A. I.a; 1. A.2. a; I.A.2 .. b; I.A.2.c; I.A.2.f.i;

În conformitate cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale și conform actelor de reglementare emise de autoritatea de mediu, operatorul economic are obligația de a lua toate măsurile necesare, astfel încât exploatarea instalației/instalațiilor să se realizeze cu respectarea utilizării eficiente a resurselor energetice.

Astfel, operatorul economic trebuie:

- să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- sa identifice și să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolațiilor pentru evitarea pierderilor de caldura;
- de a înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz, etc.) utilizată pe amplasament.

Codul NFR 1.A.1.a.- se refera la arderi în industria de producere de energie electrică și termică. În vederea utilizării eficiente a energiei se folosesc următoarele tehnici:

- Recuperarea energiei termice și electrice (utilizarea de dispozitive de recuperare a energiei, utilizarea căldurii reziduale în sistemele de încălzire centralizată);
- Optimizarea proceselor (ardere controlată automat cu scopul de a reduce consumul de combustibil și cu scopul de a reduce formarea de NO_x, de exemplu prin reducerea excesului de oxigen din gazele de ardere în modul de ardere completă);
- Utilizarea gazului pentru înlocuirea combustibilului lichid (determină un nivel mai scăzut de emisii de pulberi, NO_x și SO_x);
- Utilizarea arzătoarelor cu conținut redus de NO_x (LNB- tehnica se bazează pe reducerea temperaturii flăcării maxime, întârziind, dar finalizând arderea și crescând transferul căldurii);
- Utilizarea arzătoarelor cu conținut foarte scăzut de NO_x (ULNB), tehnica include arderea în etape (aer/combustibil) și recircularea gazului de ardere;
- Recircularea gazului de ardere (reinjectarea gazului rezidual în flacără pentru a reduce conținutul de oxigen și, prin urmare, a reduce temperatura flăcării);
- Utilizarea cogenerării (sistem conceput pentru coproducția (sau cogenerarea) de căldură (de exemplu, abur) și energie electrică din același combustibil);
- Ciclu combinat de gazeificare integrată (tehnică al cărei scop este producerea de abur și energie electrică din diferite tipuri de combustibil cu o mare eficiență de conversie.

Codul NFR 1.A.2. – reprezintă arderi în industrii și construcții, din surse staționare și mobile. În vederea utilizării eficiente a energiei se folosesc următoarele tehnici:

- Optimizarea combustibilului (cu scopul de a reduce consumul de combustibil și cu scopul de a reduce formarea de NO_x);
- Utilizarea gazului în locul combustibililor solizi, lichizi (determină un nivel mai scăzut de emisii de pulberi, NO_x și SO_x);
- Recircularea gazului de ardere (reinjectarea gazului rezidual în flacără pentru a reduce conținutul de oxigen și prin urmare, a reduce temperatura flăcării);
- Utilizarea arzătoarelor cu conținut redus de NO_x (LNB) și conținut foarte scăzut de NO_x (ULNB).

B. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova

În conformitate cu Hotărârea 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, GNM are atribuții în aplicarea politicii Guvernului României de prevenire, constatare și sancționarea încălcărilor prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale și managementul riscului, substanțelor și preparatelor periculoase, biodiversității și ariilor naturale protejate, fondului de mediu și altor domenii prevăzute de legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, autoritățile teritoriale de inspecție și control, verifică obligațiile și responsabilitățile titularilor de activități asupra aplicării prevederilor legale amintite și aplicarea măsurilor din planurile de menținere a calității aerului/ din planurile de calitate a aerului/ din planurile de acțiune pe termen scurt.

Activitatea de inspecție și control se realizează în baza Planurilor anuale de activități avizate de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu. În conformitate cu planul de activități pentru anul 2019, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, a realizat, în domeniul controlului poluării mediului, un număr de: 498 inspecții și a aplicat 110 sancțiuni contravenționale în valoare de 2917,5 mii lei.

Inspecțiile au vizat verificarea activităților industriale în ceea ce privește respectarea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare, pentru toți factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și ape subterane, cât și verificarea respectării dispozițiilor legale în domeniul deșeurilor.

Indicator pentru monitorizare a progreselor măsura :număr campanii

Valoare indicatorului realizată în scenariu: 20 de campanii de monitorizare a calității aerului ambiental, atât în Municipiul Ploiești cât și în unele localități din județul Prahova – A.P.M. PH;

498 inspecții și 110 sancțiuni contravenționale – G.N.M. Comisariatul Județean Prahova
Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: conform planificării, necuantificabil

Concluzii: ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023” a fost aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova, Hotărâre nr. 103 din 28.08.2019.

În anul 2019, anul de început a perioadei de planificare 2019-2023, din 67 măsuri propuse: 8 măsuri sunt implementate integral, 32 măsuri se află în implementare la data raportării, 12 măsuri s-au implementat parțial, 1 măsură s-a implementat cu o altă soluție tehnică față de cea planificată, iar pentru 14 măsuri nu s-a inițiat implementarea.

Comisia Tehnică:

Consiliul Județean Prahova - Lucuț Lea

Direcția Județeană de Statistică Prahova:

Primăria Ploiești:

Primăria Brazi:

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Prahova:

Direcția de Sănătate Prahova:

Direcția Silvică:

Garda Forestieră Ploiești:

SC Lukoil SA:

Rafinăria Petrobrazi:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Camera Agricolă Județeană Prahova

Primăria Blejoi

Poliția Locală Ploiești

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul Hotărârii privind aprobarea
Raportului pentru anul 2019
referitor la stadiul realizării măsurilor din
”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”

Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova a fost inițiat de către Consiliul Județean Prahova, prin Compartimentul de Mediu și elaborat cu asistență tehnică de specialitate. Planul s-a elaborat pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova, pe baza unui Studiu de calitate a aerului elaborat conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, HG nr. 257/2015 și s-a aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova, Hotărâre nr. 103 din 28.08.2019.

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile conținute în plan urmăresc obiectivele din domeniile:
Sectorul Energie – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)

Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin :

- reabilitare termică clădiri
- modernizare instalații de încălzire

Efecte așteptate: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilor

Sector Transport - Extinderea /modernizarea arterelor de circulație

Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/ modernizare/extindere infrastructură de transport și infrastructuri conexe prin :

- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și infrastructuri conexe la nivel de județ
- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și infrastructuri conexe – centre urbane și rurale
- Mijloace alternative de mobilitate

Efecte așteptate: reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității, asigurarea mobilității traficului.

Sector Alte Surse: Întreținerea spațiilor verzi și consolidare terenuri degradate, campanii de prevenire și sancționare

Efecte: Reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor spațiilor verzi.

Sector Industrie – Campanii de control și monitorizare a activităților industriale, implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale.

Conform Hotărârii nr. 257 din 2015, art. 49, s-a urmarit realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și s-a întocmit un raport pentru anul 2019, cu privire la stadiul realizării măsurilor asumate de autorități locale și instituții.

Față de cele prezentate avizăm favorabil Proiectul hotărârii privind aprobarea Raportul pentru anul 2019, referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”.

**Director Executiv,
Ion Iordăchescu**