

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul
”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.7418/24.03.2023 al vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova, domnul Dumitru Tudone prin care se propune aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” și Raportul comun nr. 7419/24.03.2023 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Patrimoniu;

- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2524/22.03.2018 de aprobare a „Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/4 Vest și Sud Muntenia, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructură TEN-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale”;

- Prevederile art.10 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 9, alin. (4) și (5), din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizul Comisiei Tehnico - Economice de Avizare din cadrul Consiliului Județean Prahova nr. 7404/ 24.03.2023, privind aprobarea Devizul general actualizat al proiectului;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. (b) și lit. (d), alin 5 lit. (c), alin. 8 lit. (a) și art. 182 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă Devizul General actualizat pentru proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Ploiești, 29 martie 2023

Nr. 74

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”

Proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2004-2020 , Axa prioritara 6 Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructură TEN-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale, în acest sens fiind semnat Contractul de finanțare nr. 3991/11.03.2019.

Având în vedere prevederile art.3, alin.(2) și art.9 din cadrul Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin HCJ nr.284/29.09.2022 s-a aprobat actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții, ca urmare a necesității constituirii rezervei de implementare destinată plății ajustărilor de preț ale contractului de lucrări încheiat pentru realizarea acestui obiectiv.

Având în vedere că până la această dată au fost efectuate plăți de minim 75% din valoarea rezervei de implementare, potrivit art.9 alin. (4) și (5) din OUG nr. 64/2022 se impune suplimentarea rezervei de implementare pentru continuarea derulării proiectului, fiind necesară actualizarea devizului general.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREȘEDINTE,
DUMITRU TUDONE

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
DIRECȚIA PATRIMONIU
Nr. 7419/ 24.03.2023

RAPORT

privind actualizarea Devizului general pentru proiectul
“Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”

Proiectul ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2004-2020 , Axa prioritara 6 Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea Mobilității Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare și Terțiare la Infrastructură TEN-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale, în acest sens fiind semnat Contractul de finanțare nr. 3991/11.03.2019.

Măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene precum și la nivelul României în contextul pandemiei de coronavirus, prin instituirea stării de urgență, a stării de alertă și, ulterior apariția conflictului armat din zona Mării Negre, fluctuația prețurilor la materialele de construcții și la carburanți ca urmare a crizei din energie, au impus modificări legislative la nivel național, reflectate în creșterea indicelui de preț în domeniul construcțiilor și în cele privind elementele de cost pe diverse componente ale lucrărilor.

Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile au determinat actualizarea Devizului general al proiectului. Devizul general se actualizează ori de câte ori este necesar prin grija beneficiarului proiectului.

Pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data alcătuirii ofertelor, conform Ordonanței mai sus amintite, beneficiarii fondurilor externe au avut obligația constituirii unei rezerve de implementare destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică încheiate. Aceasta a fost necesar a fi constituită, pentru asigurarea acelor categorii de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preț și care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta. În acest mod, valorile proiectului au fost reechilibrate în limitele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență amintită mai sus. Astfel, a fost adoptată HCJ nr.284/29.09.2022.

Având în vedere că până la această dată au fost efectuate plăți de minim 75% din valoarea rezervei de implementare, potrivit art.9 alin. (4) și (5) din OUG nr. 64/2022 se impune suplimentarea rezervei de implementare pentru continuarea derulării contractului, fiind necesară actualizarea devizului general

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul ”**Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”**

DIRECȚIA PATRIMONIU
EXTERNĂ

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE

Director executiv,
Mihaela Irina Iamandi

p.Director Executiv,

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA
La Hotărârea nr. _____
din data de _____

**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
pentru proiectul**

**”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1
a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova – DJ 102K,
DJ 102D, DJ 100C”**

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiții
Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia - traseu regional 3 - tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

1	2	3	4	5
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	11,649,704.53	2,213,443.86	13,863,148.39
1.2	Amenajarea terenului	4,299,781.00	816,958.39	5,116,739.39
1.2.1	<i>Cheltuieli eligibile</i>	4,280,387.00	813,273.53	5,093,660.53
1.2.2	<i>Cheltuieli neeligibile</i>	19,394.00	3,684.86	23,078.86
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	525,106.00	99,770.14	624,876.14
1.3.1	<i>Cheltuieli eligibile</i>	524,764.00	99,705.16	624,469.16
1.3.2	<i>Cheltuieli neeligibile</i>	342.00	64.98	406.98
TOTAL CAPITOL 1		16,474,591.53	3,130,172.39	19,604,763.92
CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren	115,820.00	22,005.80	137,825.80
3.2	Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii	49,170.37	9,342.37	58,512.74
3.3	Proiectare și engineering	438,315.00	83,279.85	521,594.85
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță	225,563.68	42,857.10	268,420.78
3.6	Asistenta tehnica	539,203.56	102,448.68	641,652.24
TOTAL CAPITOL 3		1,368,072.61	259,933.80	1,628,006.41
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	98,340,711.00	18,684,735.09	117,025,446.09
4.1.1	Cheltuieli eligibile	97,508,224.00	18,626,562.56	116,034,786.56
4.1.1.1	<i>DJ 102K (cheltuieli eligibile)</i>	49,602,799.00	9,424,531.81	59,027,330.81
4.1.1.2	<i>DJ 102D (cheltuieli eligibile)</i>	7,644,215.00	1,452,400.85	9,096,615.85
4.1.1.3	<i>DJ 100C (cheltuieli eligibile)</i>	40,261,210.00	7,649,629.90	47,910,839.90
4.1.2	Cheltuieli neeligibile	832,487.00	158,172.53	990,659.53
4.1.2.1	<i>DJ 102K (cheltuieli neeligibile)</i>	97,645.00	18,552.55	116,197.55
4.1.2.2	<i>DJ 102D (cheltuieli neeligibile)</i>	588,926.00	111,895.94	700,821.94
4.1.2.3	<i>DJ 100C (cheltuieli neeligibile)</i>	145,916.00	27,724.04	173,640.04
4.2	Montare utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje și echipamente tehnologice și functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără echipamente și transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		98,340,711.00	18,684,735.09	117,025,446.09
CAPITOL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	2,458,517.78	467,118.38	2,925,636.16
5.1.1	<i>Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier</i>	1,966,814.22	373,694.70	2,340,508.92
5.1.2	<i>Cheltuieli conexe organizarii santierului</i>	491,703.56	93,423.68	585,127.24
5.2	Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare	1,156,456.53	219,726.74	1,376,183.27
5.2.1	<i>Comision, taxe, cote legale</i>	1,156,456.53	219,726.74	1,376,183.27
5.2.2	<i>Costul creditului</i>	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	8,850,663.99	1,681,626.16	10,532,290.15
TOTAL CAPITOL 5		12,485,638.30	2,368,471.28	14,834,109.58
CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea către beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

1	2	3	5	8
CAPITOL 7 - Rezerva de implementare suplimentata				
7.1	Cheltuieli eligibile	19,433,859.10	3,892,433.23	23,126,292.33
7.2	Cheltuieli neeligibile	127,198.88	24,167.79	151,366.67
TOTAL CAPITOL 7		19,561,057.98	3,716,601.02	23,277,659.00
TOTAL GENERAL		148,210,071.42	28,159,913.58	176,369,985.00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		105,132,412.22	19,975,158.32	125,107,570.54

Beneficiar / Investitor,
JUDETUL PRAHOVA



Supervizor,
SC IRMAT CONS SRL

Am luat la cunoastere



Executant,
S.C. COMI S.R.L.



Proiectant,
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

