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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea datei limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor 

de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane 

Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa 

prioritară 3 Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, 

COD SMIS 32173 

 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Bogdan-Andrei Toader, Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Prahova prin care se propune prelungirea termenului de implementare a 

proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice 

nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 

pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul 

Prahova” ”-Axa prioritară 3 Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, COD 

SMIS 32173; 

- Raportul nr. 13685/18.07.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. IA 

20835P/05.07.2016; 

- Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a 

duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării 

Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și 

indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora; 

- Adresa beneficiarului, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane 

Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, nr. 512/01.07.2016; 

- Memoriu justificativ solicitare Act adițional, nr. 486/28.06.2016; 

-Prevederile art. 44 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor 

beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 

Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” 

COD SMIS 32173, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 3, Domeniul de 

Intervenţie 3.2 Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale, cu atingerea obiectivelor si realizarea indicatorilor asumaţi. 

Art. 2 Se împuterniceşte domnul Radu Leonida Popescu, director al C.I.T.O.P.A.H. 

Tătărăi, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr 4760/15.10.2014. 

Art. 3 Serviciul Gestiune Documente şi Relatii Publice va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN-ANDREI TOADER 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                            SECRETAR, 

                                                                                                           Mihail Pavel 

 

Ploieşti, 20 jul 2016 

Nr.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea datei limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor 

de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane 

Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa 

prioritară 3 Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, 

COD SMIS 32173 

 

 

Pentru a respecta standardele de calitate existente în domeniul protecţiei sociale, dar 

şi din dorinţa de a oferi servicii corespunzătoare beneficiarilor unităţilor de protecţie, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a elaborat un plan de 

dezvoltare şi modernizare a unităţilor de asistenţă socială. Acesta cuprinde o serie de 

obiective pentru fiecare unitate de protecţie, iar pentru realizarea unora dintre acestea , date 

fiind liniile de finanţare lansate, pot fi atrase fonduri externe nerambursabile. 

În cadrul Programul Operaţional Regional, Axa 3, – Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2– Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale,  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 

Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, care este furnizor de 

servicii sociale cu personalitate juridică şi acreditat conform legii a depus în calitate de 

solicitant proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente 

specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, 

judeţul Prahova”şi urmăreşte: 

 asigurarea condiţiilor optime de trai în cadrul unităţii de asistenţă socială 

 crearea facilitatilor de acces pentru persoanele cu dezabilităţi 

 echiparea corespunzătoare a centrului 

 integrarea acestuia în categoria centrelor care corespund exigenţelor impuse de 

legislaţia privind protecţia şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap,  

Contractul de finantare nr. 4760 semnat in data de 15 octombrie 2014, a fost inclus 

pe lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 

și a beneficiat de prelungirea perioadei de implementare până la data de 30.06.2016 prin 

Actul adițional nr. 3. 



 Până la acea dată nu s-au finalizat o parte din lucrările care fac obiectul contractului 

de execuție, fapt constatat de comisia de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/2016 există 

posibilitatea prelungirii perioadei de implementare cel mult până la data de 01.11.2016, 

astfel încât toate lucrările să fie realizate și proiectul să devină funcțional 

În vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului din surse proprii, este 

necesară transmiterea catre ADR Sud Muntenia a unei documentații care cuprinde si 

hotărârea Consiliului Județean Prahova prin care se aprobă prelungirea Contractului de 

finanțare. 

 

Vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

Preşedinte, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Proiecte cu Finanţare Externa 

Nr.  13685/XIII/C/18.07.2016 

 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea datei limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor 

de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane 

Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa 

prioritară 3 Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, 

COD SMIS 32173 

 

 

Obiectivul Programului Operaţional Regional, Axa 3 îl reprezintă finanţarea 

proiectelor care urmăresc îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, 

prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces 

egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 

În cadrul Programul Operaţional Regional, Axa 3, – Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale,  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru 

Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, care este furnizor de 

servicii sociale cu personalitate juridică şi acreditat conform legii a depus în calitate de 

solicitant proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente 

specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie 

Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, 

judeţul Prahova” cod SMIS 32173. 

Contractul de finantare nr. 4760 semnat în data de 15 octombrie 2014, a fost inclus 

pe lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 

și a beneficiat de prelungirea perioadei de implementare până la data de 30.06.2016 prin 

Actul adițional nr. 3. 

Comisia constituită pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor a constatat 

lipsa sau nefinalizarea unor lucrări care afectează siguranța în exploatare a construcției sau 

vicii a căror remediere este de durată și care, dacă nu ar fi realizată, ar diminua 

considerabil utilitatea obiectivului. 

 

 

 



 

 

 

Având în vedere complexitatea lucrărilor de remediere sau a celor neexecutate până 

în prezent, este necesară încheierea unui Act adițional de prelungire a perioadei de 

implementare cel mult până la data de 31.10.2016. 

In vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și pentru 

asigurarea funcționalității acestora, vă rugăm să aprobați prelungirea Contractului de 

finanțare, conform prevederilor Instrucțiunii nr. 146/2016. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin Nicolae 

 

 

 

 

 


