
NR 

CRT
TITLUL PROIECTULUI

PROGRAM/            

AXA

VALOARE  IN LEI CU 

TVA

CONTRIBUȚIA 

CONSILIULUI JUDEȚEAN 

PRAHOVA

 DATA DEPUNERII LA FINANTARE

1

Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea 

Consiliului județean Prahova cu echipamente medicale 

și de protecție medicală, în vederea prevenirii 

extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 

și tratarea pacienților contaminați

POIM - Axa 9 8.407.037,60 0,00 Depus in data de  21 septembrie 2020

TOTAL IN EVALUARE 8.407.037,60 0,00

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA EVALUARE 

PERIOADA 2014 - 2020



NR. 

CRT.
TITLUL PROIECTULUI

PROGRAM/            

AXA

VALOARE  IN 

LEI CU TVA

DATA SEMNARE/TERMEN  MAXIM DE 

FINALIZARE
STADIU OCTOMBRIE 2020

2% (20%) nelegibile total

1

”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 

traseul regional 3 – tronsonul Prahova - DJ 102K, 

DJ102D, DJ100C”.

POR - AXA 6         

O.S.6.1
153.162.417,00 3.042.965,43 1.014.145,37 4.057.110,80

Contract de finanțare semnat in 11 martie 2019,

Termen de finalizare octombrie 2022

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului, procedura de achiziție  este în curs 

de derulare. 

2

Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – 

traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 

15+500 – Km. 30+000)”Buzău (PH)”

POR - AXA 6         

O.S.6.1
66.416.852,65 1.314.169,44 708.380,82 2.022.550,26

Contract de finanțare  semnat in 11 martie 2019, 

Termen de finalizare septembrie 2022

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului, s-a reluat procedura de achiziție.  

3

„Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei 

energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie 

Ploieşti”

POR – AXA 3 7.985.215,47 140.704,31 950.000,00 1.090.704,31
Contract de finanțare semnat in 11 martie 2019, 

Termen de finalizare martie 2021

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului - în curs de derulare. 

4

“Extindere, reabilitare, moderizare și 

recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a 

Spitalului de Urgență Ploiești, județul Prahova”

POR – AXA 8 

Operațiunea B – Unități 

de primiri urgențe.

20.337.925,48 136.740,00 13.500.925,48 13.637.665,48
Contract de finanțare  semnat in 11 martie 2019, 

Termen de finalizare iulie 2021

Contract de proiectare și execuție lucrare 

semnat în data 5 martie 2019

5
Elaborarea  strategiei de dezvoltare locala a Judetului 

Prahova pentru perioada 2021-2027

POCA – AXA 2  

O.S.2.1
508.032,90 10.160,66 0,00 10.160,66

Contract de finanțare  semnat in 9 aprilie 2019, 

Termen de finalizare 09 februarie 2021

 Contractul de  servicii elaborare strategie de 

dezvoltare durabilă a județului Prahova a fost 

semnat îm data de 20 ianuarie 2020.

6
"Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor 

pentru cetățeni în județul Prahova 
POCA – AXA 2 2.711.077,45 54.221,55 0,00 54.221,55

Contract de finanțare  semnat in 8 iulie 2019, 

Termen de finalizare 8 ianuarie 2022

Este în faza de obținere a avizului CTE din 

partea Ministerului Comunicațiilor și societății 

informaționale pentru soluția tehnică.

7

”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de 

Urgenta Prahova

POR – AXA 8.1 A 13.110.618,80 214.015,01 2.409.868,80 2.623.883,81
Contract de finanțare  semnat in 4 noiembrie 2019, 

Termen de finalizare ianuarie 2022

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului, procedura de achiziție s-a reluat.   

8

”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetricã și 

Ginecologie Ploiești”

POR – AXA 8.1 A 7.495.361,73 149.907,26 0,00 149.907,26
Contract de finanțare  semnat in 5 februarie 2020, 

Termen de finalizare noiembrie 2021

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului, s-a reluat procedura de achiziție.  

9

“Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă, Oraşul Breaza, 

judeţul Prahova”

POR – AXA 10           

O.S. 10.1 B
6.598.852,58 131.977,09 0,00 131.977,09

Contract de finanțare  semnat in 5 august 2020, 

Termen de finalizare iunie 2022

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului, s-a demarat procedura de achiziție.  

10

“Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă, Comuna Filipestii de 

Târg, judeţul Prahova”

POR – AXA 10           

O.S. 10.1 B
7.845.823,48 146.242,79 533.684,85 679.927,64

Contract de finanțare  semnat in 11 august 2020, 

Termen de finalizare iunie 2023

Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente 

proiectului, s-a demarat procedura de achiziție.  

11

„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a 

obiectivului Casa compozitorului Paul 

Constantinescu, Ploiești”

Programul RO-

CULTURA, APEL 1 - 

Restaurarea și 

revitalizarea 

monumentelor 

10.582.442,87 1.949.274,66 836.069,55 2.785.344,21
Contract de finanțare  semnat in 23 sept 2020 Termen 

de finalizare 20 aprilie 2024
Procedurile de achiziție in derulare/pregatire

TOTAL IN IMPLEMENTARE 296.754.620,41 7.290.378,20 19.953.074,87 27.243.453,07

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT 

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 

PERIOADA 2014 -2020

CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA



NR. 

CRT.
TITLUL PROIECTULUI

PROGRAM/            

AXA

VALOARE TOTALĂ IN 

LEI CU TVA

CONTRIBUȚIA 

CONSILIULUI JUDEȚEAN 

PRAHOVA

STADIU

1
„Administrație publică eficientă, servicii de calitate la 

nivel local”
POCA – AXA 2 551.955,52 11.039,11

FINALIZAT

Contract de Finațare semnat în data

6 iunie 2018

Finalizat 30 septembrie 2019

2
Fazarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor în județul Prahova”

POIM -

 AXA 3
64.442.740,75 12.474.297,78

FINALIZAT

Contract de Finațare semnat în data

 13 februarie 2013

Finalizat 31 decembrie 2019

TOTAL PROIECTE FINALIZATE 64.994.696,27 12.485.336,89

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

PROIECTE FINALIZATE 

PERIOADA 2014 - 2020



Nr 

Crt 
Beneficiar Titlu proiect Program/ Axa Stadiu contract 

Valoarea totala lei 

cu tva 

Valoare cofinanțare 

CJPH 

lei

1
Biserica Sfanta 

Vineri 

"Restaurare pictura , finisaje interioare si exterioare, 

instalatii, restaurare turn clopotnita, amenajari 

exterioare Biserica Sf. Vineri"

POR axa 5.1 
In derulare  Termen 

27.03.2021
7.185.761,11 116.298,76

2
Protoeria Ploiesti 

Nord 

"Consolidare, restaurare si punere in valoare centru 

cultural Protoeria Ploiesti Nord"
POR axa 5.1 

Finalizat martie 

2020      
4.843.769,00 88.013,11

3
Manastirea 

Zamfira

"Consolidare, restaurare, conservare si punere in 

valoare arhitecturala si pictura murala a Bisericii mari 

a Manastirii Zamfira, judetul Prahova executata A 

FRESCO de Nicolae Grigorescu"

POR axa 5.1 
In derulare         

Termen 31.03.2021
19.555.986,32 391.119,73

4

Biserica de lemn 

Sfintii "Mihail si 

Gavril" - Schit 

Jercalai

Restaurare, consolidare şi punere în valoare a bisericii 

de lemn Sfinţii Mihail si Gavril”, a schitului Jercãlai - 

Urlaţi

POR axa 5.1 
In derulare         

Termen 16.06.2021
5.554.269,75 111.085,40

5
Arhiepiscopia 

Bucurestilor

Restaurare si punere in valoare a asamblului 

arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi
POR axa 5.1 

In derulare   Termen               

22.06.2021 5.059.050,85 101.181,02

6
Parohia Sfanta 

Treime Magureni

Restaurarea si consolidarea bisericii Sfanta treime - sat 

Magureni, comuna Magureni, judetul Prahova
POR axa 5.1 

In derulare

Termen 25.02.2022 7.063.996,50 141.279,93

49.262.834 948.977,95

8
HIDRO             

PRAHOVA

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 

judetul Prahova, in perioada 2014-2020

POIM Axa 3 
In derulare  Termen  

finalizare 28.02.2022
11.773.669,00 117.736,69

9 UPG Ploiesti
Sistem hibrid de eficiență energetică utilizând energia 

geotermală

Mecanisme 

financiare SEE 

și Norvegia  

In implementare, 36 

de luni - 09.10.2023
7.765.245,56 1.158.941,00

352.313.469,56 45.456.989,19

401.576.303 46.405.967,14

Situatie octombrie 2020

TOTAL CONTRIBUTIE CJPH LEI

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE PARTENER

7
HIDRO             

PRAHOVA

Fazare proiect ”Reabilitarea si modernizarea sistemelor 

de apã si canal în judetul Prahova”
POIM Axa 3

In derulare  Termen  

finalizare 28.02.2021
332.774.555,00

TOTAL UNITĂȚI DE CULT

TOTAL

44.180.311,50


