


ROMANIA ANEXA NR.1
JUDETUL PRAHOVA la Hotéirfirea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din

Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.I.)
~Refacere DJ 219 L= 0.125 km, Comuna Predeal Sirari (PV nr. 3705/25.06.2021)"
Intocmit de proiectant in conformitate cu HG 907/2016.
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5.4 Costurile estimative ale investifiei

5.4.1 Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in consid-
erare a costurilor unor investitii similare
Valoarea totala a investitiel in SCENARIUL 1 este: Costul total al investitiei con-

form Devizului general este: 15.705.350,97 lei cu TVA, din care valoarea lucrarilor de C+M
este de 12.853.102,34 lei cu TVA.

Valoarea totald a investitiei in SCENARIUL 2 este: Costul total al investitiei con-
form Devizului general este: 16.623.648,81 lei cu TVA, din care valoarea lucrdrilor de C+M
este de 13.548,241,97 lei cu TVA.

Devizele generale ale investitiei si devizele pe obiect in ambele solutii suitt anexate
in partea scrisa a documentatiei.

5.4.2 Costurile estimative de operare pe durata normaté de viala/amortizare
a investitiei

Pe langi costurile de investitie, proiectul genereaza si costuri pe termen hung, aso-
ciate intretinerii infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt orevizute
pentru intreaga perioada de evaluare a proiectului g vor fi suportate din bugetul adminis-
tratorului infrastructurii.

Costurile de intretinere ale sistemului includ urmétoarele:

- costurile pentru lucriri de intretinere (intretinerea curenti pe timp de vari si respectiv
intretinerea curenti pe timp de iarni);

~ costurile pentru lucriri de intretinere periodici.

Lucrdrile de intretinere sunt stabilite pe baza solutiei tehnice propuse, in conformi-
tate cu Normativul privind intretinerea gi repararea drumurilor publice - Ind. 552/200z2.

Costurile unitare pentru lucrérile de intretinere si reparatii au fost estimate tinind
cont de lucrdri anterioare gi preturile medii ale pietei.

Pentru a determina valoarea actualizatd netd a costurilor de operare si intretinere,
se aplici rata de actualizare financiari de referinti r=4%.

5.5 Sustenabilitatea realizdrii investitiei
5.5.1 Impactul cultural si social
Este necesara executia lucrarilor in regim de urgenti pentru punerea in siguranti a

zonei afectate de calamititi, urménd ca in urma implementirii investitiei, sd se atingi
urmadtoarele obiective:

- asigurarea viabiliti{ii drumului judetean pe aceste tronsoane, in contextul in care
avansarea degradarilor va conduce la afectarea continud a corpului crumului,
blocarea accesului cu consecinta de intrerupere a cireulatiei;

- prevenirea posibilelor accidente sau evenimente cauzate de avansarea degradirilor;
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- evitarea unor pagube suplimentare ce pot fi cauzate de avansarea degradgrilor ex-
istente sau prin caracterul progresiv al eroziunilor;

- prevenirea situatiilor de inchideri de drum, cauzate de astfel de calamitati;

- desfasurarea traficului auto si pietonal in conditii optime de sigurant si confort;

- imbunitifirea accesibilititii si mobilitatii populatiei, bunurilor §i serviciiler.
5.5.2 Estimiri privind forta de munci ocupati prin realizarea investisiei

Avind in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructurad rutiera si al
lucririlor conexe acestora, prin aceste lucrdri nu se creeaza noi locuri de mundi in mod
direct.

Lucrarile de acest tip imbunititesc sau creeaza accese la obiectivele economice,
culturale si administrative din zoni, ducind la dezvoltarea generald a zonei prin crearea
unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de munci.
5.5.2.1 In faza realizarii

Executia lucrarilor se va realiza de citre un Antreprenor specializat in ucrari de
consolidare aferente infrastructurii rutiere. Se apreciaza ci forta de munci angajati in
zonA pe timpul executiei va fi structurati astfel:

- 2 Ing. Responsabil Tehnic cu Executia;

- 1Ing. Responsabil cu Asigurarea Calitatii;
- 2 Ing. Diriginte de santier;

- 2 Sefi de santier;

- 2 Maistri;

- 30 muncitori.

Principiul egalititii de sanse va fi respectat si in cazul implementirii coatractului
de lucrdri care va fi incheiat in vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre
tfinantare — prin specificatiile tehnice care vor fi intocmite.
5.5.2.2 In faza de operare

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructurd rutierd si al
lucrarilor conexe prin aceste lucriri nu se creeazi noi locuri de munei in mod divect.
5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodi-
versitatii si a siturilor protejate

Lucrdrile de consolidare a platformei drumului nu sunt lueréri cu impa-t negativ
asupra mediului, din contra, va avea efecte favorabile asupra factorilor de mediu.

In perioada de executie a hier#irilor, constructorul va lua toate mésurile p=ntru:

- respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionald pentru Protectia Mediului;

e ——
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- reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a uti ajelor ce
urmeazi a fi folosite, prin efectuarea la inceperea lucrarilor si nu numai, a reviziei
tehnice;

- mentinerea calititii aerului in zonele protejate, conform “Normativului privind
stabilirea valorilor limité, a valorilor de prag si a criteriilor gi metodelor de evaluare a
dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in sispensie,
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon §i ozonului in aerul inconjurdtor,, si
STAS 12574/1987 — ,Aer in zonele protejate. Conditii de calitate”;

- eliminarea pericolului contaminirii cu produse petroliere a solului si implicit a apei
subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;

- protectia apei de suprafati si subterane prin respectarea celor previzute in _egea nr.
107/1996, modificatd si completatd — “Legea apelor”;

— eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei
prin efectuarea cu atentie a operatiilor de turnare a betoanelor pentru fundatii

- gestionarea corespunzitoare a deseurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 -
“Hotérare privind evidenta gestiunii degeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
degeurile, inclusiv deseurile periculoase” si “Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deseurilor”, prin selectarea si colectarea pe tipuri d= deseuri
in locuri amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile si valorificarea acestora (prin
integrarea, in misura posibilititilor la alte luerdri), respectiv eliminarea periodica a
deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei luc-drilor in
conditii corespunzitoare (gospodarirea materialelor de constructie se va face numai in
limitele terenului detinut de proprietar, fari a deranja vecinatitile);

- respectarea zonelor de protectic ale conductelor si refelelor ce traverseaza
amplasamentul lucririi, dupa caz, precum si conditiile impuse prin avizele obt nute;

- evacuarea din vecinatatea amplasamentului lucrarii a tuturor materialelor Aimase in
urma executie;

- respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru.

Protectia calitatii apei
Materialele principale folosite (beton, agregate) nu contin elemente agrasive. Nu
sunt proieetate lueréiri eare prin natura lor si afecteze calitatea apei in zoni.

Protectia aerului
Lucrarea proiectatd nu constituie o sursi de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot si apard in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzitoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapamrent de la
magini si utilaje.

Acestea sunt verificate periodic prin unititi de service auto, fiind admise in
circulatie doar cele corespunzétoare normelor in vigoare.
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Protectia impotriva zgomotului
Sursele de zgomot specifice care se manifesti in timpul executiei lucrarii vor
dispdrea odatd cu inchiderea santierului.

Se vor lua toate mésurile necesare astfel incdt pe durata desfasurarii -ucrarilor
proiectate, poluarea fonica sé fie cat mai redusa.

Protec{ia impotriva radiatiilor
In structura luerarilor nu se introduc elemente care produe radiafii, materialele
utilizate la lucrdri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.

Protectia solului si subsolului
Ansamblul de lucriri proiectate nu afecteazi negativ solul si subsolul din zona
podurilor. Redarea suprafetelor afectate de lucrari sau ocupate temporar de Organizarea
~ de Santier se face conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea
precisd a conditiilor cerute de mobilizarea si asternerea pamantului vegetal.

Protectia sistemelor teresire si acvalice

Nu sunt proiectate lucrari care prin natura lor si afecteze eco-sistemele terestre si
acvatice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasati in extravilanul localititii, in zond nu sunt monumente sau
obiective istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrarilor. Lucrarile se vor desfagura
strict in amplasamentul obiectivului.

Gospodarirea deseurilor
fn urma executirii proiectului, nu rezulta deseuri.

Deseurile menajere din organizarea de gsantier, precum si cele inerente rezultate
din tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urménd a fi
transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de
deseuri.

- Gospodarirea substantelor toxice gi periculoase
Lucririle proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice sau periculoase.

Lucerdri de reconstrucfie ecologica

Lucririle proiectate nu sunt poluante, imbunatitesc conditiile de protectie a
mediului in zona studiati. Prin urmare lucriirile proiectate sunt ecologice. La fmalizarea
santierului, spatiile ocupate temporar vor fi refacute si redate circuitului initial.

5.6 Analiza financiarda si economica aferenta realizarii lucrarilor de inter-
venfie
5.6.1 Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea periocadei de
referinta si prezentarea scenariului de referintia

Abordarea de bazé cu privire la orice evaluare de investitii isi propune s compare
situatiile cu si fard proiect.

In vederea realiziirii obiectivelor proiectului, pentru scenariul “cu proiect” se
propune executia unui zid de sprijin.
e —
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Cumularea fluxurilor de numerar inregistrate in ani diferiti necesita adoptarea unei
rate de actualizare corecte. Aceasta permite calcularea valorii prezente a fluxurilor de
numerar viitoare.

Rata de actualizare financiara utilizata este r=4% in termeni reali, conform
recomandarilor din Ghidul ACB al Comisiei Europene. Anul la care preturile viitoare sunt
actualizate (efectiv anul pentru care este calculata valoarea actualizata) este 2022

Analiza financiara necesita un pret de referinta coerent pe toate liniile fluxului de
numerar. In analiza financiara a proiectului, sunt utilizate preturi constanze, adica
preturile fixate la anul de baza 2022, rata de actualizare financiara fiind exprimata in
termeni reali.

Analiza financiara se efectueaza in preturi de piata. Preturile de piata cuprird TVA si
taxele indirecte si sunt folosite deoarece acestea reprezinta preturile platite de grupurile
furnizoare.

R

» Descrierea si estimarea costurilor si veniturilor
Costuri de investitie

Costurile de investitie reprezinta valoarea totala cu TVA a proiectului, asa >um este
reflectata in devizul general. Costurile de investitie sunt prezentate in confornitate cu
devizul general din cadrul HG nr. 9o7/2016 si cuprind costurile istorice, adica costurile
consumate si angajate de catre Beneficiar pana la acest moment, cat si costurile viitoare
pentru realizarea proiectului.

Costurile de investitie sunt detaliate in functie de graficul de realizare a investitiei/
calendarul de implementare a proiectului.

Valoarea reziduala

Infrastructura care sta la baza proiectului are o perioada de perspectiva/ curata de
viata mai mare decat perioada de evaluare. In aceasta situatie, valoarea reriduala a
infrastructurii este inclusa in analiza, fiind considerata ca si valoare restanta a banului la
sfarsitul perioadei de evaluare.

Analiza financiara include valoarea reziduala a infrastructurii proiectului ca un cost
de investitie negativ dupa terminarea perioadei de evaluare, fiind considerata ca intrare.

Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii am utilizat metoda amortizarii
liniare, care sustine ca valoarea bunului scade cu o cota egala in fiecare an pe parcursul
duratei de viata. Astfel, valoarea reziduala este data de urmatoarea formula:

T AL
D1y unde’
VR = valoare reziduala; DTr = durata de timp ramasa;
DTt = durata de viata totala; I = valoarea investitiel.

Conform ipotezelor prezentate mai sus, valoarea reziduala este luata in corsiderare
in anul 30 al perioadei de analiza la valoarea de 1.825.625,25 euro pentru Scenariul I si
respectiv 1.92.505,05 euro pentru Scenariul IT.

%
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Costuri de intretinere

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si costuri pe termren lung,
asociate intretinerii infrastructurii proiectate.

Aceste categorii de costuri sunt prevazute pentru intreaga perioada de evaluare a
proiectului si vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii.

Costurile de operare a proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnica si
intretinerea de rutina si costurile activitatilor planificate. Aceste categorii de costuri sunt
prevazute pentru intreaga perioada de evaluare a proiectului si vor fi supoctate din
bugetul Consiliului Judetean Prahova.

Lucrarile de intretinere sunt stabilite pe baza solutiilor tehnice propuse, in
conformitate cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice — Ind.
AND 554/2002. Analiza cost-beneficiu este efectuata folosind abordarea incrementala,
costurile de intretinere fiind evaluate tinand cont doar de diferentele dintre scerariul "cu
proiect” si scenariul de referinta "fara proiect”.

Astfel, avand in vedere ca scenariul in care nu se implementeaza proiectul nu este
fezabil, sunt luate in considerare costurile suplimentare generate de intretinerea
obiectiectelor propuse in cadrul proiectului.

Venituri

Practica economica europeana si internationala arata cain cazul proiectelo- al caror
obiect de investitie este reprezentat de infrastructura de baza si care nm prevad
introducerea de taxe, nu apar beneficii directe financiare (fiscale), proiectul fiind un
raspuns la nevoile identificate. In cadrul proiectului nu sunt prevazute taxe sau tarife care
vor fi percepute de administratorul infrastructurii rutiere. Astfel, se considera ca proiectul
nu este generator de venituri.

*

> Rentabilitatea financiara a investitiei

Dupa colationarea costurilor totale de investitie, costurilor totale de ooerare si
veniturilor, urmatoarea etapa a analizei financiare consta in calcularea indicatorilor
rentabilitatii financiare a capitalului investit si a sustenabilitatii financiare a fondurilor
din cadrul proiectului.

Calculul rentabilitatii financiare a investitiei masoara capacitatea venituriler nete de
a acoperi costurile de investitie.

Rentabilitatea financiara a investitiilor este data de urmatorii indicatori:

- Valoarea Actualizata Neta Financiara (FNPV) — este definita ca sama care
rezulta atunci cand investitia preconizata si costurile de operare ale proiectului
(actualizate corespunzator) se deduc din valoarea actualizata a veniturilor asteptate.

FNPV este exprimata in unitati monetare (euro) si depinde de amploarea proiec-ului.

- Rata Interna de Rentabilitate Financiara (FIRR) — este definita ca fiird rata de
actualizare care produce o FNPV egala cu zero.

e —
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FIRR este un procentaj si nu inregistreaza variatie pe scala.

FNPV si FIRR masoara performanta investitiei independent de sursele sau me-odele de

finantare.
Indicator al proiectului | Valoare rezultata Concluzie
Scenariul I
' Rata interna de -0,03% < 4% (rata de actualizare) = proiectul nu este
rentabilitate (FIRR) ! rentabil financiar
Valoarea actualizata neta < 0 (valoare negativa) = veniturile nete nu au
(FNPV) _ bl GiH g Hls capacitatea de a acoperi costurile de investitii
Raportul beneficiu/cost S < 1 (valoare subunitara) 2 veniturile ne-e nu au
(Rb/c) g capacitalea de a acoperi costurile de investitii
Scenariul IT
Rata interna de -3,37% < 4% (rata de actualizarc) = proiectul nu este
| rentabilitate (FIRR) d rentabil financiar
Valoarea actualizata neta : < 0 (valoare negativa) - veniturile ne= nu au
(FNPV) B i b ks ‘capacitatea de a acoperi costurile de investiLi
Raportul beneficiu/cost _— < 1 (valoare subunitara) = veniturile ne-e nu au
(Rb/c) A capacitatea de a acoperi costurile de investit i ‘

Dupa cum se poate observa in tabel, FNPV este mai mica decat zero si FIRR este mai
mica decat rata de actualizare, ceea ce inseamna ca proiectul nu este rentabil si necesita
sprijin financiar, fiind, asadar, eligibil pentru obtinerea fondurilor de la bugetul de stat.

# Sursele de finantare

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia ir vigoare
§i constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local si alte surse legal
constituite (Hotérérea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de
interventie la dispozitia Guvernului, previizut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru
unele unititi administrativ-teritoriale afectate de calamititile naturale).

¥  Sustenabilitatea financiara

Un proiect este sigur din punct de vedere financiar daca nu implica riseul de a
ramane fara numerar pe viitor. Analiza sustenabilitatii proiectului ia in comsiderare
intrarile si iesirile de numerar din fiecare an, de-a lungul perioadei de evaluare. Ciferenta
dintre aceste fluxuri indica surplusul sau deficitul anual, acumulat in fiecare an, Prin
caleularea deficitului/ surplusului cumulat in fiecare an, proiectul poate indica daea fluxul
de numerar net este sau nu este intotdeauna cu profit. Aceasta analiza este efectuata
pentru proiect privit ca tot unitar.

Deoarece proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor de
intretinere ale proiectului revine administratorului infrastructurii. Sursele vor fi alscate pe
masura cheltuielilor si astfel fluxul de numerar este o.

Deoarece solicitantul este autoritate publica, nu este relevanta obtinerea unu flux de
numerar mai mare decat 0, beneficiarul alocand exact sursele necesare acoperirii
cheltuielilor.

%
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5.6.5 Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii

unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Mediul economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de

factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta
previzionata a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:
categorie care poate influenta costurile de investitie;
categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Scopul analizei de senzitivitate este:

identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica a acelor variabile care au cel
mai mare impact asupra rentabilitatii sale; variabilele critice sunt cele pentru care o
variatie absoluta de 1% fata de cea mai buna estimare da nastere la ¢ variatie
corespunzatoare de nu mai putin de 1% (un punct procentual) a NPV (de axemplu,
elasticitatea este de o unitate sau mai mare);

evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;

aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai marz, cu atat
proiectul este mai riscant;

sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

i . IS pentru | IS pentru
Variabila testat | MOd{reare {‘; o f_'ﬂ"; F([,}:)I" FNPV FIRR
: (%) (%)
Scenariul 1
Valori initiale ale = §
| parametrilor -1.514.165,85 -0,03%
Costul investitiei 1% -1.544.395,41 -0,08% -2,00% -160,=3%
Costurile de o
intretinere/ reparatii 1% “1.517.437,19 -0,04% -0,22% -32,92%
Secenariul IT
l| Valori initiale ale |
parametrilor | -1.709.000,12 | -3.37% o
Costul investitiei 1% -1.737.488,19 -3,43% -1,61% -1,71%
Costurile de -
intretinere/ reparatii 1% -1.713.171,46 -3,30% -0,19% -(},?’0%

Din punct de vedere financiar, niciuna dintre variabilele modelului nu este critica.

5.6.6 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si méasurilor recomandate de Uniunea

Europeani si legislatia nationali.

-
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De asemenea, au fost analizate si estimate riscurile de naturd finan-iard, de
administrare §i management generate de proiect.

Se considerd cd acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul ob ectivului
investitional prezintd o capacitate de management si de implementare a proiectului
corespunzitoare cu cerintele actuale. Riscurile de naturd financiari si politice dar si cele
referitoare la forta majora au fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale.

In cadrul Devizului General estimativ pentru acestea s-a previazut ¢ valoare
procentuald din costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale
de desfiisurare a urmatoarelor faze de proiectare gi mai ales de executie.

Propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de
implementare si finalizare a Proiectului:

Riscuri administrative si de planificare urban: riscul si apari ntérzieri
gi/sau dificultiti in obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autcrizatiilor
necesare.

In vederea elimindirii acestui rise, s-au luat urmitoarele masuri:

- respectarea reglementirilor impuse de fiecare entitate in ceea ce priveste
proiectarea lucririlor;

- aplicarea unor mésuri compensatorii care si atenueze impactul asupra mediului;

~ Intocmirea documentatiilor si obtinerea avizelor si acordurilor conform cerintelor
fiecérei entitati.

Riscuri referitoare la achizitiile publice: intérzieri procedurale.
Misuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/controlul acestui rise:
- contractarea serviciilor si lucrarilor impuse de implementarea proiectulti se va face
aplicand normele de achizitii publice previzute de legea privind achizitiile: [ubﬁée;'
- documentatiile de atribuire se vor realiza de experti in dumemu, mr e‘vﬁiual ea-
ofertelor se va face in cadrul unei comisii specializate. e )

Riscuri legate de proiectare:
Riscul unor solulii tehnice gresite sau neadaptate
Masuri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui rise:

- solutiile tehnice propuse tin cont de prev eDerile Experlizei Tehnice de specialitate,
de condltule de teren, determinate prin investigatii aminuntite si de cond:tionérile
impuse de avizatori;

- solutiile tehnice sunt cele uzitate in mod curent pentru lucréri similare;

- la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedura internd de verificare a calititii in
fiecare fazd de investigatii de teren si de proiectare.

Estimari inadecvate ale costului proiectului

Masuri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui risc:

R e T ———
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- estimarea costului proiectului pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, a
preturilor curente de piati si, de asemenea, pe baza solutiilor tehnice si structurilor
definite In cadrul activitatilor de proiectare.

Riscuri legate de constructie:
Depasiri ale costului proiectului
Masuri propuse pentru eliminarea/minimizare/controlul acestui rise:

Beneficiarul va fi responsabil de supervizarea si monitorizarea implementirii
proiectului, clarificarea problemelor care pot apdrea pe parcurs, aprobarea diferitelor
livrabile si a altor activititi desfasurate de contractant;

- supervizarea proiectului se va face si de catre Dirigintele de gantier, aces:a avind
urmatoarele atributii.

Intarzieri in ceea ce privesle consiructia

Ca si in cazul riscului de depisire a costului proiectului, supervizarea si
monitorizarea proiectului de cétre Beneficiar §i respectiv de citre Dirigintele d2 santier
pot garanta incadrarea proiectului in termenul de finalizare.

Calitate inadecvata a lucrarilor executate

Activitatea de Dirigentie de santier i cea de asistenfii tehnici din partea
proiectantului desfasurate in mod profesionist garanteazi o calitate adecvati a lacririlor
executate.

Conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunecdri de teren ete.

Riscul de intérziere a lucririlor ca urmare a conditiilor meteorologice nefevorabile
este un risc comun tuturor proiectelor de investitie.

Schimbarile climatice din ultimii ani au econdus la o dificultate a constructorilor in
aprecierea unui grafic de lucru realist.

In planificarea logicé §i cronologici a activititilor cuprinse in planul de actiune au
fost previazute marje de timp pentru etapele mai importante ale proiectului.

Riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor)

Prin documentatia de atribuire a contractului vor fi solicitate informatii referitoare
la capacitatea economici si financiard, capacitatea tehnici si capacitatea profesionali a
candidatului/ofertantului.

Riscuri operationale: costurile de operare si intretinere sunt mai mari
decdt s-a estimat.

Estimarea costurilor de operare si intretinere s-a realizat pe baza solutie. tehnice
propuse, in conformitate cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor
publice - ind. AND 554/2002 si in functie de nivelul de referinti al acestor categorii de
costuri.

h
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Riscuri financiare:

Lipsa resurselor financiare necesare implementarii opiime a
proiectului

Solicitantul se va angaja s¥;
- finanteze toate costurile aferente proiectului;
= prevadi in bugetul institutiei costurile necesare implementdrii proiectului,

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT

6.1 Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnie, eccnomie,
Jinanciar, al sustenabilitdtii si riscurilor

In Scenariul 1 se propune consolidarea platformei drumului_prin

ecutia de structuri de sprijin pe pilo forati cu d=1080mm pe un singur

Principalele avantaje ale acestui scenariu sunt urméioarele:
= costuri mai mici ale investitiei initiale;
- durata de executie redusi;
- conduce Tn final 1a o lungime cumulaty de foraj mai redusi;

- interdistanta intre piloti este mai mic si nu favorizeazi trefilarea materialalui din
corpul rambleului printre piloti, Tn eventuale dezgoliri ale lucririi de spriinire in
aval de aceasta;

- costuri reduse de intretinere, lucriiri de intretinere simple, facile;
- executie facil a lucrarii;
- consumuri de materiale mai reduse;

Principalele dezavantaje ale acestui scenariu sunt urmdatoarele:

- necesitd o instalatie de forat de capacitate mai mare, ceea ce poate restringe
numérul de potentiali ofertanti;

In Scenariul IT se propune consolidarea platformei drumulsi prin
executia de structuri iloti i i

Principalele avantaje ale acestui scenariv sunt urmdatoarele:

~ necesitd o instalatie de forat de dimensiunj mai mici, adaptatd astfel conditiilor
locale i disponibil3 mai multor potentiali ofertanti:

Principalele dezavantaje ale acestui scenariu sunt urmdtoarele:
- costuri mai mari ale investitiei initiale;
= durati de executie mai mare;

Proiectant: PROCONSINFRA S.R.L.
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6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punct de vedere al asigurdrii tu-
turor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradu-
hui de detaliere al propunerilor tehnice.

Documentatia elaboratd este in conformitate cu reglementiirile specifice i1 vigoare
i indeplineste cerinfele Beneficiarului. La stabilirea solutiilor tehnice s-au respectat
prevederile Expertizelor Tehnice de specialitate.

Se va asigura un nivel calitativ corespunzitor criteriilor de performanti principale,
cerinfele de verificare a proiectului de cétre verificatori de proiect fiind urmitoarele:

Af - rezistenta mecanici si stabilitatea masivelor de pimént, a terenului de fundare
si a interactiunii cu structurile ingropate;

A.4 - Rezisten{i mecanicd si stabilitate pentru infrastructura transportulii rutier:
drumuri;

B.2 - Sigurantii in exploatare pentru pentru constructii aferente transportul i rutier;

D - Igiend, sanatate si mediu inconjuritor pentru toate domeniile.

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a
analizei economice si financiare

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu leg:slatia in
vigoare gi constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local si alte
surse legal constituite (Hotardrea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume
din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul
2021, pentru unele unité{i administrativ-teritoriale afectate de calamitiitile naturele).

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea oblinerii autorizatiei de con-
struire

Anexat documentatiei.

7.2 Studiu topografic, vizat de cdatre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imo-
biliara
Studiu topografic a fost intoemit de o persoand autorizatd OCPI, documentatia fiind
vizatd de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobililiara Prahova.

7.3 Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
previzute de lege

Extrasul de carte funciari se va atasa de citre Beneficiar.

ﬁ
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7.4 Avize privind asigurarea utilitditilor, in cazul suplimentérii capacitdtii
existente

Prin implementarea acestui proiect nu este nevoie de suplimentarea rtilitatilor
existente.

7.5 Actul administrativ al autoritafii competente pentru protectia medi-
ului, masuri de diminuare a impactului, mdsuri de compensare, mo-
dalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu,
in documentatia tehnico-economicd

In vederea obtinerii actului administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului, Beneficiarul s-a adresat Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, Strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiesti, prin inaintarea documentatiei elaborate.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, care pot conditiona solutiile tehnice
Conform Certificat de Urbanism.

7.6 1 Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternauvr.: dé‘ efi-
cientd ridicata pentru cresterea performantei energetice :

Nu este cazul. o0

7.6.2 Studiu de trafic si studiu de circulatie i‘i};
Nu este cazul. \ 2 !

7.6.3 Raport de diagnostic arheologic, in cazul mterventnlm‘ in sifuri afhéo-, . ?,"

logice e

Nu este cazul. AR D —a

7.6.4 Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

Elaborarea prezentei documentatii §i prezentarea solutiilor d -
pe baza urmatoarelor documentatii si studi:

- Expertizi Tehnica de specialitate (Af, A4, B2, D);

- Studiu topografic;
- Studiu geotehnic.
Data: intocmit,

Iulie 2022 Ing. Adrian TUDOR
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DEVIZ GENERAL SI
DEVIZE PE OBIECT
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Prolectant,

PROCONSINFRA S.R.L.

Adresa sediu social: Str, Grigore Ionescu nr, 63, Sector 2, Bucuresti
Adresa de corespondenta: Str. Malul Garlil nr. 31, Jilavele, Ialomita

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL I - recomandat
al obiectivului de investiti

“Refacere DJ 219, L=0,125 km, Comuna Predeal S3rari (PV nr. 3705 [/25.06.2021)"

Faza: D.A.L.I.
Nr. 2 : - Valoare (fara TVA) 1 THA. Valoare (cu TVA)
Denumirea capitelelor si subcapitolelor de cheltuieli 0.19

crt. lei lei el

1 2 3 4 5

[CAPTTOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea s amenajarea terenulm]

1.1 |Obtinersa tarenului i : e}
1.2 |Amenajarea teranului - .
1.3 [Amenajarl pentru protectia mediului si aducerea terenulul la starea initiala - - -
14 |Cheltulell pentru relocarca/protectia utllitatilor 180,000,00 34,200.00 214,200.00

Total capitol 1 180,000,00 34,200.00 214,200.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ohiectivulul de Investit
Total capitol 2 0.0000 | 0.0000 0.0000
CAPITOLUL 3: Cheltulell pentru proiectare =i aslstenta tehnica

3.1 |studii 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.1.1. Studii do teren 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alta studi specifice - =% =

3.2 |Documentatii-suport si cheltuleli pantru obtinarea de avize, acordur] 5l autorizati 2,000.00 380.00 2,380.00

3.3 |Expertizara tehnica 30,500.00 5,765.00 36,295.00

3.4 |Certificarea perfarmantel energetice si auditul energetic al cladirilor = - #

“3.5 |Prolectare 289,000.00 54,910.00 343,910.00
3.5.1, Tema de proectare = . -
3.5.2, Studiu de prefozablitate - - -
;;Esn.;.asltudlu de fezabilitate/documnentatie de avizare a lucrarilor de interventi s deviz 24,000.00 4,560.00 28,560.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
|avizelor/acordurilor/autarizatilor 4,000.00 T60.00 4,760.00
3.5.5, Verificarea tehnic de caltate a projectului tehnic i a detallilor de executie 21,000.00 3,990.00 24.990.00
3.5.6. Preiect tehnic si detalii de executie 240,000.00 45,600.00 285 600.00

3.6 |Oroganizares procedurilor de achizitie - - -

3.7 |Consultanta 108,009.26 20,521.76 128 531.02
3.2.1. Managementul de proiact obiectivul de investitii (0.5% din C+M) 54,004.63 10,260.88 64,265.51
3.7.2. Auditul financiar (0.5% din C+M) 54,004.63 10, 260,88 64, 265.51

3.8 |Asistenta tehnica 216,018.53 41 043.52 257,062.05
3.8.1, Asistenta tehnica din partea prolectantulul (0.5% din C+M) 54,004.63 10,260.88 64,265.51
3.8.1.1. pe perioada de exacutie 3 lucrarilor 27,002.32 5,130.44 32,132.76
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului la fazele incluse in programul de control al : h
lugrarilgr de executie, avizak de catre 15C 27,002.32 A130.44 s

| [3.8.2. Dirigentie de santier {1.5% din C+M) 162,013,890 30,782.64 182,796.54

Total capitol 3 681,527.79 129,490.28 811,018.07

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1  |Constructii si instalati 10,433,130.00 1,982,294.70 12,415424.70

4.1.1. "Refacere D] 219, L=0,125 km, comuna Predeal Saran
(PV rr. 3705/25.06,2071)" 101,433,130.00 1,982,294.70 12,415424.70
4.2 |Monta] utilaje, echipamants tehnologice s furchionale - - -
4.3 |Utilate, echipamente tehnologice si functisnale care necesita montaj = - -
5 4 |Utllaje, echipaments tehnolegice si functionale care nu necesita montaj si echipaments

____lde transport - = 5

4.5 |Daotarl -

4.6 |Active necarparale - - -
Total capitol 4 10,433,130.00 1962,294.70 12,415,424.70
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 208,662.60 39,645.89 248,308.49

5.1.1. Lucrarl de constructii si instalatii aferente organizanl de santier 187,796.34 35,681.30 223,477.84
2.1.2. Cheltuisli conexe arganizarii santiarulul 20,666,256 3,064.55 24 B30.85
5.2 |Comisicane, oote, taxe, costul creditului 121,810.19 - 121,810.19
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditulul bangii finantatoars 5 -
2.2, Cota aferantd [SC pentru controlul calitatii lucrarllor de constructii 54,004.63 - 54,004.63
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teriboriului, urbanism s
\oentry auterlzares lucrarilor de construct] 10,800.93 10,800.93
3,24, Cota aferenta casel sodizle a constructanlor - C5C 54,004.63 - 54,004.63
| |5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de canstruire/decfintara 3,000.00 - 3,000,00

5.3 |Cheltuigll diverse si neprevazute (15% din 1.2+ L.3+1.44243.543.8+4) 1,667,722.28 31686723 1,884,589,51
5.4 |Cheltuizli pentru Informare si publictate - - =
Total meilaul 5 1,998,195.07 356,513.13 2,354,708.20
CAPITOLUL 6: Cheltulell pentru probe tehnologice si teste
| 6.1 |Pregatirea personalului de exploatare - e
6.2 |Probe tehnolagloe si teste - - -
Total capitol 6 . SR g =
Total GENERAL 13,292,852.86 2,502,498.11 15,795,350.97
dincareC+M (1.2 +1.3+14+2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 10,800,926.34 2,052,176.00 12,853,102.34

BENEFICIAR:
JUDETUL PRAHOVA
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"Refacere D] 219, L=0,125 km, Comuna Predeal Sirari
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DEVIZUL OBIECTULUI D1:
PUNCT "RAPA ALBA" - KM 14+420

(Total I + Total II + Total I1I)

Valoare
:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA TR Valoare cu TVA
5 lei lei lei
1 Z J 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru Investitia de baz
4.1 |Constructii si instalatji 3,084,360.00 582,228.40 z,b46,588.40
411 Terasamente, sistematizare pe verticald si amenaj&r 0.00 0.00 0.00
exteripare
4,12 |Rezistents 3,064,360.00 582,228.40 Z,646,588.40
4.1.2,1|LUCRARI OE CONSCLIDARE 2,200,240.00 418,045.60 Z,618,285.60
4.1.2.2 | ZID DE CAPTUSIRE 452,180.00 85,514.20 538,094,20
4.1.2.3|LUCRARI DE DRUM SI SIGURANTA CIRCULATIEI 361,340.00 68,654.60 129,994.60
4.1.2.4| SCURGEREA APELOR 50,600.00 9,614.00 60,214.00
4.1.3 |Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1 3,064,360.00 582,228.40 1646,588.40
4.2 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 it;l:]t:i. echipamente tehnologice gl functionale care necesity 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
o necesitd montaj sf echipamente de transport 2.00 0 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
108 e miblact 3,064,360.00 | 582,228.40 | 3,646,588.40
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DEVIZUL OBIECTULUI 02:
PUNCT "CIRESI" - KM 14+950

Valoare
::; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA TVA Alinare e TVA
i lei lei lei
b 2 K 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 |Constructii si instalatii 3,887,535.00 738,631.65 £,626,166,65
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticald si amenajari 0.00 0.00 0.00
extericare
4.1.2 |Reristents 3,887,535.00 73B8,631.65 4,626,166.65
4.1.2.1|LUCRARI DE CONSOLIDARE 3,540,610.00 672,715,90 4,213,325.90
4.1.2. 21| UCRARI DE DRUM ST SIGURANTA CIRCULATIET 256,575.00 48,749.25 305,324.25
4.1.2.3|SCURGEREA APELOR 90,350.00 17,166.50 107,516.50
4.1.3 [Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |[Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1 3,887 ,535.00 738,631.65 4.626,166.65
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 Eg:ig; echipamente tehnologice si functicnale care necesit? 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care nu
il necesitd montaj sl echipamente de transport Y 0.0 -
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1II - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect
(Total T + Total IT + Total III) 3,887,535.00 | 738,631.65 4,£26,166.65
Proiectant,

PROCONSINFRA SR.L
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DEVIZUL OBIECTULUI 03:

PUNCT "PIETRICENI" - KM 15+620

Valoare

du Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fara TVA bt NSars el avA
crt. %
lei lei lei
i 2 3 v i 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 [Constructii si instalatii 3,481,235.00 b61,434.65 <142 669.65
411 Tera;amente, sistematizare pe verticald sl amenajari 0.00 0.00 0.00
exterioare
4.1.2 |Rezistentd 3,481,235.00 661,434.65 <,142 669.65
4.1.2.1|LUCRARI DE CONSOLIDARE 3,205,110.00 608,970.90 =,814,080.50
4.1.2.2|LUCRARI DE DRUM SI SIGURANTA CIRCULATIEI 216,875.00 41,206.25 258,081.25
4.1.2.3|SCURGEREA APELOR, 59,250.00 11,257.50 70,507.50
4.1.3 [Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTALT - subcap. 4.1 3,481,235.00 661,434.65 4,142,669.65
4.2 |Montaj utilaje sl echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 ﬂi_t‘rgj, echipamente tehnologice si functionale care necesit3 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnalogice s/ functionale care nu
o necesitd montaj si echipamente de transport e - 000
4.5 |Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
ITOTAL III - subcap. 4.3+4.444,5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect
(Total I + Total IT + Total ITI) 3,481,235.00 | 661,434.65 | 4,142,669,65
Proiectant,

PROCONSINFRA S.R.L.

E VA e




Proiectant,

PROCONSINFRA S.R.L.

Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucurest|
Adresa de corespondenta: Str. Malul Garlii nr. 31, Jilavele, Ialomita

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL II - nerecomandat
al obiectivului de Investitii
"Refacere D] 219, L=0,125 km, Comuna Predeal Sirari (PV nr. 3705/25.06.2021)"

Faza: L.L.
N 5 Valoare (faraTva) — TVA | o ou TVA)
3 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 0.19
ik lei lei lel
T E E] 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuiall pentru obtinerea sl amenajarea terenulul
1.1 |Cbtinerea terenului - 2 T
1.2 |Amenajar=a terenulul = i 2
1.3 |Amenatari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala £ = me o L
1.4 |Cheltuieli pentru relocareafprotectia utilitatilor 180,000.00 | 34,200.00 214,200.00
Total capitol 1 180,000.00 | 34,200.00 214,200.00
[CAPTTOLUL 2: Cheltuieli pentru aslgurarea utilitatilor necesare oblectivulul de INvestit
Total capitol 2 [ 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii | 36,000.00 6,840.00 42,840.00
3.1, 1. Studii de teren | 36,000.00 6,5840.00 42,840.00
3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediulgi - s =
3.1.3. Alte studil specifice - = =
3.2 |Documentatii-suport si cheltulell pentry obtinarea de avize, arordur sl autorizatii 2,000.00 380.00 238000 |
3.3 [Expertizare tehnlca 30,500,00 5.795.00 36,295.00
J 3.4 [Certlficarea performantel energetice si auditul energetic 2l cladiilor - = -
3.5 |Proiedare 2B9,000.00 54.910.00 343,910.00
3.5.1, Tema de proiectare = = 3
3.5.2. Studiu de prefezahilitate & - =
3.5.3;;|Sw|:||u de fezabilitate/documentatie ce avizare & lucrarilor de Interventl = dawiz 24,000.00 4,560.00 28,560.00
3.5_.-1. Documer@;r.le tehnicg necesare In vederea abtinerii 4,000.00 260.00 4,760.00
avizelor/acordurilor/autorizatilor
3.5.5. Verlficarea tehnicd de calitate a proiectulul tehnic 5l & detaliilor de executie 21,000.00 3,990.00 24,950.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalil de execyute 240,000,000 45,600,00 285,600.00
3.6 |Orqanizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 |Consultanta 113,850.77 21,631.65 135,482,942
3.7.1. Managementul de pralect pentru obisctivul de Investii {0.5% din C+M) 56,925,359 10,815.82 67, 741.21
3.7.2. Avditul financiar (0.5% din C+M) 56,925.39 10,815.82 67,741.21
3.8 |Asistenta tehnica 227,701.55 43,263.29 270,964.54
3.B.1. Asistenta lehnica din partea praiectantului (0.5% din C+M) 56,925.39 10,815.82 67,741.21
3.8.1.1. pe perinada de executie a lucrarilor 20 462,69 5.407.91 3387060
3.8.1.2, pentru participarea prolectantulul 1a fazels incluse in programul de contral al
lucrarilor de executie, avizat de cgtre ISC 26,962.69 ity 33,670.60
3.8.2, Dirigentie de santier (1.5% din C+M] 170,776.16 32,447 .47 203,223.63
Total capitol 3 699,052.32 132,819.94 831,872.26
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructil si instalarii 11,006,952.15 2,091,320.91 13,098,273.06
4.1.1. “Refacere DJ 219, [ =0,125 km, comuna Fredeal Saran :
(PV nr, 3705/25.06.20011" 11,006,952.15 2,091,320,51 13,098,273.06
4.2 |Monta) utilaje, echipamants tehnalogice s funcionaie - - -
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesia mantaj - - -
44 Utilaje, echiparmente tehnelegice si functionale care ny recesita monkaj sl echipaments ; i _
de transport
4.5 |Dotar - - =
4.6__|Active necorporale - - -
Tatal capitol 4 11,006,952.15 2,001,320.91 13,098, 273.06
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 220,135.04 41,826.92 261 965.46
2.1.1. Lucrari de constructii i instalati gferente oraanizari de sartier 198,125.14 37.643.78 235, 764,92
5.1.2. Cheltuieli conexe organizanii samterului 22,013.50 4,182.64 26,196,55
5.2 |Comisicane, cate, taxe, costul crediulyl 5 128,335.85 = 128,235,685
5.2.1. Comisicanele si dubarziie aferente creditului bangii finantatoare - = E
2.2.2, Cota sforentd ISC pentru controlul calitatll ucrarilor de construct) 56,925.39 2 55,925.39
5.2.3. Cota aferent® ISC pentru contralul staruiul in amenzjaroa teritoriului, ursanism s 385
pentry autorizarea lucrariior de constructl 1808 : 11,385.08
5.2.4. Cota aferenta casei soclale a constructorilor - 030 55,925.39 - 56,925.39
3.2.5. Tawe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construlre/desfiintare 3,000.00 = 3,000.00
3.3 |Cheltuiell diverse s| neprevazute (15% din 1.2+1.341.4+243.5+3.8+4) 1,755 548.05 333,554.13 2,089,102.18
5.4 |Cheltuieli pentru informars si publicitate - - -
Total capitol 5 2,103,922.95 375,380.55 2,479,303.50
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si testa :
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare - - =+
6.2 |Probe tehnologice s teste - - -
[ Total capitol 6 = = =
Total GENERAL 13,989,927.42 2,633,721.40 16,623,648.81
dincareC+M (1.2 + 13+ 14+ 2+ 4,1+ 4.2 + 5.1.1) 11,385,077.29 2,163,164.68 13,548,241.97
e e

BENEFICIAR:
JUDETUL PRAHOVA
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46 / 2022 PROIECTARE SI CONSULTANTA IN INFRASTRUCTURA

“Refacere DJ219, L=0,125km, Comuna Predeal Séreri

Faza: D.A.L.L (PV nr. 3705/25.06.2021)"

PIESE DESENATE

%
Proiectant: PROCONSINFRA S.R.L.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA




ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

ANEXA NR. 2
Ia Hotarérea nr.
din

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII
»Refacere DJ 219 L= 0.125 km, Comuna Predeal Sirari (PV nr. 3705/25.06.2021)”

BENEFICIAR:

AUTORITATE CONTRACTANTA:
AMPLASAMENT:

FINANTAREA INVESTITIEI:

Judetul Prahova

Consiliul Judetean Prahova

Comuna Predeal Sarari, jud.Prahova, DJ 219 —
—km 14+420, km 14+950, km 15+620.
Bugetul local/alte surse de finantare legal
constituite

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei ,,Refacere DJ 219 L= 0.125 km,
Comuna Predeal Sarari (PV nr. 3705/25.06.2021)”

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI:
Valoarea investitiei (inclusiv TVA): 15.795.350,97 lei
Valoare C+M (inclusiv TVA): 12.853.102,34 lei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICI:
DJ 219 km 14+420 — Punct “Réipa Albi”

- Lungime traseu amenajat:

- Partea carosabila:

- Benzi de incadrare:

- Benzi de circulatie:

- Lungime consolidare:

- Tip fundatii:

- Lungime céptusire zid existent:
- Sant betonat:

- Rigola de acostament:

- Parapeti de siguranti:

DJ 219 km 14+950 — Punct “Ciresi”
- Lungime traseu amenajat:
- Partea carosabila:

- Benzi de incadrare:

- Benzi de circulatie:

- Lungime consolidare:

- Tip fundatii:

- Reparatii zid existent:

- Podete tubulare:

- Rigola betonati:

- Parapeti de siguranti:

160,00m

6,00m

2x0,25m

2

50,00m

pilofi forati d=1080mm, L.=15,00m
30,00m

110,00ml

48,00ml

140,00ml — metalici zincati, tip H2

120,00m

6,00m

2x0,25m

2

70,00m

pilofi forati d=1080mm, L.=15,00m
35,00m

1 bue., d=1200mm

95,00ml

80,00ml — metalici zincati, tip H2



DJ 219 km 15+620 — Punct “Pietriceni”

- Lungime traseu amenajat; 100,00m

- Partea carosabila: 6,00m

- Benzi de Incadrare: 2x0,25m

- Benzi de circulatie: 2

- Lungime consolidare: 55,00m

- Tip fundatii: piloti forati d=1080mm, L=15,00m
- Reparatii zid existent: 25,00m

- Podete tubulare: 1 buc., d=1200mm

- Rigola betonati: 30,00ml

- Parapeti de siguranta: 70,00m] — metalici zincati, tip H2

DURATA DE EXECUTIE : 18 luni



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 16536/20.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatia de Avizare a Lucririlor de
Interventii (D.A.L.L) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Refacere DJ 219 L= 0.125 km, Comuna Predeal Sarari (PV nr. 3705/25.06.2021)”

Modernizarea, reabilitarea si punerea in sigurantd a infrastructurii rutiere este necesari in
vederea asiguririi unei retele de transport rutier sigure si operationale.

Conform Strategiei de dezvoltare a Judefului Prahova, una din prioritafile Consiliului
Judefean Prahova o constituie reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere aflate in
administrare, asigurdndu-se astfel cresterca gradului de siguranti si confort a circulatiei auto si
pietonale.

in baza Legii 10/1995 si Hotararii nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995, in
luna iunie 2022, s-a elaborat o Expertizd Tehnica de specialitate a obiectivului (cerinfa Af —
Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare si a masivelor de pimént si cerinfele A4, B2, D
— Constructii Drumuri).

Potrivit Raportului de Expertiza Tehnici, se apreciazi ca necesard executia de lucriri de
interventie in regim de urgentd avénd ca scop consolidarea platformei drumului.

Pe baza recomandirilor din Raportul de Expertizd Tehnica, Consiliul Judetean Prahova a
considerat oportund elaborarea de citre SC PROCONSINFRA SRL, a Documentatiei de Avizare
a Lucrdrilor de Interventii (D.A.L.L).

Necesitatea interventiei in regim de urgentd pentru inlaturarea efectelor calamitigilor
naturale este sustinuta atit de constatérile Comisiei formati din reprezentanti ai 1.S.U. Prahova,
Consiliul Judetean Prahova, S.G.A. Prahova, precum si ai Primiriei Comunei Predeal-Sarari
(Proces Verbal de calamitate nr. 3705/25.06.2021) cit si de prezenta documentatie tehnico-
economicd elaborata.

Lucririle care fac obiectul proiectului se incadreazi in categoria “C” — lucrdri de
importantd normala, determinate conform HG 766/1997 si HG 675/2002.

Avind in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotirare
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L) si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Refacere DJ 219
L= 0.125 km, Comuna Predeal Sarari (PV nr. 3705/25.06.2021)".

PRESEDINTE,
Tulian Dumitrescu



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

DIRECTIA TEHNICA

Nr. (5647 /z@, o7 2027.

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucririlor de
Interventii (D.A.L.L) §i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investifii ,,Refacere DJ 219 L= 0.125 km, Comuna Predeal Sarari (PV nr. 3705/25.06.2021)”

Modernizarea, reabilitarea i punerea in sigurantii a infrastructurii rutiere este necesari in
vederea asigurdrii unei refele de transport rutier sigure si operationale.

Conform Strategiei de dezvoltare a Judefului Prahova, una din prioritifile Consiliului
Judefean Prahova o constituie reabilitarea 5i modernizarea infrastructurii rutiere aflate in
administrare, asigurdndu-se astfel cresterea gradului de sigurantii si confort a circulatiei auto gi
pietonale.

in baza Legii 10/1995 $i Hotérdrii nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995, in
luna iunie 2022, s-a elaborat o Expertizi Tehnicd de specialitate a obiectivului (cerinta Af —
Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare si a masivelor de pimént gi cerintele A4, B2, D
— Constructii Drumuri),

Potrivit Raportului de Expertizi Tehnicé, se apreciazi ca necesari executia de lucriri de
interventie in regim de urgentd avind ca scop consolidarea platformei drumului.

Pe baza recomandirilor din Raportul de Expertizi Tehnicd, Consiliul Judetean Prahova a
considerat oportuni elaborarea de céitre SC PROCONSINFRA SRL, a Documentatiei de Avizare
a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L).

Necesitatea interventiei in regim de urgen{i pentru inldturarea efectelor calamitatilor
naturale este sustinuta atit de constatirile Comisiei formati din reprezentanfi ai 1.S.U. Prahova,
Consiliul Judetean Prahova, S.G.A. Prahova, precum si ai Primiriei Comunei Predeal-S#rari
(Proces Verbal de calamitate nr. 3705/25.06.2021) cit si de prezenta documentatie tehnico-
economici elaborat.

Lucririle propuse au fost proiectate tinfnd cont de functionalititile pe care trebuie si le
indeplineascd, in conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare si conditiile de teren.

Elaborarea documentatiilor s-a realizat in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de
claborare  §i  confinutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice sia Legii nr, 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificirile si completirile ulterioare.

Lucririle care fac obiectul proiectului se incadreazi in categoria “C” - lucridri de
importan{d normald, determinate conform HG 766/1997 si HG 675/2002.

Finanfarea obiectivului se va realiza din bugetul local si din alte surse de finantare legal
constituite.

Drept urmare a fost inifiat prezentul proiect de hotérére privind aprobarea Documentatici
de Avizare a Lucririlor de Interventii (D.A.L.L) si a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Refacere DJ 219 1.= 0.125 km, Comuna Predeal Sarari (PV nr.
3705/25.06.2021)”, pe care il avizim favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniel Mjncxlescu
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