ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizarii masurilor din
“Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Aglomerarea Ploiesti si Comuna
Brazi 2022-2026” in anul 2025

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3416/04.02.2026, prezentat de domnul Virgiliu
Daniel Nanu, presedinte al Consiliului Judetean Prahova, prin care se propune
aprobarea Raportului referitor la stadiul realizarii masurilor din “Planul Integrat de
Calitate a Aerului pentru Aglomerarea Ploiesti si Comuna Brazi 2022-2026 in anul
2025 si Raportul nr. 3417/04.02.2026 al Directiei Servicii si Achizitii Publice;

- Prevederile art. 21 din Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 48 si 49 din Hotararea Guvernului nr. 257/2015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de
actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii aerului;

In temeiul prevederilor art. 173 alin. (3), lit. d), alin. (5) lit. 1), art. 182 alin. (1) si
art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Judetean Prahova adopta prezenta hotarare:

Art. 1. Se aproba Raportul referitor la stadiul realizarii masurilor din “Planul
Integrat de Calitate a Aerului pentru Aglomerarea Ploiesti si Comuna Brazi 2022-
2026 in anul 2025, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Directia Juridic Contencios si Administratie Publicd va comunica
prezenta hotarare persoanelor interesate.

PRESEDINTE,
Virgiliu-Daniel Nanu

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bigiu

Ploiesti, 26 februarie 2026

Nr. 19



ROMANIA ANEXA

JUDETUL PRAHOVA la HOTARAREA nr:
CONSILIUL JUDETEAN din data de:
RAPORT

referitor la stadiul realizirii masurilor din
“Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Aglomerarea Ploiesti si Comuna
Brazi 2022-2026” in anul 2025



Raportul Anuat PICA_2025

Raportul Anual 2025
privind stadiul de implementare al masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului
pentru municipiul Ploiesti si comuna Brazi adoptat prin (HCJ nr. 144/30.05.2023)

SECTOR TRANSPORT
Masura | Denumirea masurii/proiectului Stadiu 2025
Realizarea terminalului multimodal Nord-Vest (zona Nefinalizat*
T1 ;
Spital Judetean).
T Modernizare Str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona Nefinalizat*

pasaj CFR Podul inalt.
Prelungirea legaturii rutiere si transport public intre Gara | Nefinalizat*

E de Sud si Vest.

T4 Reconfigurarea infrastructura rutiera Str. Strandului. Nefinalizat* POAT

T5 Reabilitare bazd materiala transport auto. Nefinalizat*

T6 Achizitie de mijloace de transport public. Finalizat 100%

T7 Achizitie de tramvaie. Nefinalizat — Contract anulat.
T8 Achizitie de troleibuze. Finalizat 100%

T9 Construirea unui pasaj rutier pe DJ1011 peste DN1. Nefinalizat / Studii CJPH

TRANSPORT- Extinderea /modernizarea arterelor de circulatie

Cresterea mobiltatii durabile prin reabilitare/ modernizare/extindere infrastructura de transport si
infrastructuri conexe prin :
- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport si infrastructuri conexe la
nivel de judet
S Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport si infrastructuri conexe ~
centre urbane si rurale

Efecte: Reducerea emisiilor din trafic si a suspensiei pulberilor generata de acesta, cresterea
capacitatii de trafic si a sigurantei circulatiei, sporirea mobilitatii si cresterea accesibilitatii, asigurarea
mobilitafii traficului

Masura T1: - Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea | Termen propus: 31.12.2029
terminalului multimodal nord-vest, incluzand si spatii de | *Nefinalizat. Proiectul este in

parcare pentru moduri de transport si biciclete (zona Spitalul | atentia municipalitatii in

Judetean) vederea redepunerii pe alte

Costuri implementare: 53.603.192,14 lei lsursle de finantare si buget
ocal.

Descrierea masurii:

1 statie capat de linig;

1 sistem de management al traficului;

1,68 km piste biciclete si trotuare;

1 sens giratoriu amenajat

Responsabilitatea implementarii masurii : Primarul Municipiului Ploiesti
Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementarii masurii:

Noul termen propus este 2029

Nefinalizat. Proiectul este in atentia municipalitatii in vederea redepunerii pe alte surse de finantare si
buget local.Costuri implementare/Valoare: 53.603.192,14 lei.

Cresterea mobilitatii traficului prin realizarea terminalului multimodal nord-vest, incluzand st spatii de
parcare pentru moduri de transport si biciclete (zona Spitalul Judetean), se afla in etapa de
implementare. Pentru Componenta 1 Procedura de achizitie publica a verificarii proiectarii se afla in
derulare, a fost obtinuta autorizatia de construire nr. 118/19.03.2020.

Componenta 2: lucrarile de upgrade au fost executate, exista PV de receptie la terminarea lucrarilor.
Componenta 3: au fost achizitionate 28 autobuze din 50 (stadiul de executie al proiectului 33,37%).



Masura T2: Modernizare retea rutieri/stradala: liargire 4 | Termen propus: 31.12.2029

benzi str. Cantacuzino si pasajul nou CF in zona Podul | Proiectul este in atentia
inalt, reabilitare str. GH.Gr. Cantacuzino, tronson $os. | municipalitatii in vederea redepunerii
Vestului-limita oras, inclusiv terminal modal pe PORSM 2021-2027 si

—: , implementarii ulterioare.
Costuri implementare: 65.554.957 34 lei ]

Descrierea stadiului implementarii masurii:
proiectul este nerealizat, va fi redepus pe alte programe de finantare

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor:

Indicator pentru monitorizare a progreselor masura: | Valoarea indicatorului realizata in scenariu:
1,081 km drum etapa | - km

1,137 km drum etapa !l (drum, trotuare, piste) - km

Costuri implementare: 65.554.957,34 lei

Costuri suportate pana la data raportarii: 2.740.412,51 lei

Surse de finantare: alte surse si buget local

Guvernul Roméniei a adoptat Hotérarea de Guvern nr. 493 / 24.05.2023, publicat3 in Monitorul Oficial
al Romaniei, partea | in data de 26.05. 2023 privind actualizarea valorii de inventar si a descrierii tehnice
a doud parti din imobilul cu nr. MF 147779, aflat in domeniul public al statu/w in administrarea
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate
,C.FR”— S A, trecerea acestor parti si a bunu/w ~Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploiesti Vest—
Pioiesti Crang”, parte din imobilul cu nr. MF 147769, din domeniul public al statului, din administrarea
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate
LCFR”>— SA in domeniul public al municipiului Ploiesti, judetul Prahova, precum si modificarea
anexei nr. 16 la Hotardrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului.

- S-a semnat Protocol de predare-preluare nr. 26659/28.07.2023 a bunului imobil in domeniul public,
intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Municipiul Plojesti.

-S-a transmis un Acord de renuntare la contractul de finantare la finalul anului 2023, proiectul fiind

propus pentru redepunere pe viitorul program operational, PR SM 2021-2027.

Transport public - imbunatatire calitate si promovare utilizare

Efecte: Reducerea emisiilor din trafic si a resuspensiei pulberilor generata de acesta:

Cresterea capacitatii de trafic si a S|guranter circulatiei; Sporirea mobilitatii si cresterea accesibilitatii;
Asigurarea mobilitatii traficului

Masura T3: Termen nou: 31.12.2029
Asigurarea mobilitatiitraficului prin prelungirea legaturii | Proiect redepus PR SM 2021-
rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest | 2027

(str. Libertatii) inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului | Costuri implementare:

_bublic al pietelor garilor, Etapa | si |l 178.103.723,88 lei
Costuri implementare: 265.420.596,18 lei Proiectul este in implementare.

Contractul de lucrdri este asigurat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027,

Prioritate: 3 — O regiune cu mobilitate urbana durabila,

Obiectiv specific: RSO2.8 — Promovarea mobilitatii urbane muitimodale sustenabile, ca parte a
tranzitiei catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Apel de proiecte
PRSM/435/PRSM P3/OP2/RS0O2.8/PRSM_A26, de la Bugetul National, si din Bugetul local al
Municipiului Ploiesti, in baza contractului de finantare nr.44/18.09. 2024 incheiat de UAT Municipiul
Ploiesti cu AM__PRSM__Agen,t/‘a pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) in
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia.

HCL nr. 161/31.03.2025 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de implementarea
proiectului - ,Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public
intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertatii), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public
al pietelor garilor — Etapa I” , in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027




Etapa |:

Etapa ll:

Responsabilitatea implementarii
Primarul Municipiului Ploiesti
Termen de realizare: 2023 /
Termen propus nou: 31.12.2029
Descrierea stadiului implementarii masurii:
- stadiul de executie 5,11%

- proiectul este in implementare.

masurii:

Responsabilitatea implementarii masurii;
Primarul Municipiului Ploiesti

Termen de realizare: 2023

Termen propus nou: 31.12.2029

Descrierea stadiului implementarii masurii:

- stadiul de executie 10,85%

- In implementare, a fost redepus pe PRSM

2021-2027

Costuri implementare | 87.316.872.00 lei

Costuri implementare | 154.064.319,81 lei

Costuri suportate
pana la data raportarii

2.332.126,84 lei

Costuri suportate | 10.910.799,63 lei

pana la data raportarii

Surse de finantare:
PR SM 2021-2027 / buget local

Surse de finantare:
PR SM 2021-2027/buget local

Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de
Sud si Gara de Vest (str. Libertatii) inclusiv lucréri de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor::

SEEICHEE i Stadiu de | Termen Realizare
Etape implementare Costuri suportate executie /Termen Propus
241.381.191.81 lei :
Etapa | 87.316.872,00lei | 2.332.126,84 lei 511%. 2023 | 2025
Etapa |l 154.064.319,81 lei | 10.910.799,63 lei 10,85%. 2023 | 2025

Masura T4: Reconfigurarea infrastructurd rutierd Str.

Proiectul se va implementa prin

Strandului, construire piste biciclete si pietoni, construire | alocare de fonduri din buget local
statie capat de linie, amenajare sens giratoriu pe str.

Strandului/DN 1B

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportarii:

Indicator pentru monitorizare a progreselor masura:

Valoarea indicatorului realizata in scenariu:

statie capat de linie;

1

sistem de management al traficului;

1

km piste biciclete si trotuare;

1,584 km

sens giratoriu amenajat

1

Costuri implementare:

98.197.848,83 lei

Costuri suportate pana la data raportarii:

1.410.127,56 lei

Surse de finantare:

POR 2014-2020, Axa 4.1

Masura T5-T8 _ TRANSPORT

Stadiu de executie

T5. Reabilitare baza materiala transport auto

(depou tramvaie si autobaza troleibuze si autobuze):

2,18%
Nefinalizat*, proiect
redepus pe PTJ CINEA

T6. Achizitie de mijloace de transport public.
9 autobuze electrice |

3 statii incarcare rapida | 9 statii incarcare lenta

100%
FINALIZAT

T7. Achizitie de tramvaie. (20 tramvaie)

Contract anulat de MDLPA,
proiect redepus pe PTJ
CINEA

T8. Achizitie troleibuze (20 troleibuze)

100%
FINALIZAT




Masura T.7

Achizitie de mijloace de transport public- tramvaie: a fost anulat contractul de finantare de catre
MDLPA-aplicant principal, se va realiza prin PTJ si fonduri BEI
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achizitionare de autobuze
ecologice electrice — 61.979.367,38 lei, 22 autobuze electrice de 10m, contract finalizat

Descrierea stadiului implementarii masurii: proiectul este nerealizat, va fii redepus pe alte

programe de finantare

Descrierea masurii:

Costuri implementare:

3,147 km (drum+trotuare+piste) reabilitati;

42 255.561 le/

1 statie transfer,

92.711.199,23 lei/

1 intermodal parcare "park&ride”;

91.410.227.31 ley/

1 depou pentru tramvaie;

42.824.500 lei

31.302.334,99 lei

0 autobaza pentru autobuze, troleibuze;

47.690.600 lei/

9 autobuze electrice;

24.200.262,00 lei
28.798.311 lei cu TVA

32.725 000 lel/
2.844.691,01 les

20 troleibuze;

39.900.000,00 lei

190.492 879 le

20 tramvaie;

190.492.879 lei

Costuri suportate pana la data raportarii (lei):

Masura Costuri suportate Stadiu Costuri
de estimate
executie | pentru

implementare:

T.5 Reabilitare baza material transport auto 2.214.543,76 lei 2,18%

(depou tramvaie si autobaza troleibuze si

autobuze)

T6. Achizitie de mijloace de transport public- 827.083,06 lei 100%

autobuze electrice

Olei

T8. Achizitie de mijloace de transport public- 39.900.000,00 lei 100%

troleibuze

Achizitionare de autobuze noi, Diesel Euro Vi — 25.511.341,38 lei

Autobuze cu podea joasd (T1)

Surse de finantare: POR 2014-2020, Axa 4. 1/fond de mediu/buget local

indicator pentru monitorizarea Costuri implementare: (lei) Valoarea indicatorului
progreselor/masura: realizatd in scenariu
Propuse Suportate Propus Realizat

km drum+trotuare+piste reabilitati - - 3,147 -
statie transfer - - 1 -
parcare "park&ride” 92.711.199,23 - 1 -
depou pentru tramvaie 91.410.227,31 2 214.543 76 1 (2,18%)
autobaza pentru autobuze, troleibuze | 91.459.277,31 i ’ ' 1 (2,18%)
numar autobuze electrice 24.200.262 827.083,06 9 9
numar troleibuze 39.900.000 798.000 (2%) 20 _ 20
numar tramvaie 20.695,65 20 ] 0

| numar autobuze Diesel Euro VI 25.511.341.38 9.100.000 50 { 11
numar autobuze ecologice electrice 11 | 11

Valoarea totala a contractului pentru cele 50 de autobuze Diesel Euro VI achizitionate de Primaria
Ploiesti este de 38.282.325 lei fara TVA. Aceste autobuze au fost produse de compania BMC Truck &
Bus si sunt dotate cu facilitdti moderne, precum aer conditionat, podea joasa si accesibilitate pentru
persoanele cu dizabilitati



"REABILITARE BAZA MATERIALA S| TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE"'-COMPONENTA 1 din
Proiectul ,REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO- DEPOU TRAMVAIE SI

AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE"

Masura T9: Construirea unui pasaj rutier pe DJ101l peste DN1. (CJPH) Stadiu
Costuri implementare/surse de finantare: Nefinalizat
Initial PICA - 34.438.040,00 Lei, Buget Local/Fonduri PNDL

Descrierea masurii: Proiectin
Cresterea capacitatii de trafic si a sigurantei circulatiei in zona de N-V a curs de

Municipiutui Ploiesti prin construirea unui pasaj rutier denivelat peste DN1
(Centura de Vest a Ploiestiului)

HCL nr. 180/25.04.2025 privind aprobarea transmiterii temporare a unui tronson
de drum judetean, parte din DJ 101l, proprietate publica a Judetului Prahova, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in administrarea Consiliului
Judetean Prahova

HCJ nr. 68/19.03.2025 -privind solicitarea transmiterii temporare a unui tronson de
drum judetean, parte din DJ 101, proprietate publica a Judetului Prahova, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in administrarea Consiliului
Judetean Prahova Predarea — preluarea tronsonului de drum judetean se va face
pe baza de protocol incheiat intre parti.

HCJ nr. 12/23.01.2024 privind Incheierea unui Acord de parteneriat intre Judetu!
Prahova si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in vederea
realizarii obiectivului de investitie "Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest)
intersectia cu DJ 101 | si strada Buda judetul Prahova”

“Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) intersectia cu DJ 101 | si strada Buda,
judetul Prahova” este depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,
Componenta 4 - Transport sustenabil.

26/09/2023 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul’
PASAJ DENIVELAT PESTE DN1 (CENTURA DE VEST) LA INTERSECTIA CU DJ
1011 $1 STRADA BUDA, JUDETUL PRAHOVA’

HCJ nr. 260/29.09.2022 privind aprobarea devizului general actualizat si a sumei
de cofinantare in completarea sumei alocate prin Programul National de Dezvoltare
Locala, etapa a lla, pentru obiectivul de investitii ,Pasaj denivelat peste DN 1
(Centura Vest) la intersectia cu DJ 1011 si strada Buda”

implementare
(actualizare
documente
specifice).

stadiu de
executie:
0,0 %

Lista investitiilor

« Pasaj denivelat peste DN 1 (pasajul denivelat peste
DN1 se va amplasa la aproximativ 160 m fata de
intersectia dintre strada Buda si drumul judetean DJ
1011, in directia Bucuresti)

* Rampe pasaj

» Intersectie giratorie pe DJ 1011 si Intersectie giratorie
pe strada Buda

» Deviere retele

sintersectia existentd va fi reconfiguratd prin
amplasare unui parapet directional tip New Jersey pe
zona mediana a DN1.

e Refacerea marcajelor rutiere si  semnalizarea
corespunzatoare pentru noilor relatii de circulatie.

Valoarea totala estimata:
96.069.843,44 lei fara TVA.

Suma de cofinantare din bugetul
judetului Prahova:
35.719.857,22 lei cu TVA.

Fonduri alocate prin Programul
National de Dezvoltare Locala (PNDL),
etapa a ll-a:

95.356.916,55 lei cu TVA.

conf. HCJ nr. 260/29.09.2022

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT pentru
obiectivul de investiti ,Pasaj denivelat
peste DN 1 (Centura vest) la intersectia
cu DJ 101! si strada Buda”

Aceste costuri includ proiectarea si executia lucrarilor, relocarea retelelor de utilitati si alte
cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului. Durata contractului este estimata la 18 luni,
dintre care 2 luni pentru proiectare si 16 luni pentru executie
|_https://ciph.ro/wp-content/uploads/2022/10/Hotararea-nr.-260-din-data-29-09-2022 pdf




SECTOR ENERGIE -

Eficientizare energetica si reducerea consumului de combustibili prin :

- reabilitare termica cladiri

- modernizare instalatii de Tncalzire

Efecte: cresterea eficientei energetice prin reducerea consumului de combustibili si reducerea emisiilor.

COD | Masura/Proiect Sector Energie Stadiu 2025
E1 Eficientizare energetica blocuri in Aglomerarea Ploiesti — Lot 1. Finalizat
E2 Eficientizare energetica blocuri in Aglomerarea Ploiesti — Lot 2. Finalizat
E3 Eficientizare energetica blocuri in Aglomerarea Ploiesti — Lot 3. Nefinalizat*
E4 Eficientizare energetica blocuri in Aglomerarea Ploiesti — Lot 4. Nefinalizat*
E5 Eficientizare energetica Gradinita nr. 23. Nefinalizat*
E6 Eficientizare energetica Gradinita Sfantul Mucenic Mina. Finalizat
E7 Eficientizare energetica Scoala George Cosbuc. Finalizat
E8 Eficientizare energetica Liceul Sfantul Apostol Andrei. Nefinalizat*
E9 Eficientizare energetica Liceul 1 Mai — Sala de sport. Nefinalizat*
E10 | Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National A. |. Cuza. Nefinalizat*

Masura E1-10: -Reabilitare termica/ extindere si modernizare:

- Colegiul National Alexandru loan Cuza

- Gradinita cu program prelungit Sfantul Mucenic Mina

- Gradinita cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiesti

- Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei in Municipiul Ploiesti
- Scoala Gimnaziala George Cosbuc

- Liceul Tehnologic 1 Mai — Sala de Sport

- Blocuri in Municipiul Ploiesti, LOT 1

- Blocuri in Municipiul Ploiesti, LOT 2

- Blocuri in Municipiul Ploiesti, LOT 3

- Blocuri in Municipiul Ploiesti, LOT 4

Descrierea masurii: 8 cladiri reabilitate cu destinatie sanatate, invatadmant si 14 blocuri
Responsabilitatea implementarii masurii E1-11: Primarul localitatii Ploiesti
Termen de realizare: 2019-2023

Descrierea stadiului implementarii mésurii:

Proiectele:
e Costuri, lei
Cod | Denumire Masura Stadiu implementare, lei '
suportate
propuse
E1 Eficientizare energetica blocuri | Finalizat 121.449,50 121.449,50
in Aglomerarea Ploiesti — Lot 1.
E2 Eficientizare energetica blocuri | Finalizat 4.264.189,50 4.264.189,50
in Aglomerarea Ploiesti — Lot 2.
Eficientizare energetica blocuri | Nefinalizat, 15.456.083,70 541.378,48
E3 in Aglomerarea Ploiesti — Lot 3. | redepus,
aprobat in
decembrie 2025
Eficientizare energetica blocuri | Nefinalizat, 16.533.801,49 661.897,87
E4 in Aglomerarea Ploiesti — Lot 4. | redepus,
aprobat in
decembrie 2025

Eficienta energetica pentru blocuri:
LOT 1: 121.449,50 lei;

LOT 2: 4.264.189,50 lei;

LOT 3: 541.378,48 lei;

LOT 4: 661.897,87 lei.



Surse de finantare: fonduri europene POR Axa 3/buget local
Indicator pentru monitorizare a progreselor masura: cladiri reabilitate cu destinatie sanatate, invatamant

si blocuri.
Valoarea indicatorului realizatd in scenariu: 8/14

) Costuri, lei Costuri, lei
Denumire . ~ Costuri suportate suportate
Cod B Stadiu implementare, lei ) .
Masura propuse (septembrie (decembrie
2025) 2025)
Eficientizare Nefinalizat*
g5 |Energetica | Nus-a 10.057.327,46 | 283.289,74
Gradinita nr. redepus
23.
Eficientizare Finalizat 5.067.098,66 5.067.098,66
energetica
E6 | Gradinita
Sfantul
Mucenic Mina.
Eficientizare Finalizatla | 1.910.588,59 1.910.588,59
energetica 31.12.2023
E7 | Scoala
George
Cosbuc.
Eficientizare Cerere 3.518.651,90 9.282,00
energetica finantare in
E8 | Liceul Sfantul evaluare-
Apostol contractare
Andrei.
Eficientizare Cerere 5.851.932,83 13.923,00
energetica finantare in
E9 . ) '
Liceul 1 Mai — evaluare-
Sala de sport. contractare
Eficientizare Cerere 11.908.419,76 13.923,00
energetica finantare in
E10 Colegiul evaluare
Tehnic contractare
National A. 1.
Cuza.
Alte Surse:
Cod Masura/Proiect Sector Stadiu 2025
A1 Regenerare urbana — Cartier Rafov. Nefinalizat*
A2 Regenerare urbana — Cartier Pictor Rosenthal. In implementare (90%)
A3 Salubrizarea strazilor. Realizat

SECTOR: ALTE SURSE

Responsabilitatea implementarii masurii A1-1: Primarul Municipiului Ploiesti
Termen de realizare PICA: 2019-2023



Costuri Costuri, lei Costuri, lei
. ; . implementare, | suportate suportate
Cod | Denumire Masura Stadiu lei (septembrie (decembrie
propuse 2025) 2025)
Regenerare urbana in
zona marginalizata a
Municipiului Ploiesti — .
Cartier Rafov ’ sl
Reducerea emisiilor rnwsreahzat, <2
difuze de particule prin redepus  pe
A1 | [educerea supratetelor | prom 2021 | 22.376.891 | 1.401.995,59
egragate st 2027, se va
neproductive si realiza pe
amenajare de spatii verzi buget local
in cartier Rafov,
municipiul Ploiesti
(arbori, arbusti si ha
padure)
Regenerare urband in | Proiectul este | 26.063.781,68 | ~20.000.000
zona marginalizata a | n
A.2 | Municipiului Ploiesti - | implementare,
Cartier Pictor | @ fost etapizat
Rosenthal 2821 -20|;§SM
A.3 | Salubrizarea strazilor. Realizat Conf prevederilor din bugetul local aprobat

A1. Obiectivele principale ale proiectului includ:

Construirea unui centru multifunctional cultural si recreational, cu o suprafata totald de

4.702 mp, care va include spatii pentru activitati culturale si recreative.
Modernizarea infrastructurii de baza, cum ar fi drumurile, alimentarea cu apa si canalizarea.

Integrarea sociala si culturala a comunitatii marginalizate din cartierul Rafov.
Proiectul are ca scop imbunatatirea conditiilor de viata si promovarea incluziunii sociale in aceasta

zona.
Indicator pentru monitorizare a | Propus Realizat
progreselor masura:
parc; 1/ -
centru multifunctional de zi; 1/
numar arbori, 12.084/
numar arbusti, 108.457/
ha gazon, 3,2/
ha padure. 2

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportarii: se poate cuantifica Ia finalizarea

masurii aflata, la data raportarii, in curs de implementare

Masura A.3 Salubrizarea strazilor

Salubrizarea strazilor s-a realizat conform Acordului cadru nr. 10073/17.05.2022 avand ca
obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si

deszapezire in Municipiul Ploiesti.




SECTOR INDUSTRIE

Cod Masura/Proiect Sector Industrie Stadiu 2025
11 Program LDAR — Rafinaria Petrotel — LUKOIL. In implementare */Anual
12 Program LDAR — Rafinaria Vega — ROMPETROL. In implementare */Anual
I3 | Program LDAR - Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom. In implementare */Anual
14 | Inlocuire cuptor instalatia DV. Finalizat
15 inlocuire arzatoare cu NOx redus la CET Brazi. Nefinalizat*
16 Reabilitare rezervor T5 capacitate 4508 m3 de benzina Finalizat
17 Modernizare sistem Rampa de incarcare automata Finalizat
18 Constructie instalatie noud aromatice Finalizat
9 Lucrari de modernizare/ constructie in incinta statiei de Finalizat
tratare a apelor reziduale
110 Optimizarea debitului in Statia de tratare a apelor reziduale Finalizat
11 Rezervor nou T78N pentru stocare benzina reformata, Finalizat
capacitate de 10.000 mc
112 Modernizare rezervoare existente T101 (TFOP) si 75 (IFR) Finalizat

Programul Leak Detection ( LDAR) are caracter continuu si urméreste verificarea etanseitatilor
la elementele de imbinare. Fiecare operator a raportat realizarea si angajamentul pentru reducerea
emisiilor prin continuarea acestei masuri.

Masura 15 nu se afla in implementare, toate celelalte sunt implementate in stadii diferite.

Masura 15: inlocuire arzatoare cu NOx redus la cazanul nr. 5 CET Brazi, parte a Instalatiei de Mare
Ardere |

Responsabilitatea implementarii masurii E1-1: Consiliul Judetean Prahova/TERMO PLOIESTI
Termen de realizare propus: 2019-2020

Descrierea stadiului implementarii masurii:

in data de 25.08.2022 Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a adoptat Hotararea cu nr. 358 prin care
se solicita trecerea din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului Ploiesti
a bunurilor imobile si mobile aferente sistemului de producere, transport si distributie energie termica
si apa calda,

In data de 29.09.2022 Consiliul Judetean Prahova a adoptat Hotararea cu nr. 287 prin care se aproba
trecerea bunurilor necesare asigurarii serviciului de producere, transport si distributie energie termica
si apa calda - SACET, din domeniul public al Judetului Prahova in domeniul public al Municipiului
Ploiesti, modificata si completatd prin Hotararile Consiliului Judetean nr. 289/04.10.2022,
295/13.10.2022, 364/31.10.2022.

in aceeasi masura este de precizat ca Municipiul Ploiesti prin Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a
infiintat o companie S.C. TERMO PLOIESTI S.R.L., societate a carui unic actionar este Municipiul
Ploiesti, aceasta societate comerciala a luat fiinta in septembrie 2022 din nevoia unui nou operator local
pentru gestionarea retelei de transport si distributie a energiei termice din Municipiul Ploiesti urmare a
rezilierii contractului de delegare a serviciului cu vechiul operator.

Costuri implementare: -  Costuri suportate pana la data raportarii:0

Surse de finantare: buget de stat/buget local/fonduri UE

Indicator pentru monitorizare a progreselor masura ; cazan de ardere

Valoarea indicatorului realizata in scenariu: 1



Proiectele aflate in implementare sunt:

Masura I1*

Program LDAR - Rafinaria Petrotel — LUKOIL
*- masura anuala cu caracter permanent

Sector sursa afectat

Industrie

Descriere masura

Urmarirea prin programe de verificare a etanseitatilor la
elementele de imbinare pentru detectarea emisiilor fugitive de
compusi organici volatili (in special benzen)

Responsabil/responsabili

Director General Rafinaria PETROTEL LUKOIL

Indicatori de monitorizare
a progreselor

Programe de verificare

Unitate de masura
indicator

Numar

Valoare indicator realizata
in scenariu

1

Data de incepere

La 1 lanuarie pentru fiecare an al perioadei de implementare a
Planului (2022-2026)

Data de finalizare/Data la
care masura este
prevazuta sa intre pe
deplin in vigoare

La 31 Decembrie pentru fiecare an al perioadei de implementare
a Planului (2022-2026)

Status actual al masurii

Proiect in curs de implementare (stadiu de executie: 80,00%)

Mod cuantificare masura

Reducerea totala estimata a emisiilor atmosferice de C¢Hs cu
10%, cu aproximativ 0,313t pe durata planului.

Reducere 2022-0,092t (stadiu de executie: 100,00%)
Reducere 2023-0,064t (stadiu de executie: 100,00%)
Reducere 2024-0,058t (stadiu de executie: 100,00%)
Reducere 2025-0,052t (stadiu de executie: 100,00%)
Conform calculului efectuat cantitatea redusa este de 0,099 t.

Reducere 2026-0,047t (stadiu de executie: 0,00%)

Costuri
implementare/surse de
finantare

Investitie privata — 80000 Euro + Costuri operationale

Masura 12*

Program LDAR - Rafindria Vega - ROMPETROL RAFINARE
S.A.

Sector sursa afectat

Industrie

Descriere masura

“Urmarirea prin programe de verificare a etanseitatilor la

elementele de imbinare pentru detectarea emisiilor fugitive de
compusi organici volatili (Tn special benzen)

Responsabil/responsabili

Director General- ROMPETROL RAFINARE S A.

Indicatori de monitorizare
a progreselor

Programe de verificare

Unitate de masura
indicator

Numar

Valoare indicator realizata
in scenariu

1

Data de incepere

La 1 lanuarie pentru fiecare an al perioadei de implementare a
Planului (2022-2026)

Data de finalizare/Data la
care masura este

La 31 Decembrie pentru fiecare an al perioadei de implementare
a Planului (2022-2026)
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prevazuta sa intre pe
deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect in curs de implementare (stadiu de executie: 80,00%)

Mod cuantificare masura

Reducerea totala estimata a emisiilor atmosferice de CsHs cu
10%, cu aproximativ 0,7t pe durata planului.

Reducere 2022-0,170t (stadiu de executie: 100,00%)

Reducere 2023-0,153t (stadiu de executie: 100,00%)- reducere
cu 0.228 tone

Reducere 2024-0,138t (stadiu de executie: 100,00%)-
reducere cu ~ 10,4% a cantitatii totale de emisii fata de 2023
Reducere 2025 - 0,124t (stadiu de executie: 100%)

reducere cu ~ 14.4% a cantitatii totale de emisii fatd de 2024

Reducere 2026-0,112t (stadiu de executie: 0,00%)

Costuri
implementare/surse de
finantare

Investitie privata (<0,5 mil euro)

Costuri totale

implementare:

Costuri suportate pana la
data raportarii:

Surse de finantare:

Masura 14

Inlocuire cuptor instalatia DV

Sector sursa afectat

Industrie

Descriere masura

Cuptorul existent are un randament scazut (60 %), ceea ce
implica consum de utilitati ridicat si cheltuieli de mentenant&
foarte mari. De aceea, s-a optat pentru Tnlocuirea cu un
cuptor nou.

Cresterea eficientei energetice la 90 — 95%.

Responsabil/responsabili

Director General- ROMPETROL RAFINARE S.A.

Indicatori de monitorizare
a progreselor

Cuptoare Tnlocuite

Unitate de masura Numar
indicator

Valoare indicator realizata | 1

in scenariu

Data de incepere 16.10.2019
Data de finalizare/Datala | 31.01.2023

care masura este
prevazuta sa intre pe
deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect implementat (stadiu de executie: 100,00%)

Mod cuantificare masura

Reducere estimata a emisiilor atmosferice de NOx cu 30% la
instalatia DV, aproximativ 1,68 t NOx pe durata planului
Realizat 100% - reducere emisii atmosferice de NOx cu
aproximativ 3 tone

Costuri implementare
/surse de finantare

Investitie privata (4.08 mil. USD)

Costuri totale

implementare:

Costuri suportate pana la
data raportarii:

Surse de finantare:
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Masura 15 Inlocuire arzitoare cu NOx redus la cazanul nr. 5 CET

Neimplementat Brazi
Sector sursa afectat Industrie
Descriere masura -Cresterea eficientei energetice

-Reducerea emisiilor (reducerea emisiilor de NOx cu 20-60%
pentru fiecare arzator inlocuit)

Responsabil/responsabili | Presedinte Consiliu Judetean Prahova/Consiliu Local Ploiesti

Indicatori de monitorizare | Cazan modernizat/Arzatoare noi
a progreselor

Unitate de masura Nr.
indicator

Valoare indicator realizata | 1/12

in scenariu

Data de incepere 01.01.2021

Data de finalizare/Data la | 31.12.2024
care masura este
prevazuta sa intre pe
deplin in vigoare

Status actual al masurii Proiect in curs de implementare (stadiu de executie: 0,00%)
Studiul Fezabilitate aprobat prin HCJ nr. 152/28.07.2021
* Neimplementat

Mod cuantificare masura Implementarea arzatoarelor low-NOx va reduce emisiile de
NOx cu 411t dupa primul an de implementare al proiectului,
conform studiului de fezabilitate.

Costuri 12.310.210,00 lei / Buget CJPH
implementare/surse de
finantare

SAvand in vedere Strategia Locald pentru serviciul de alimentare cu energie termica a
populatiei din municipiul Ploiesti pentru perioada 2023-2030, aprobata pin HCL nr.
44/12.03.2024 prin care se mentioneaza faptul ca, pe amplasamentul TERMO Ploiesti
SRL — CET Brazi se vor inlocui Instalatia Mare de Ardere (IMA 1) care la acest moment
este neconforma din punct de vedere al emisiilor de noxe, inregistrandu-se depdsiri la
indicatorul NOx, si respectiv a Instalatiei Mari de Ardere (IMA 3) — CAF 2 care de
asemenea nu mai este confrma din punct de vedere al emisiilor de noxe, inregistrandu-se
depasiri la indicatorul NOx - cu instalatii conforme din punct de vedere al cerintelor de
mediju privind incadrarea noxelor de la gazele de ardere in prevederile legisiatiei in vigoare
la acest moment (motoare cu ardere interna, turbine de gaz, cazane de abur fierbinte
— CAF-uri), proiectul privind retehnologizarea cazanului 5 (parte a instalatiei mare de
ardere IMA 1) nu a mai fost implementat.

Masura 13* Program LDAR — Rafinaria Petrobrazi - OMV Petrom
Sector sursa afectat Industrie
Descriere masura Urmarirea prin programe de verificare a etanseitatilor la

elementele de imbinare pentru detectarea emisiilor fugitive de
compusi organici volatili (in special benzen)

Responsabil/responsabili Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom

Indicatori de monitorizare a Programe de verificare
progreselor

Unitate de masura indicator Numar

Valoare indicator realizata in | 1
scenariu
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Data de incepere

La 1 lanuarie pentru fiecare an al perioadei de implementare
a Planului (2022-2026)

Data de finalizare/Data la
care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

LLa 31 Decembrie pentru fiecare an al perioadei de
implementare a Planului (2022-2026)

Status actual al masurii

Proiect in curs de implementare (stadiu de executie: 80%)

Mod cuantificare masura

Reducerea totald estimata a emisiilor atmosferice de C6H6
cu 10%™*, cu aproximativ 3,28t pe durata planului.
Reducere 2022-0,801t (stadiu de executie: 100%)
Reducere 2023-0,721t (stadiu de executie: 100%)
Reducere 2024-0,649t (stadiu de executie: 100%)
Reducere 2025-0,584t (stadiu de executie: 100%)

Reducere 2026-0,526t (stadiu de executie: 0,00%)

Costuri implementare/surse
de finantare

Investitie privata (<0,5 mil euro)

Costuri totale implementare:

Costuri suportate pana la
data raportarii:

21.200 euro

Surse de finantare:

Investitie privata

*- masura anuala cu caracter permanent
**- reducere anuala de emisii de benzen agreata cu reprezentantii OMV Petrom

Masura 16

Reabilitare rezervor T5 (corp C47) de 4508 m*® de benzini

Sectorul sursa afectat

Industrie

Denumire masura

Construire fundatii, sistem PSI, legaturi conducte, montaj
echipamente aferente rezervorului in incinta Rafinariei
Petrobrazi (caroul 54)

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom

indicatori de monitorizare a
progreselor

Rezervoare reabilitate

Unitate de masura indicator Numar
Valoare indicator realizata in | 1

scenariu

Data de incepere 01.01.2021
Data de finalizare/Data la 01.01.2023

care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)

Mod cuantificare masura

Reducere estimata a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,047t dupa primul an de implementare al
proiectului.

Calcul estimare reducere emisii realizat de ECOSAFE
CONSULTING S.R.L. In baza datelor privind caracteristicile
rezervorului, tipul, cantitatea de produs

vehiculat si numarul de umpleri — goliri ale rezervorului,
Tnainte si dupa realizarea proiectului de reabilitare folosind un
soft de simulare a emisiilor (,Tanks")
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Costuri implementare / surse
de finantare

Investitie privata (1-5 mil euro)

Costuri totale implementare:

2,45 mil euro

Costuri suportate pana la
data raportarii:

Surse de finantare:

Investitie privata

Masura 17

Modernizare sistem Rampa de incircare automats

Sectorul sursa afectat

Industrie

Denumire masura

Modernizare sistem incarcare aromatice pe la baza
cisternelor CF in Rampa de Tncarcare automata, in incinta
Rafinariei Petrobrazi (caroul 29)

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom

Indicatori de monitorizare a
progreselor

Sisteme incarcare automata

Unitate de masura indicator Numar
Valoare indicator realizata in | 1

scenariu

Data de incepere 01.01.2021

Data de finalizare/Data la
care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

Data finalizare estimata initial - 31.12.2023

Data finalizare estimata actualizata - 31.12.2024 datorita
modificarii termenului de executie al proiectului (intarzieri in
livrarea echipamentelor critice pentru proiect: brate de
incarcare si sistem de incinerare)

Status actual al masurii

Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)

Mod cuantificare masura

Reducere estimata a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,3t dupa primut an de implementare al
proiectului.

Calcul estimativ realizat functie de factorii de emisie specifici,
in baza unor masuratori efectuate in teren de la umplerea
vagonului pana la sigilarea acestuia.

Costuri implementare / surse
de finantare

Investitie privata (5-10 mil euro)

Costuri totale implementare;

Costuri suportate pana la
data raportarii:

6,5 mil euro

Surse de finantare:

Investitie privata

Masura I8

Constructie instalatie noua aromatice

Sectorul sursa afectat

Industrie

Denumire masura

Construirea unei noi instalatii de aromatice, (ARO590) pentru
inlocuirea instalatiilor existente pe amplasament
(RC200/RC400/RC570).

Scopul constructiei noii instalatii este maximizarea
performantei procesului prin recuperarea totald a benzenului
si toluenului din materia prima procesata in cadrul instalatiei
si alinierea cu cerintele BAT.

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom
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Indicatori de monitorizare a
progreselor

Instalatie tehnologica

Unitate de méasura indicator Numar
Valoare indicator realizatd in | 1

scenariu

Data de incepere 01.01.2022
Data de finalizare/Data la 31.12.2025

care masura este prevazuta
s& intre pe deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)
(T2/2025 stadiu 98,5%) (stadiu de executie T3/2025: 100%)

Mod cuantificare masura

Reducere estimatd a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,435t dupa primul an de implementare al
proiectului.

Calcul estimativ realizat functie de factorii de emisie specifici
ale potentialelor surse identificate in teren. Noua instalatie va
fi construita conform cerintelor BAT (Best Available
Techniques) ceea ce inseamna un numar redus de
echipamente ce pot duce la eliberari de emisii in atmosfera.

Costuri implementare / surse
de finantare

Investitie privata (100-150 mil euro)

Costuri totale implementare:

Costuri suportate pana la
data raportarii:

51,27 mil euro

Surse de finantare:

Investitie privata

Masura 19

Lucrari de modernizare / constructie in incinta statiei de
tratare a apelor reziduale

Sectorul sursa afectat

Industrie

Denumire masura

Acoperirea bazinelor din incinta Statiei de tratare a apelor
reziduale (WWTP), captarea emisiilor rezultate si tratarea
acestora intr-un incinerator. Scopul proiectului este
conformarea cu cerintele BAT

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom

Indicatori de monitorizare a
progreselor

Modernizare instalatie tratare a apelor reziduale

Unitate de masura indicator Numar
Valoare indicator realizata in | 1

scenariu

Data de incepere 01.01.2023
Data de finalizare/Data la 31.12.2024

care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)

Mod cuantificare masura

Reducerea estimata a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,2 t/an dupa primul an de implementare al
proiectului.
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Calcul estimativ realizat in baza analizelor interne efectuare
la suprafata bazinelor din treptele mecanic3 si fizico-chimica
din cadrul statiei de tratare a apelor reziduale

Costuri implementare / surse
de finantare

Investitie privata (5-10 mil euro)

Costuri totale implementare:

Costuri suportate pana la
data raportarii:

1,13 mil euro

Surse de finantare:

Investitie privata

Masura M0 Optimizarea debitului in Statia de tratare a apelor
reziduale (WWTP)
Sectorut sursa afectat Industrie

Denumire masura

Proiect realizat pentru optimizarea debitului in Statia de
tratare a apelor reziduale (WWTP) inainte de centrifugarea
namolului - inlocuirea unui bazin deschis (DS4) cu un
rezervor echipat cu un IFR pentru reducerea emisiilor

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom

Indicatori de monitorizare a
progreselor

Rezervor nou

Unitate de masura indicator Numar
Valoare indicator realizata in | 1

scenariu

Data de incepere 01.01.2022
Data de finalizare/Data la 31.12.2024

care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)

Mod cuantificare masura

Reducerea estimata a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,025 t/an dupa primul an de implementare al
proiectului.

Calcul estimativ realizat in baza analizelor interne efectuare
la suprafata bazinului DS4 din cadrul statiei de tratare a
apelor reziduale

Costuri implementare / surse
de finantare

Investitie privata (1-5 mil euro)

Costuri totale implementare:

Costuri suportate pana la
data raportarii:

2,81 mil euro

Surse de finantare:

Investitie privata
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Masura 11

Rezervor nou T78N pentru stocare benzina reformata
(parte din proiectul de optimizare a spatiului de stocare
benzina reformata)

Sectorul sursa afectat

Industrie

Denumire masura

Construirea unui rezervor nou (TFOP) cu o capacitate de
10.000 mc in incinta rafinariei pentru stocare benzind
reformata

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi - OMV Petrom

Indicatori de monitorizare a
progreselor

Rezervor nou

Unitate de masura indicator Numar
Valoare indicator realizata in | 1

scenariu

Data de incepere 01.01.2019
Data de finalizare/Data la 31.12.2022

care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

Status actual al masurii

Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)

Mod cuantificare masura

Reducerea estimata a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,8 /an dupa primul an de implementare al
proiectului.

Calcul estimativ realizat tindnd cont de emisiile estimate ale
rezervoarele propuse a fi scoase din functiune ca urmare a
finalizarii proiectului. Pentru realizarea calculului s-a tinut cont
de datele privind caracteristicile rezervoarelor, tipul,
cantitatea produselor vehiculate si numarul de umpleri — goliri
ale acestora, folosind factori de emisie specifici

Costuri implementare / surse
de finantare

Investitie privata (5-10 mil euro)

Costuri totale implementare:

6,8 mil euro

Costuri suportate pana la
data raportarii:

Surse de finantare:

Investitie privata

Masura 112

Modernizare rezervoare existente T101 (TFOP) si 75 (IFR)

Sectorul sursa afectat

Industrie

Denumire masura

Continuarea programului de modernizare rezervoare prin
modernizare rezervoare existente

- Rezervor T101 cu o capacitate de 5.000 mc (stocare
benzina) - instalare dom de aluminiu si membrana flotants
interna (TFOP)

- Rezervor 75 cu o capacitate de 2.000 mc (stocare
benzina) — instalare membrana flotanta interna (IFR)

Responsabil/Responsabili

Director General Rafinaria Petrobrazi — OMV Petrom

Indicatori de monitorizare a
progreselor

Rezervoare reabilitate
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Unitate de masura indicator Numar
Valoare indicator realizatd in | 2

scenariu
Data de incepere 01.01.2022
Data de finalizare/Data la 31.12.2023
care masura este prevazuta
sa intre pe deplin in vigoare

Status actual al masurii Proiect finalizat (stadiu de executie: 100%)

Mod cuantificare masura Reducerea estimata a emisiilor atmosferice de Benzen cu
aproximativ 0,05 /an dupa primul an de impiementare al
proiectului.

Calcul estimativ realizat in baza datelor privind caracteristicile
rezervoarelor, tipul, cantitatea de produs vehiculat si numarul
de umpleri — goliri ale rezervoarelor, nainte si dupa
realizarea proiectului de reabilitare tinand cont de gradul de
reducere al emisiilor prin conformarea cu cerintele BAT (Best
Available Techniques)

Costuri implementare / surse | Investitie privata (1-5 mil euro)
de finantare
Costuri totale implementare: | 4,3 mil euro

Costuri suportate pana la -
data raportarii:
Surse de finantare: Investitie privata

Concluzii:

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Municipiul Ploiesti si comuna Brazi a fost adoptat
prin HCJ nr. 144/30.05.2023, conform cerintei legale care vizeaza cazul a doua sau mai multe unitati
administrativ-teritoriale invecinate, apartinand aceluiasi judet, find coordonat de comisia tehnica
constituita prin decizia presedintelui consiliului judetean, din reprezentanti compartimentelor,
serviciilor/directiilor tehnice din cadrul primariilor si din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean,
conform Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului aprobati prin HG nr.
257120185, iar reprezentantul consiliului judetean a avut rolul de coordonator al comisiei tehnice.

in trimestrul IV al anului 2025 au fost continuate investitiile vizate in cadrul masurilor propuse,
investitii continuate/desfasurate de administratia municipiului Ploiesti, respectiv de operatorii economici
care au in desfasurare proiecte specifice.

Din totalul celor 34 de masuri incluse in plan, 22 vizeaza sectoarele administatiei locale
(transporturi, eficientizare energetica cladiri, salubrizarea strazilor, regenerare urbana), iar 12 masuri
sunt specifice industriei si urmaresc implementarea unor proiecte de eficientizare a proceselor si de
reabilitare/modernizare instalatii.

Din cele 22 masuri ale administatiei, 7 sunt finalizate (T6, T8, E1, E2, E6, E7, A3 - Salubrizarea
strazilor are caracter continuu conform prevederilor din bugetul local aprobat), iar celelalte sunt
demarate si/sau se afla in atentia municipalitatii in vederea redepunerii pe PORSM 2021-2027 Si
implementarii ulterioare.

Din cele 12 masuri specifice sectorului industrial 8 masuri au fost finalizate/implementate
(14, 16, 17, 18, 19, 110, 111, 112), 3 masuri au caracter anual (1, 12, 13), masura I8 a fost finalizata, iar
masura 15 - este neimplementata — find o componenta a unei instalatii mari de ardere, care face
obiectul unei retehnologizarii prin inlocuirea cu instalatii conforme din punct de vedere al cerintelor de
mediu privind incadrarea noxelor de la gazele de ardere in prevederile legislatiei in vigoare cu motoare
cu ardere interna, turbine de gaz, cazane de abur fierbinte — CAF-uri conform Strategiei Locale pentru
Serviciul de alimentare cu energie termica a populatiei din mun. Ploiesti pentru perioada 2023-2030
aprobata prin HCL nr. 44/12.03.2024.
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Anexa_Stadiu_PICA_Raport Anual 2025

NI Denumire Termen S/t:i}diu (sept. 2025) | Stadiu (decembrie
masura Costuri implementare; propus ermen propus i)
/ Termen propus
Aglomerarea Ploiesti Sector sursa afectat — Sector Transport
Realizarea terminalului Termen Se cauta surse de | Se cauta surse de
multimodal Nord-Vest (zona nou: finantare finantare
T Spital Judetean). 31.12.2029
Costuri implementare:
53.603.192,14 lei
Modernizare Str. Gh. Grigore Termen nou
Cantacuzino in zona pasaj CFR | 31.12.2029 | Se cauta surse de | Se cauta surse de
T2 Podul inalt. finantare finantare
Costuri implementare:
65.554.957 34 lei
Prelungirea legaturii rutiere si
transport public intre Gara de Termen nou Etapa1: aprobat Etapa1: aprobat
Sud si Vest. 31.12.2029 | Etapa 2: redepus, Etapa 2: redepus,
T3 im evaluare in evaluare
Costuri implementare:
171.090.098,90 lei
178.103.723,88 lei
Reconfigurarea infrastructura 31.12.2023 | Realizat partial din | Realizat partial din
T4 rutierd Str. Strandului. buget local buget local
Costuri implementare:
98.197.848,83 lei
Reabilitare baza materiala 31.12.2029 Se va realiza Se va realiza
T5 transport auto. partial din buget partial din buget
Depou tramvaie si autobaza local si din fonduri | local si din fonduri
troleibuze si autobuze CINEA CINEA
Achizitie de mijloace de
transport public. . o .
T6 | 9 autobuze electrice 31122003 | Realzal 100% Realzat 00%
3 statii incarcare rapida ¢ ¢
9 statii incarcare lenta
Achizitie de tramvaie. (20 31.12.2023 Redepus pe PTJ Redepus pe PTJ
T7 tramvaie) CINEA si finantare | CINEA si finantare
BEI BEI
T8 Achizitie troleibuze (20 31.12.2023 FINALIZAT FINALIZAT
troleibuze 100% 100%
Construirea unui pasaj rutier pe CJPH HCJ nr. 68/19.03.2025 HCJ_ nr. 68/19.03.2025
DJ101I peste DN1. 31.12.2024 | -privind solicitarea | -privind solicitarea
transmiterii temporare a | transmiterii temporare a
HCJ nr. 236/13.09.2023 privind unui tronson de drum | Unui tronson de drum
aprobarea modificarii Hotararii judetean, parte din DJ 11“6’1'3"‘93”' parte din DJ
A ~ i , proprietate publica
Consiliului Judetean Prahova 1011, proprietate publica || " 0 - Prahova. din
nr.262/16 noiembrie 2021privind a Judetului Prahova, din | ool oo '
actualizarea Studiului de admlr_n_strgrea Consiliului  Local al
Fezabilitate pentru obiectivul de Consiliului ~ Local — al | \ynicipiului Ploiesti in
T9 | investitii ,Pasaj denivelat peste DN Municipiului Ploiesti in | agministrarea

1(Centura Vest) la intersectia cu DJ
101 | si strada Buda, judetul
Prahova®, a indicatorilor tehnico-
economici si aprobarea
amplasamentului aferent lucrarii de
utilitate publica si a declansarii
procedurii de expropriere a
imobilelor proprietate privata care
constituie coridorul de expropriere

administrarea

Consiliului Judetean
Prahova Predarea -
pretluarea tronsonului

de drum judetean se va
face pe bazd de
protocol incheiat intre
parti.

Consiliului
Prahova Predarea —
preluarea  tronsonului
de drum judetean se va
face pe bazda de
protocol incheiat intre
parti.

Judetean

19



. Termen Stadiu Stadiu
Nr. Denumire : .

. - ) propus (septembrie_2025) (decembrie_2025)
masura | Costuri implementare: / Termen propus / Termen propus
Sector sursa afectat: Industrie, inclusiv productia de energie termica si electrici

Eficientizare energetica | 31.12.2023 FINALIZAT FINALIZAT
E1 blicur1i in Aglomerarea Ploiesti 31.08.2024 31.08.2024
—Lot 1.
LOT 1:1.327.469.35 lei;
Eficientizare energetica | 31.12.2023 FINALIZAT FINALIZAT
E2 bkl)-curzi in Aglomerarea Ploiesti 30.06.2024 30.06.2024
— Lot 2.
LOT 2: 4.264.189,50 lei;
Eficientizare energetica | 31.12.2029 | Contract semnatin dec | Contract semnat in
blocuri in Aglomerarea Ploiesti 2025 dec 2025
B3 | Lota. '
LOT 3: 15.208.221,87 lei
Eficientizare energetica | 31.12.2029 | Contract semnatin dec | Contract semnat in
blocuri in Aglomerarea Ploiesti 2025 dec 2025
= — Lot 4. '
LOT 4: 16.284.611,61 lei
Eficientizare energetica | 31.12.2029 | Se discuta finantare din | Se discuta finantare
E5 Gradinita nr. 23. buget local din buget local
Costuri implementare:
10.057.327 46 lei
Eficientizare energetica | 31.12.2023
E6 S‘:g.mlt,a Stantul - Mucenic Finalizat Finalizat
Costuri implementare:
5.067.098,66 lei
Eficientizare energetica | 31.12.2023
E7 Scoala George Cosbuc. Finalizat Finalizat
Costuri implementare:
1.910.588,59 lei
Eficientizare energetica Liceul | 31.12.2029 Admis dupa ETF. Admis dupa ETF.
E8 Sfantul Apostol Andrei. In contractare In contractare
Costuri implementare:
3.072.564,73 lei
Eficientizare energetica Liceul | 31.12.2029 Admis dupa ETF. Admis dupa ETF.
E9 1 Mai — Sala de sport. In contractare In contractare
Costuri implementare:
4.146.827,23 lei
Eficientizare energetica | 31.12.2029 Admis dupa ETF. Admis dupa ETF.
Colegiul National In contractare In contractare
E10 | A I Cuza.
Costuri implementare:
11.007.778,51 lei
) . . Stadiu Stadiu
mar\lsrﬁré Costur[i) i?:;Ir:rlwl;eentare' Titr?:;\ r:s)rSSs (il (el UL RAO))
) / Termen propus / Termen propus
SECTOR SURSA AFECTAT - ALTE SURSE |
A1 Regenerare urbana — 4.45% Nerealizat Nerealizat
Cartier Rafov. 31.12.2024 (4,45%) (4,45%)
Regenerare urbana — 90% 90%
A2 Cartier Pictor | 31.12.2026 Etapa I, proiect
Rosenthal. Aprobat 20.588.198,97 lei
0, 0 0,
A3 Salubrizarea strazilor, 12%%6/; 12%%2’ 12%%{;
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NI Termen Stadiu Stadiu Stadiu
" = | Denumire propus (martie_2025) (septembrie_2025) | (decembrie_2025)
masura
/ Termen propus / Termen propus / Termen propus
Aglomerarea Ploiesti - Sector sursa afectat INDUSTRIE |
Program LDAR - Masura Anual - In curs de In curs de Realizat / Anual
Rafinaria Petrotel anuala implementare implementare
1 — LUKOIL. termen 80,00% /2026
permanent 80,00% /2026 80,00% /2026
20,00% /
2026
Program LDAR - Masura Anual - In curs de In curs de Realizat / Anual
Rafinaria Vega - anuala implementare implementare
12 ROMPETROL. termen 80,00% /2026
permanent 80,00% /2026 80,00% /2026
20,00% /
2026
inlocuire cuptor 100%
14 instalata DV - | 31.01.2023 FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
Rafinaria Vega.
Comuna Brazi -- Sector sursé afectat INDUSTRIE
Program LDAR - Masura
13 Rafinaria anuala Anual - In curs de In curs de Realizat / Anual
Petrobrazi - | permanent | implementare 80% | implementare 80% 80,00% /2026
OMV Petrom. 20% / 2026
Inlocuire
arzatoare cu Revizuire
15 NOx redus |Ia Strategie NEIMPLEMENTAT | NEIMPLEMENTAT | NEIMPLEMENTAT
cazanul nr. 5
CET Brazi
Reabilitare In curs de
rezervor T5 | implementare
16 capacitate 4508 FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
m3 de benzina
Modernizare In curs de
sistem Rampa de | implementare
17 incarcare FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
automata
Constructie : - " =)
18 instalatie  nous imlgl g;::n?:re stadiu g: 5e;/:’ecutle. stadiu 9dse 5e;/iecutve. FINALIZAT
aromatice ' -
Lucrari de In curs de
modernizare/ implementare
constructie in
19 incinta statiei de FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
tratare a apelor
reziduale
Optimizarea In curs de FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
10 debitului in Statia | implementare
de tratare a
apelor reziduale
Rezervor nou In curs de FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
T78N pentru | implementare
111 stocare  benzind
reformata,
capacitate de
10.000 mc
Modernizare In curs de FINALIZAT FINALIZAT FINALIZAT
112 rezervoare implementare
existente T101

(TFOP)si75 (IFR)
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Comisia Tehnica:

Presedinte Consilul Judetean Prahova
Danila Mirela Florentina ’\
Memobrii: ' Inspectoratul pentru situatii de urgenta

Radu Felix — Eduard
(membru de rezerva capitan. Oancea lon) /7 |

Baciu Petre

Perpelea Milena

Som Sorina

)

Directia Judeteana de Statistica Prahova

Primaria Ploiesti

Primaria Ploiesti

Manu Dragos

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti

llie Rodica

-

Primaria Brazi

Gheorghe Paula Alina

Directia de Sanatate Publica Prahova

Vlad Marius Valentin

Petrotel Lukoil SA

Ferecus Cristina

.
-

OMV Petrom-Rafinaria Petrobrazi
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