

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 9748 / 16.05.2016 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, prin care se propune aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”;

- Scrisoarea Ministerului Fondurilor Europene nr. 38858 / OA / 09.05.2016 de aprobare a solicitării Consiliului Județean Prahova de eşalonare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” în două faze;

- Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 1 și art. 5 lit. d din Anexa 4 la Hotărârea Guvernului României nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 3 lit. (f) și art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta Hotărâre:

Art. 1 Se aprobă Devizul General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Gestione Documente și Relații Publice va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE
MIRCEA COSMA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel

Filipeștii de Tîrg, 24 mai 2016
Nr.071

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”

Consiliul Județean Prahova a semnat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, contractul de finanțare nr. 139638/18.02.2013, pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Prahova”, cod SMIS 39601.

Contractul de finanțare a fost modificat ulterior prin Actul adițional nr. 1 din 21.04.2015, respectiv prin Actul adițional nr. 2 din 30.12.2015.

Ca urmare a rezilierii contractului de lucrări CL 3 „Construirea stației de tratare mecano-biologică Ploiești, acesta s-a propus pentru fazare în cadrul perioadei de programare următoare, respectiv în cadrul Programului Operațional Sectorial Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în vederea păstrării eligibilității cheltuielilor.

Prin scrisoarea nr. 38858 / OA / 09.05.2016, Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Infrastructură Mare – Infrastructura de Mediu a comunicat Consiliului Județean Prahova, în calitate sa de beneficiar al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”, aprobarea solicitării de eșalonare a acestuia în două faze: Faza 1 finanțată în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013 și Faza 2 finanțată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Prin aceeași scrisoare amintită mai sus, Ministerul Fondurilor Europene a solicitat de asemenea, actualizarea devizului general al proiectului, cu identificarea financiară distinctă a celor două etape, în valori reale și aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții.

În acest context, valoarea totală actualizată a proiectului este de 178.867.904 lei inclusiv TVA, din care:

- Faza 1 - 91.651.037 lei cu TVA și
- Faza 2 - 87.216.867 lei cu TVA.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare.

PREȘEDINTE
Mircea COSMA

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 18.02.2013, fiind modificat ulterior prin actul adițional nr. 1 din data de 21.04.2015 și Actul adițional nr. 2 din 30.12.2015.

Având în vedere faptul că pentru obiectivul de investiții „Construirea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești” a fost semnat contractul de lucrări CL 3, care ulterior a fost reziliat, obiectivul nemaiputând fi realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Consiliul Județean Prahova a întocmit Cererea de Fazare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Prahova” în două etape:

- Faza 1 finanțată în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013 și
- Faza 2 finanțată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Prin acest document, Consiliul Județean Prahova, în calitate sa de beneficiar al proiectului mai sus amintit, a solicitat Autorității de Management – Ministerul Fondurilor Europene, fazarea întregului contract de lucrări CL 3, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, astfel încât cheltuielile aferente acestui contract de lucrări să fie în continuare eligibile.

Prin scrisoarea nr. 38858 / OA / 09.05.2016, Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Infrastructură Mare – Infrastructura de Mediu, în calitate sa de Autoritate de Management, a aprobat fazarea proiectului și a solicitat actualizarea devizului general al proiectului, cu identificarea financiară distinctă a celor două etape, în valori reale și aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții.

Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului este de 178.867.904 lei inclusiv TVA, din care: Faza 1 - 91.651.037 lei cu TVA și Faza 2 - 87.216.867 lei cu TVA.

Față de cele prezentate mai sus, propunem **aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”**.

**Director Executiv,
Marius NICOLAE**

**Deviz general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova**

ANEXA

		Etapa 1 (finanțare POS 2007-2013)									Etapa 2 (finanțare POIM 2014-2020)									Total Proiect			
		Costuri eligibile			Costuri neeligibile			TOTAL Faza 1			Costuri eligibile			Costuri neeligibile			TOTAL Faza 2						
Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	Valoare totală fără TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA	
		-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-	-lei-
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+6	10=4+7	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18=12+15	19=13+16	20=18+19	21=9+18	22=10+19	23=21+22	
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																							
1.1	Obținerea terenului																						
1.2	Amenajarea terenului	339.814	81.555	421.369	0	0	0	339.814	81.555	421.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.814	81.555	421.369	
	CL1	227.314	54.555	281.869				227.314	54.555	281.869										227.314	54.555	281.869	
	CL2	112.500	27.000	139.500				112.500	27.000	139.500										112.500	27.000	139.500	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	2.300.101	552.024	2.852.126	0	0	0	2.300.101	552.024	2.852.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.101	552.024	2.852.126	
	CL1	2.300.101	552.024	2.852.126				2.300.101	552.024	2.852.126										2.300.101	552.024	2.852.126	
TOTAL CAPITOL 1		2.639.915	633.580	3.273.494	0	0	0	2.639.915	633.580	3.273.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.915	633.580	3.273.494	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului																							
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0	0	0	417.609	100.226	517.836	417.609	100.226	517.836	0	0	0	954.815	190.963	1.145.778	954.815	190.963	1.145.778	1.372.424	291.189	1.663.614	
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0	417.609	100.226	517.836	417.609	100.226	517.836	0	0	0	954.815	190.963	1.145.778	954.815	190.963	1.145.778	1.372.424	291.189	1.663.614	
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																							
3.1	Studii de teren	27.092	6.502	33.594	0	0	0	27.092	6.502	33.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.092	6.502	33.594	
	CL2	27.092	6.502	33.594				27.092	6.502	33.594										27.092	6.502	33.594	
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	62.358	4.087	66.445	0	0	0	62.358	4.087	66.445	42.870	8.574	51.444	0	0	0	42.870	0	0	105.228	0	117.889	
3.3	Proiectare și inginerie	606.940	145.666	752.606	6.379	1.531	7.910	613.319	147.197	760.516	1.625.000	325.000	1.950.000	0	0	0	1.625.000	0	1.950.000	2.238.319	147.197	2.710.516	
	CL2	549.522	131.885	681.407				549.522	131.885	681.407										549.522	131.885	681.407	
	CL3										1.625.000	325.000	1.950.000				1.625.000		1.950.000	1.625.000		1.950.000	
	CS4	57.418	13.780	71.198	6.379	1.531	7.910	63.797	15.311	79.108										63.797	15.311	79.108	
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	Consultanță	3.338.181	790.231	4.128.412	0	0	0	3.338.181	790.231	4.128.412	0	0	0	182.340	36.468	218.808	182.340	36.468	218.808	3.520.521	826.699	4.347.220	
	CS1	3.305.881	782.479	4.088.360				3.305.881	782.479	4.088.360				152.340	30.468	182.808	152.340	30.468	182.808	3.458.221	812.947	4.271.168	
	CS5 (audit)	32.300	7.752	40.052				32.300	7.752	40.052				30.000	6.000	36.000	30.000	6.000	36.000	62.300	13.752	76.052	
3.6	Asistență tehnică	2.792.289	665.674	3.457.963	2.658	638	3.296	2.794.947	666.312	3.461.259	329.373	65.875	395.248	0	0	0	329.373	0	395.248	3.124.320	666.312	3.856.507	
	CS2	1.555.895	368.939	1.924.834				1.555.895	368.939	1.924.834	329.373	65.875	395.248				329.373		395.248	1.885.268	368.939	2.320.082	
	CS3	1.236.394	296.735	1.533.128				1.236.394	296.735	1.533.128										1.236.394	296.735	1.533.128	
	CSN Supervizare	0	0	0	2.658	638	3.296	2.658	638	3.296										2.658	638	3.296	
TOTAL CAPITOL 3		6.826.860	1.612.160	8.439.020	9.037	2.169	11.206	6.835.897	1.610.242	8.450.226	1.997.243	399.449	2.396.691	182.340	36.468	218.808	2.179.583	36.468	2.615.499	9.015.480	1.646.710	11.065.725	
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază																							
4.1	Construcții și instalații	23.861.987	5.726.877	29.588.864	318.353	33.870	352.222	24.180.340	5.760.746	29.941.086	28.933.808	5.786.762	34.720.569	34.839	6.968	41.807	28.968.647	0	34.762.376	53.148.986	5.760.746	64.703.462	
	CL1	16.679.635	4.003.112	20.682.748	135.281	32.467	167.748	16.814.916	4.035.580	20.850.496										16.814.916	4.035.580	20.850.496	
	CL2	7.182.352	1.723.764	8.906.116	5.842	1.402	7.244	7.188.194	1.725.167	8.913.360										7.188.194	1.725.167	8.913.360	
	CL3										28.933.808	5.786.762	34.720.569	34.839	6.968	41.807	28.968.647		34.762.376	28.968.647		34.762.376	
	CLN Busteni				177.230		177.230	177.230		177.230										177.230		177.230	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	78.491	18.838	97.328	0	0	0	78.491	18.838	97.328	596.692	119.338	716.030	0	0	0	596.692	0	716.030	675.182	18.838	813.358	
	CL1	78.491	18.838	97.328				78.491	18.838	97.328										78.491	18.838	97.328	
	CL3										596.692	119.338	716.030							596.692		716.030	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	5.423.425	1.301.622	6.725.047	0	0	0	5.423.425	1.301.622	6.725.047	23.270.974	4.654.195	27.925.169	0	0	0	23.270.974	0	27.925.169	28.694.399	1.301.622	34.650.216	
	CL1	698.801	167.712	866.513				698.801	167.712	866.513										698.801	167.712	866.513	

	CL2	4.724.624	1.133.910	5.858.534			0	4.724.624	1.133.910	5.858.534			0			0	0	0	0	4.724.624	1.133.910	5.858.534
	CL3			0			0	0	0	0	23.270.974	4.654.195	27.925.169			0	23.270.974		27.925.169	23.270.974	0	27.925.169
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	4.605.981	1.105.435	5.711.416	0	0	0	4.605.981	1.105.435	5.711.416	5.887.114	1.177.423	7.064.537	0	0	0	5.887.114	0	7.064.537	10.493.095	1.105.435	12.775.953
	CL1	3.336.981	800.875	4.137.856			0	3.336.981	800.875	4.137.856			0			0	0	0	0	3.336.981	800.875	4.137.856
	CL2	1.269.000	304.560	1.573.560			0	1.269.000	304.560	1.573.560			0			0	0	0	0	1.269.000	304.560	1.573.560
	CL3			0			0	0	0	0	5.887.114	1.177.423	7.064.537			0	5.887.114		7.064.537	5.887.114	0	7.064.537
4.5	Dotări	25.631.846	6.151.643	31.783.489	0	0	0	25.631.846	6.151.643	31.783.489	1.338.255	267.651	1.605.907	0	0	0	1.338.255	0	1.605.907	26.970.101	6.151.643	33.389.396
	CL2	789.011	189.363	978.374			0	789.011	189.363	978.374			0			0	0	0	0	789.011	189.363	978.374
	CL3			0			0	0	0	0	1.338.255	267.651	1.605.907			0	1.338.255		1.605.907	1.338.255	0	1.605.907
	CF1	24.799.990	5.951.998	30.751.987			0	24.799.990	5.951.998	30.751.987			0			0	0	0	0	24.799.990	5.951.998	30.751.987
	CF2 (bunuri UIP)	42.845	10.283	53.128			0	42.845	10.283	53.128			0			0	0	0	0	42.845	10.283	53.128
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.984.414	796.883	4.781.297	0	0	0	3.984.414	0	4.781.297	3.984.414	0	4.781.297
	CL3			0			0	0	0	0	3.984.414	796.883	4.781.297			0	3.984.414		4.781.297	3.984.414	0	4.781.297
TOTAL CAPITOL 4		59.601.729	14.304.415	73.906.144	318.353	33.870	352.222	59.920.082	14.338.285	74.258.366	64.011.257	12.802.251	76.813.509	34.839	6.968	41.807	64.046.096	0	76.855.315	123.966.178	14.338.285	151.113.682

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1	Organizare de șantier	504.347	121.043	625.391	0	0	0	504.347	121.043	625.391	335.974	67.195	403.169	0	0	0	335.974	0	403.169	840.321	121.043	1.028.559
5.1.1.	Lucrări de construcții	420.283	100.868	521.151	0	0	0	420.283	100.868	521.151	235.182	47.036	282.218	0	0	0	235.182	0	282.218	655.465	100.868	803.370
	CL1	291.312	69.915	361.227			0	291.312	69.915	361.227			0			0	0	0	0	291.312	69.915	361.227
	CL2	128.971	30.953	159.924			0	128.971	30.953	159.924			0			0	0	0	0	128.971	30.953	159.924
	CL3			0			0	0	0	0	235.182	47.036	282.218			0	235.182		282.218	235.182	0	282.218
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	84.064	20.175	104.239	0	0	0	84.064	20.175	104.239	100.792	20.158	120.951	0	0	0	100.792	0	120.951	184.856	20.175	225.190
	CL2	84.064	20.175	104.239			0	84.064	20.175	104.239			0			0	0	0	0	84.064	20.175	104.239
	CL3			0			0	0	0	0	100.792	20.158	120.951			0	100.792		120.951	100.792	0	120.951
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	365.199	0	365.199			0	365.199	0	365.199	578.964	0	578.964			0	578.964		578.964	944.163	0	944.163
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.814.114	675.387	3.489.502	0	0	0	2.814.114	675.387	3.489.502	3.724.389	744.878	4.469.267	0	0	0	3.724.389	0	4.469.267	6.538.504	675.387	7.958.769
	CL1	1.515.117	363.628	1.878.745			0	1.515.117	363.628	1.878.745			0			0	0	0	0	1.515.117	363.628	1.878.745
	CL2	1.298.997	311.759	1.610.757			0	1.298.997	311.759	1.610.757			0			0	0	0	0	1.298.997	311.759	1.610.757
	CL3			0			0	0	0	0	3.724.389	744.878	4.469.267			0	3.724.389		4.469.267	3.724.389	0	4.469.267
TOTAL CAPITOL 5		3.683.660	796.431	4.480.091	0	0	0	3.683.660	796.431	4.480.091	4.639.327	812.073	5.451.400	0	0	0	4.639.327	0	5.451.400	8.322.988	796.431	9.931.491

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	28.095	6.743	34.838	0	0	0	28.095	6.743	34.838	69.644	13.929	83.573	0	0	0	69.644	0	83.573	97.739	6.743	118.410
	CL2	28.095	6.743	34.838			0	28.095	6.743	34.838			0			0	0	0	0	28.095	6.743	34.838
	CL3			0			0	0	0	0	69.644	13.929	83.573			0	69.644		83.573	69.644	0	83.573
6.2	Probe tehnologice și teste	202.217	48.532	250.749	0	0	0	202.217	48.532	250.749	668.613	133.723	802.335	0	0	0	668.613	0	802.335	870.830	48.532	1.053.084
	CL1	111.317	26.716	138.033			0	111.317	26.716	138.033			0			0	0	0	0	111.317	26.716	138.033
	CL2	90.900	21.816	112.716			0	90.900	21.816	112.716			0			0	0	0	0	90.900	21.816	112.716
	CL3			0			0	0	0	0	668.613	133.723	802.335			0	668.613		802.335	668.613	0	802.335
TOTAL CAPITOL 6		230.312	55.275	285.587	0	0	0	230.312	55.275	285.587	738.257	147.651	885.908	0	0	0	738.257	0	885.908	968.568	55.275	1.171.494
TOTAL GENERAL		72.982.476	17.401.860	90.384.336	745.000	136.265	881.264	73.727.476	17.534.038	91.265.600	71.386.084	14.161.424	85.547.507	1.171.994	234.399	1.406.393	72.558.077	227.431	86.953.900	146.285.553	17.761.469	178.219.501
Din care C + M		27.000.676	6.480.162	33.480.838	735.962	134.096	870.058	27.736.638	6.614.258	34.350.896	29.765.681	5.953.136	35.718.817	989.654	197.931	1.187.585	30.755.335	190.963	36.906.402	58.491.973	6.805.221	71.257.298

7	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	385.437	0	385.437			0	385.437	0	385.437	262.967	0	262.967			0	262.967	0	262.967	648.404	0	648.404
TOTAL		73.367.913	17.401.860	90.769.773	745.000	136.265	881.264	74.112.913	17.534.038	91.651.037	71.649.050	14.161.424	85.810.474	1.171.994	234.399	1.406.393	72.821.044	227.431	87.216.867	146.933.957	17.761.469	178.867.904