

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 301/2023 a Consiliului Județean Prahova de aprobare a duratei de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului „*Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6907/13.03.2024 prezentat de domnul Dumitru Tudone, Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova cu atribuții de Președinte și Raportul nr. 6908/13.03.2024 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind modificarea Hotărârii nr. 301/2023 a Consiliului Județean Prahova de aprobare a duratei de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului „*Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;
- Prevederile Instrucțiunii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 207/31.10.2023;
- Prevederile Contractului de Finanțare nr. 5917/13.08.2020;
- Hotărârea nr. 301/2023 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea duratei de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului „*Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Nota OI înregistrată la ADR Sud Muntenia cu nr. 20012/29.11.2023 și la Consiliul Județean Prahova cu nr. 29266/29.11.2023,

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. b) și lit. d) și alin. (5), lit. b), art. 182 și art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se aprobă modificarea Art. 1 al Hotărârii nr. 301/2023 a Consiliului Județean Prahova și va avea următorul cuprins:

”Se aprobă implementarea activităților proiectului „*Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul*

Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova", după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2024."

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 301/20.11.2023 rămân nemodificate.

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

**p. PREȘEDINTE,
Dumitru Tudone**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu**

Ploiești, 15 martie 2024

Nr. 48