

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 303/2023 a Consiliului Județean Prahova de aprobare a solicitării de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului „**Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Berteș și Orașul Slănic**”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6944/13.03.2024 prezentat de domnul Dumitru Tudone, Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova cu atribuții de Președinte și Raportul nr. 6946/13.03.2024 al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind modificarea Hotărârii nr. 303/2023 a Consiliului Județean Prahova de aprobare a solicitării de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Berteș și Orașul Slănic”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Prevederile art. 3 lit. j), art.17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;
- Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 70/09.11.2023;
- Adresa nr. 4119/11.01.2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 1356/15.01.2024;
- Hotărârea nr. 303/2023 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea solicitării de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Berteș și Orașul Slănic”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit.b) și lit. d) și alin. (5), lit. m), art. 182 și art 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Se aprobă modificarea Art. 1 al Hotărârii nr. 303/2023 a Consiliului Județean Prahova și va avea următorul cuprins:

”Se aprobă solicitarea de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului „**Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Berteș și Orașul Slănic**”, finanțat în cadrul Programului Operațional

Infrastructură Mare 2014-2020, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 303/20.11.2023 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

**p. PREȘEDINTE
Dumitru Tudone**

**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi BÎGIU**

Ploiești, 15 martie 2024

Nr. 50