

Consiliul Judetean Prahova

In atentia - domnului Presedinte Mircea Cosma

INFORMARE

Privind stadiul pregatirii aplicatiei

"Reabilitare si Modernizare sisteme publice de alimentare cu apa si canalizare - Judetul Prahova " – POS Mediu

In luna septembrie 2007 s-a lansat oficial de catre MMDD asistenta tehnica pentru intocmirea proiectelor de mediu pe domeniul apa/apa uzata, conform POS – Mediu – Axa prioritara 1. Asistenta Tehnica a fost angajata prin masura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-2 si este reprezentata de Consorțiul format din :

- ILF Consulting Engineers – Austria (firma coordonatoare)
- Hydro Ingenieure –Germania
- ILF Consulting Engineers – Romania

Pregatirea Aplicatiei de Finantare consta in elaborarea urmatoarelor etape:

- Master plan;
- Studiu de fezabilitate;
- Analiza economico – financiara;
- Analiza institutionala;
- Evaluarea impactului asupra mediului;
- Formularul de aplicatie (Cererea de finantare);
- Alte acorduri si autorizatii;
- Planul de achizitii si documentele de licitatie

Master Planul a evaluat situatia existenta, a identificat si ierarhizat necesarul de investitii pentru perioada 2007 -2037. Astfel in data de 20 octombrie 2008 s-au stabilit investitiile prioritare in valoare totala de **146.248.551 Euro** care au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean nr.152/15.12.2008

Pornind de la investitiile incluse in Master Plan incepand cu data de 07.01.2009 s-a trecut la elaborarea Studiului de Fezabilitate (aprofundarea datelor tehnice, analiza variantelor,definitivarea solutiilor).

Studiul de Fezabilitate

S-a intocmit documentatia tehnica si s-au obtinut avizele de principiu de la Autoritatile locale, Certificatul de Urbanism de la Consiliul Judetean; Avizul sanitar de la Directia de Sanatate publica a judetului

In luna decembrie 2009 Consultantul a depus o prima varianta a Studiului de Fezabilitate, a carui valoare depasea cu mult suma alocata ,ceea ce a condus la ajustarea cantitatilor de lucrari prevazuta initial. Valorile lucrarilor de investitii (defalcate pe aglomerari si localitati) incluse in Studiu de Fezabilitate sunt :

Aglomerare Sinaia

	Oras Azuga		Oras Busteni		Oras Sinaia		Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro	Cant	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro
Apa potabila								
Statii de pompare				90				90
Apa uzata								
Statii de epurare						6235.3**		6235.3
Colector principal				960.3		1590		2550.3
Statii de pompare		136.8		102.6		1920.70		2160.1
Retea de canalizare	3.75	1046.8	17.5	3774.4	3.16	962.9	24.46	5784.1
Total		1183,6		4927.3		10.708,9		16819.8

** SEAU va deservi toate localitatile din aglomerare

Aglomerare Breaza

	Oras Comarnic		Oras Breaza		Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro
Apa potabila						
		230				230
Statii de tratare		1592				1592
aductiuni	10.19	1623.48	12.76	2758.37	22.95	5202.6
Statii de pompare		911.70		1219.5		2131.2
Retea de distributie	8.5	686.32	28.13	2758.37	36.63	3444.60
Apa uzata						
Statii de epurare				5334.9**		5334.9
Statii de pompare		1033.23		2066.47		3099.7
Retea de canalizare	58.59	9.121,311	75.43	18.092,88	134.02	27214.2

Licența ANRSC, clasa 2 nr. 002/08.01.2007	15.198,04	33.251,16	Fax : +40 – (0)244 – 529.474
---	-----------	-----------	------------------------------

** SEAU va deservi toate localitatile din aglomerare

Aglomerarea Campina

	Oras Campina		comuna Banesti		Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro
Apa uzata						
Statii de epurare		8680.3				8680.3
Statii de pompare		239.4		394.2		633.6
Retea de canalizare	25.5	5953.22	16.3	2105.38		8058.6
Total		14872,9		2499.6		17.372.5

** SEAU va deservi toate localitatile din aglomerare

Aglomerarea Baicoi

	Total aglomerare	
	Cant.	Valoare mii euro
Apa potabila		
Statii de tratare		303.7
Apa uzata		
Colector principal		674.9
Statii de pompare		794.2
Retea de canalizare		12.544.8
Total		14317.7

Aglomerarea Plopeni

	Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro
Apa potabila		
Apa uzata		
Statii de epurare		5402.6
Colector principal		644.4
Statii de pompare		441.0
Retea de canalizare		
Total		6.488

Aglomerarea Valenii de Munte

	Oras Valenii de Munte		comuna Teisani		Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro	Cant.	Valoare Mii euro
Apa uzata						
Statii de epurare		1887,1				1.887,1
Statii de pompare		422.4				422.4
Retea de canalizare	37.07	4902.9	4.625	2450		7352.9
Total		7212.4		2450		9.662,4

** SEAU va deservi toate localitatile din aglomerare

Aglomerarea Mizil

	Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro
Apa uzata		
Statii de epurare		1065.3
Total		1065.3

Aglomerarea Urlati

	Total aglomerare	
	Cant.	Valoare Mii euro
Apa potabila		
Apa uzata		
Statii de epurare		2976.5
Colector principal		31.2
Statii de pompare		125.3
Retea de canalizare		2140.4
Total		5273.3

Analiza economico – financiara

A fost finalizata inca de la finele anului 2009 de catre reprezentantii BDO, cu sprijinul operatorului.

Analiza institutionala

Din punct de vedere institutional cele trei elemente cheie sunt indeplinite:

- Operatorul regional a infiintat Unitatea de implementare a Proiectului din luna ianuarie 2009
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a fost infiintata in luna martie 2009

Evaluarea impactului asupra mediului

Au fost parcurse aproape toate etapele din procedura EIM Au mai ramas de obtinut Decizia si Acordul de mediu,acestea fiind conditionate de eliberarea Avizului de gospodarie a apelor.

Formularul de aplicatie (Cererea de finantare)

Va fi completata dupa finalizarea celorlate etape premergatoare

Alte acorduri si autorizatii

In vederea extinderii SEAu Sinaia si Plopeni s-au inaintat documentatiile tehnice pentru *scoaterea din fondul forestier a suprafetelor de 1,9 ha* respectiv *2,6 ha, urmand a se realiza procedurile cerute de legislatia in vigoare.*

Planul de achizitii si documentele de licitatie

Aglomerarea Sinaia

Contract nr.1	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	6235.3	Statia de epurare	
	2550.3	Colectorul principal	
Total contract	8785.6		

Contract nr.2	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	90	Statie pompare apa potabila	
	2160.1	Statii pompare apa uzata	
	5784.1	Extindere retele canalizare	
Total contract	8034.2		

Aglomerarea Breaza

Contract nr.3	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	5534.9	Statia de epurare	
		Colectorul principal	
Total contract	5534.9		

Contract nr.4	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	5202.6	Conducta transport CV 10	

Licenta ANRSC clasa 2 nr.	002/08.01.2007	rezervor Breaza	Fax : +40 – (0)244 – 529.340
Total contract	5202.6		

Contract nr.5	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	3444.6	Extindere retele distributie apa potabila	
	2131.2	Statii pompare apa potabila	
	230	Captare apa Comarnic	
	1592	Statie tratare- clorinare Comarnic	
Total contract	7397.8		

Contract nr.6	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	9121.3	Extindere retele canalizare Comarnic	
	1033.23	Statii pompare apa uzata Comarnic	
Total contract	10154.53		

Contract nr.7	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	18092.9	Extindere retele canalizare Breaza	
	2066.47	Statii pompare apa uzata Breaza	
Total contract	20159.37		

Aglomerarea Campina

Contract nr.8	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	8680.3	Statie de epurare Campina	
Total contract	8680.3		

Contract nr.9	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	2105.38	Extindere retele canalizare Banesti	
	394.2	Statii pompare apa uzata Banesti	
Total contract	2499.6		

Contract nr.10	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	5953.22	Extindere retele canalizare Campina	
	239.4	Statii pompare apa uzata Campina	
Total contract	6192.62		

Aglomerarea Baicoi

Contract nr.11	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	3550	Extindere retele canalizare zona Nord -Vest	
Total contract	3550		

Contract nr.12	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	8994.8	Extindere retele canalizare	
	794.2	Statii pompare apa uzata	
	303.7	Statii de clorinare apa potabila	
Total contract	10092.7		

Aglomerarea Plopeni

Contract 13	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	5402.6	Statia de epurare	
	1319.3	Colector principal Baicoi - Plopeni	
	441	Statii de pompare apa uzata	
Total contract	6766		

Statii de epurare Mizil, Urlati , Valenii de Munte

Contract 14	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	1065.3	Statia de epurare Mizil	
	2976.5	Statia de epurare Urlati	
	1887.1	Statia de epurare Valenii de Munte	
Total contract	5918.9		

Aglomerarea Valenii de Munte

Contract nr.15	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	4902.9	Extindere retele canalizare Valenii de Munte	
	422.4	Statii pompare apa uzata	
Total contract	5325.3		

Contract nr.16	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	2450	Extindere retele canalizare Teisani	
Total contract	2450		

Aglomerarea Urlati

Contract nr.17	Valoare Mii euro	Descriere	Perioada de licitare
	2140.4	Extindere retele canalizare Urlati	
	31.2	Colector principal Urlati	
	125.3	Statii pompare apa uzata Urlati	
Total contract	2296.9		

Termenul de predare al Aplicatiei a fost stabilit pentru data de 07 mai 2010.

Director General
Dr. Ing. Dumitru Pantea